

HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY

ETAP	zakres rzeczowy	Realizacja od dnia zawarcia umowy do zakończenia 8 miesiąca od daty zawarcia umowy	Realizacja od rozpoczęcia 11 do zakończenia 20 miesiąca od daty zawarcia umowy	Realizacja od rozpoczęcia 23 do zakończenia 32 miesiąca od daty zawarcia umowy	Realizacja od rozpoczęcia 35 do zakończenia 44 miesiąca od daty zawarcia umowy	Realizacja od rozpoczęcia 47 do zakończenia 56 miesiąca od daty zawarcia umowy*
I	Klatka schodowa nr 1 i przyległe pomieszczenia parteru wraz z kompleksową modernizacją sufitów w salach obsługi wydziałów KM i USC					
II	Klatka schodowa nr 2					
III	Klatka schodowa nr 3					
IV	Klatka schodowa nr 4					
V	Klatka schodowa nr 5					
VI	Klatka schodowa nr 6					
VII	Klatka schodowa nr 7					
VIII	Klatka schodowa nr 8					
IX	1. Roboty branży budowlanej (korytarze i pomieszczenia, z wyłączeniem klatek schodowych), w tym:	A. PIWNICE				
		B. PARTER				
		C. PIĘTRO I				
		D. PIĘTRO II				
		E. PIĘTRO III				
		F. PIĘTRO IV				
		G. PIĘTRO V				
		H. STRYCH				
		I. PIWNICE-STRYCH				
		2. (J) roboty branży elektrycznej - niskoprądowe				
3. (K) Roboty branży elektrycznej (za wyjątkiem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego)						
3. (L) Roboty branży elektrycznej w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego						
4. (M) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji hydrantowej						
4. (N) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji wentylacji						
RAZEM						

1) w tabeli należy podać wartość brutto poszczególnych etapów robót przewidywanych do realizacji w poszczególnych latach

2) kolorem oznaczono lata, w których Zamawiający wymaga zrealizowania danego etapu i w których przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia za jego realizację

3) *Zgodnie z art. 433 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: