
Fundus_ze _
Europejsk|e \\ E1:

. Unia Euro e'ska
ąS e ' Europejsk|i)Fui1dusz

Katowice, grudnia 2019r.
FR-RKPR.44.504.2.2019.lR
Dotyczy projektu nr 0407/ 16

Egzemplarz nr ...'l ..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice- Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/ 16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U.2018.l431 tekst
jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00 z 26 maja 2017 r., w sprawie
dofinansowania projektu pn. Eko-Swiatło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia
ulicznego.

Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu.
Tryb kontroli:
- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego: Ÿ
Ÿ Imie i nazwisko Stanowisko służbowe Funkcja w zespole kontroluj ącym j
Iwona Raczyńska Główny Specjalista Kierownik Zespołu Kontrolujacego
Robert Szczyrba Inspektor Członek Zespołu Kontrolującego 1

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 07.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)
- pismo z dnia 08.11.2019r. z prośba o wyjaśnienia
- e-mail z dnia 14.11.2019r. (konto ferenc__k@um.gliwice.pl) prośba o przedłużenie terminu na
uzupełnienie dokumentów
- e-mail z dnia 14.11.2019r. (konto iraczynska@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL
- pismo Beneficjenta znak sprawy PU.7021,2,110,2017 z 21.11.2019r. (data wpływu do tut.
Urzędu 28.11.2019r.) z wyjaśnieniami

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:
Siedziba Beneficj enta:
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
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uzupełnienie dokumentów
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4. Zakres oraz przedmiot kontroli: j O
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie
w sprawie dofinansowania projektu.
Opis skontrolowanych procesów:
Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.20l7.1579 j.t. ze zmianami - zwana
dalej ustawą Pzp) oraz osiem postępowań ponizej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu Eko-
światło w Gliwicach - modemizacja i budowa oświetlenia ulicznego (2)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.27l.66.2018
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 571024-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 871 019,57 zł netto = 202 013,03 euro, wartość
przedmiotowego zamówienia wynosi 238 185,01 zł netto = 55 241,55 euro
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.702l.2.22.2018 z dnia 09.08.2018r. zawarta z Spie Elbud Spółka Akcyjna
reprezentowana przez Mirosława Klimo - Wiceprezesa Zarządu, Dionizego Stabulewskiego -
Prokurenta na kwotę 249 380,91 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-Światło w Gliwicach - modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.99.2018.1
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.99.2018. z 03.08.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji
Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 1230,00 zł brutto
Wynagrodzenie 30% - 369,00 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontrolujacy nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-Światło w Gliwicach - modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.99.2018.1
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
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4. Zakres oraz przedmiot kontroli: j O
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie
w sprawie dofinansowania projektu.
Opis skontrolowanych procesów:
Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.20l7.1579 j.t. ze zmianami - zwana
dalej ustawą Pzp) oraz osiem postępowań ponizej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu Eko-
światło w Gliwicach - modemizacja i budowa oświetlenia ulicznego (2)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.27l.66.2018
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 571024-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 871 019,57 zł netto = 202 013,03 euro, wartość
przedmiotowego zamówienia wynosi 238 185,01 zł netto = 55 241,55 euro
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.702l.2.22.2018 z dnia 09.08.2018r. zawarta z Spie Elbud Spółka Akcyjna
reprezentowana przez Mirosława Klimo - Wiceprezesa Zarządu, Dionizego Stabulewskiego -
Prokurenta na kwotę 249 380,91 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-Światło w Gliwicach - modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.99.2018.1
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.99.2018. z 03.08.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji
Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 1230,00 zł brutto
Wynagrodzenie 30% - 369,00 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontrolujacy nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-Światło w Gliwicach - modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.99.2018.1
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
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Umowa nr PU.7021.2.99.2018.1 z 31.12.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 861,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.4
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.10l.2018
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.101.2018. z 3.08.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji
Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 3 075,00 zł brutto
Wynagrodzenie 30%-922,50 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.5
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"(2)
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2. 101 .2018
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.10l.2018.1 z 31.12.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 2 152,50 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.6
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu
,,Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.67.2018
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 572037-N-2018 z dnia 13.06.2018r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 436 187,56 zł
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.42.2018 CRU 26 2605/18 z dnia 9.08.2018r./SPIE ELBUD Gdańsk
S.A./wartość zamówienia 491 228,78 zł

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.7
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nad
zadaniem: ,,Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach -
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU. 7021 .2.98.2018 O
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
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Umowa nr PU.7021.2.99.2018.1 z 31.12.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 861,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.4
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.10l.2018
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.101.2018. z 3.08.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji
Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 3 075,00 zł brutto
Wynagrodzenie 30%-922,50 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.5
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"(2)
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2. 101 .2018
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.10l.2018.1 z 31.12.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 2 152,50 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.6
Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu
,,Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.67.2018
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 572037-N-2018 z dnia 13.06.2018r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 436 187,56 zł
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.42.2018 CRU 26 2605/18 z dnia 9.08.2018r./SPIE ELBUD Gdańsk
S.A./wartość zamówienia 491 228,78 zł

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.7
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nad
zadaniem: ,,Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach -
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU. 7021 .2.98.2018 O
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
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Umowa PU.7021.2.98.2018. CRU 2566/ 18 z dnia 3.08.2018r./Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala/ wartość umowy 123 0,00 zł brutto
Wynagrodzenie 30% - 369,00 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.8
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nad
zadaniem: „Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach
- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2)
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU. 7021.2.98.20l8
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa PU.7021.2.98.20l8.1 CRU 4272/ 18 z dnia 31.12.2018r./'Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala/ wartość umowy 861,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.9
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie .nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu ,,Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU. 7021 .2.l00.201 8
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa PU.702l.2.100.2018.1 CRU 2579/18 z dnia 3.08.2018r./PW WAPAN Paweł Nowotny/
wartość umowy 5 842,50 zł brutto
Wynagrodzenie 30% - 1 752,75 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontroluj ący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.10
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla: zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu 'Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego" (2) O
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.100.2018
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa PU.7021.2.100.2018.1 CRU 4274/18 z dnia 31.12.2018r./PW WAPAN Paweł Nowotny/
wartość umowy 4 089,75 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Stwierdzono uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:
Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie
zastrzeżeń dotyczacych informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej
jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).
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Umowa PU.7021.2.98.2018. CRU 2566/ 18 z dnia 3.08.2018r./Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala/ wartość umowy 123 0,00 zł brutto
Wynagrodzenie 30% - 369,00 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.8
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nad
zadaniem: „Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach
- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2)
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU. 7021.2.98.20l8
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa PU.7021.2.98.20l8.1 CRU 4272/ 18 z dnia 31.12.2018r./'Zakład Projektowo Wykonawczy
Instalacji Elektrycznych Marek Brodala/ wartość umowy 861,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.9
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie .nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu ,,Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU. 7021 .2.l00.201 8
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa PU.702l.2.100.2018.1 CRU 2579/18 z dnia 3.08.2018r./PW WAPAN Paweł Nowotny/
wartość umowy 5 842,50 zł brutto
Wynagrodzenie 30% - 1 752,75 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

Zespół Kontroluj ący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.10
Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla: zadania "Budowa
oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu 'Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego" (2) O
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.100.2018
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa PU.7021.2.100.2018.1 CRU 4274/18 z dnia 31.12.2018r./PW WAPAN Paweł Nowotny/
wartość umowy 4 089,75 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Stwierdzono uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:
Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie
zastrzeżeń dotyczacych informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej
jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).
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Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą
rozpatrywane przez [Z RPO WSL.
Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmowa jej
podpisania.
W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzona
zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której
nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 1 1 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
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Zatwierdził:

_ _
.......... ...«......... ..

. _ l'

(data, podpis) f
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iviati ia 'endziałek

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej
RPO WSL i jednostki kontrolowanej.
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