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Dotyczy projektu id 0228/ 1 5

Egzemplarz nr . .

INFORMACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontrolowanejz Gliwice — Miasto na prawach powiatu
Tytul projektuz Powiatowy zaséb geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line
Nr umowy/decyzji 0 dofinansowaniez UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-O0

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroliz

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spojnoéci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 — 2020 (tckst jedn. Dz.U.
2 2017 r.. poz. 1460 2 poin. zm. - dalej ,,ustawa wdrozeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00 z 7 lipca 2016 1'. W sprawie
dofinansowania projektu pn. Powiatowy zas0'b geodezyjny 1' kartograficzny miasta Gliwice - sklep
on-line.

Rodzaj kontroliz w trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli: planowa
I. Slglad Zespolu Kontrolujgce 0: j

H ( Imio i nazwisko Stanowisko sluzbowq I Funkcja w zespole komrolujqcym
Ma1gorzata Wencalwek (Glowny specjalista Kierownik Zespo1u Kontrolujqcego
Paulina Karofi _ Gléwny specjalista I Cz1onek Zespolu Kontrolujqcego
2. Data przeprowadzenia kontroliz 29.01 - 26.02.2018 r.
~ Mail do Beneficjenta z 9.02.2018 r. (konto malgorzata.wenc1awek@slaskie.pl) 2. proébq
o przedstawienie wyjaénicfi do kontroli.
- Mail od Bencficjenta 2 14.02.2018 r. (konto lazowski_@um.g1iwice.p1) 2 pr0s'bq 0 wydluzenie
lerminu na skladanie wyjaéniefi.
~ Mail do Beneficjenta 2 14.02.2018 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) przekazujqcy
zgodm; na wydluzenie terminu na skladanie wyjaéniefi.
- Mail od Beneficjenta z 20.02.2018 r. (konto ge@um.gliwice.pl) przel<azuja,cy wyjaénienia do
kontroli.
- Mail do Beneflcjenta 2 21.02.2018 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) 2. proébq
0 dodatkowc wyjaénicfi do kontroli.
- Mail od Beneficjenta z 23.02.2018 r. (konto ge@um.gliwice.pl) przekazujqcy dodatkowe
wyjas';nienia do kontroli.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroliz siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oral przedmiot kontroliz
Ocena zgodnoéci wykorzystania érodkéw finansowych z zakresem okreélonym w Umowie
w sprawie dofinansowania projektu.
Opis skontrolowanych proceséw:
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Zgodnoéé podmiotowa i przedmiotowa postepowafi w zakresic zamowieii z przepisami p1‘£1W£1
krajowego i wspélnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zaméwienia
W ramach prowadzonej kontroli zweiyfikowano jedno postepowanie o 11C17'.16161‘11€ zainowicma
pubhcznego W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieifi publicznych (tekst jednolityt Dz. U. 2 2015 r. pox. 2164 ze zinizmaini)
oraz jedno zamc'>wienie poniiej kwoty 50 000 Z1 netto.

5.1.1
Nazwa i przedmiot postepowania: Naklejki samoprzylepne na sprzet
Numer zamowienia nadany przez Zamawiajqcego: PZPU/U/297/GE/2017 / GE.042.1.2016
Umowa z wykonawca, (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wa1‘£oéé brutto):
Zamowienie CRU: 3593 z 23.11.2017 r. — firma Drukarnia BOOKLET Jaékowiak Promocja
PHU o wartoéci 210, 35 zl brutto.

5.1.1.a
Instytucja Zarzqdzajqc nie wnosi uwag do przedmiotowego zamowienia.

5.1.2
Nazwa i przedmiot zamowienia: Zakup sprzetu komputerowego dla UM Gliwice
Rodzaj zaméwienia: dostawy
Numer zamowienia nadany przez Zamawiajqcego: ZA.271.46.2017
Numer og1os2enia oraz data publikacjiz Ogloszenie nr 2017/S 091-179764 opublikowane
12.05.2017, przeslane 11.05.2017
Ti-yb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartoéé zamowienia: zamowienie udzielane jako czeéé zamowienia o wartoéci
1 137 707,55 21 (272 511,33 euro), wartoéé aktualnie udzielanej czeéci 1 007 707,55 zl. Wartoéé
zamowiefi z podzialem na czeéci:
Czeéé 1: 261 610,00 1.1 (62 662,58 euro)
Czeéé 2: 74 796,75 zl (17 915,82 euro)
Czefié 3: 534 146,34 z1 (127 942,31 euro) - dotyczy__przed,mio_t_owego projektu
Czeéé 4: 89 430,88 21 (21 421,08 ,08 euro)
Czeéé 5: 47 723,58 Z1 (11 431,07 euro)
Umowa 2. wykonawcq (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/waitosié bruuo): czeéé 3:
Umowa nr IN.27l.12.3.2017 CRU: 2574/2017 z 1.09.2017 r. o warto§ci 393 477,00 Z1 brutto -
wynagrodzenie ryczaitowe

5.1.2.21
W wyniku weryfikacji zamowienia stwierdzono, 2e ogioszenie o zamowieniu nr 2017/‘S 091-
179764 nie zawiera:

— podstaw wykluczenia - co stanowi naniszenie art. 41 pkt 7 ustawy Pzp;
— wykazu oéwiadczefi lub dokumentow potwierdzajqcycli spchiianie warunkow udzia1u

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 41.721) - co stanowi naruszenie art. 41
pkt 7a ustawy Pzp;

— informacji na temat wadium - co stanowi naruszenie an. 41 pkt 8 ustawy Pzp.
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1ed11ak?.e s.twierd'/.ono, ie w dokumentach przedmiotowego zamowienia zamieszczono wszelkie
1W)/CZ€l‘pU_]21C€ informacje ozamowieniu, wszystkie powyzsze wymagania zosta1y zawarte
w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia.
Ponadto w powyzszym ogloszeniu 0 zamowieniu udostepniono adres strony internetowej
2.ap€\V11121_l21,C}’ nieograniczony, pe1ny, bezpoéredni i bezplatny dostep do dokumentow zamowienia,
e ‘takzc W informacjach dodatkowych (sekcja II.2.14 og1oszenia) wskazano, ii dodatkowe
inlomiacje znajdujq. sie na stronie internetowej Zamawiajqcego pod wskazanym adresem
internetowym.
W zwiqzku z tym pow}/Zsze uchybienie uznaje sie za formalne, niepowodujqce skutkow
finansowych.

5.l.2.b
Zgodnie 2 zapisami art. 45 ust. 4 ustawy pzp Zamawiajqcy okreila kwotgr wadium w wyso/cos'ci nie
wigksze/' niz 3% warzoici zamdwienia. Natomiast Zamawiajqcy w SIWZ wymaga1, aby ofena dla
czeéci 3 by1a zabezpieczona wadium w wysokoéci 18 000 Z1. Powyisza kwota wadium przewyzsza
3% wanoéci zamowienia i wynosi 3,37 %. Stwierdzone uchybienie ma charakter formalny,
niewywoiujqcy skutkow finansowych.

5.1.2.c
W trakcic kontroli stwierdzono, Ze w ogioszeniu 0 zamowieniu nr 2017/S 091-179764 wskazano
w sekcji 11.2.7, Ze okres obowiqzywania zamowienia wynosi ldgi. Natomiast w SIWZ wskazano,
Ze termin realizacji dostawy nie moze przekroczyé 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
W wyja§nieniach z 20.02.2018 r. Beneficjent wskaza1, Ze powstala roznica w zapisach jest
oczywistq pomy1ka, redakcyjna, Zamawiajqcego w ogioszeniu, ktora nie miala wp1ywu na wybor
Wykonawcy oraz z1o2one przez nich oferty. O/colicznoéciq przemawiajqcq za tym faklemjesr :0, 1':
Oférenci wczasie przeznaczonym na skladania ofizrt (tj. az‘ ponad 40 dni, poniewaz termin
sic/adcmia oferl zosta/ przedluzony), a tym samym w czasie przeznaczonym na zadawanie pytarl lub
sk/adanie odwo/ah nu zapisy SIWZ, nie zlozyli zadnego pytania w lym za/cresie am‘ nie wniefli
0a’wo/cmia. porwierdzqjqc lym samym brak wqtpliwosfci co do fakrycznego terminu realizacji
zamdwienicz. Ponaa/I0, /wipe/erycznie w przypadku jakichkolwiek wqtpliwoéci zg/aszanych przez
.s-rmny [J0 lerminie skladaniu ofiert, ca do terminu realizaqii zamdwienia, re;-min ten by/by
rozparrywany na /corzys'é Wykonawcy, poniewaz w ta/cim przypad/cu nie maze on ponosié
konse/<wencji omylki Zamawiqjqcego. Na Irzeciq cz¢.s‘é przedmiolu zamowienia zostaly zlozone
c/wie ojézrzy i obojc Wykonawcy zaoferowali termin rea/izacji zamdwienia do 3 tygodni. Majqc na
uwadze wyjaénienia Beneficjenta powyzsze uznaje sie za rozbieznoéé nieskutkujqcq
konsokwencjami finansowymi.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajqce z przeprowadzonej kontroli:
Wynik kontroli: Z nicistotnymi zastrzeieniami.

Pouczcnie:
Kieroimi/cowi jedrzostki lcontrolowanej przysluguje prawo do zgloszenia, na piimie uzasadnionych
zas/rzez}er’1 do uslaleri zawarlych w irgformacji pokontrolnej, w terminie 14 dni 0d dnia otrzymania
in_/22/-mag/1' po/contra/nej zgodnie 2 art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 uslawy wdroieniowej. Zgioszenie
zaslrzezeré dolyczqcyc/1 in/ormaqii pokontrolnej przysluguje Kierownikowijednosrki kontrolowanej
jednorazowo (tzn. (ylko raz dla danej kontroli).
Za.s'rr'ze2enz'a wnies/one p0 up/ywie 14 dni 0d daty otrzymania informacji pokonlrolnej nie bgdq
rozpatzjvwane prze: IZ RPO WSL.
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Nieodes/anie podpisanqj informacji pokonrrolnej w terminie jest rownoznaczne z or/mowq jej
podpisania.
W przypad/cu zlozenia przez Beneficjenta zastrzez'eri do irgformacji po/conlrolne/' sporzqdzana
zostaje ostareczna informacja pokontrolna, ktéra zawiera stanowis/<0 [Z RPO WSL, wobec /ctorej
nie przys/ugqje moi/iw0.§c' 2/ozenia zastrzezerl zgodnie z arr. 25 usl. J] usfawy wdroicliiowej.

Podpisy cz1on1<ow zcspo1u kontrolujqcego Podpis Kierownika jednostki komrolowanej
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Zatwierdziiz
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lnformacja pokontro/rm zosta/a sporzqdzona W dwoch egzemplarzach, po jec/nym din /nsr)!z1cyz' '/Im":r/r/:ajqc¢{/
RPO WSL ijer/nostki /rontro/owzmej.
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