
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.98.2019 Gliwice,  03-01-2020 r.

nr kor. UM.1046233.2019

Dotyczy: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - roboty budowlane

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

1. W zakresie Rozdziału 24. SIWZ Warunki dokonania zmiany zawartej
umowy:

JEST: "2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje
możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo
rzeczowo finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:
a)  dz ia łan ia s i ły  wyższej ,  co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają
w szczególności:
- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni,
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie
temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy
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rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz
zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy,
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),
e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności
niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych z podziałem
działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych lub
innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót przez
Zamawiającego,
h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci
lub instalacji,
j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzj i  administracyjnych
zezwalających na realizację przedmiotu umowy,
m) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm. (decyzji
derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków
i nietoperzy,
n) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne.
2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,
wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje;
3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:
a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Zachodnia Brama
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane"
(oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019),
b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego;
c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: "Zachodnia Brama
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane"
(oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019), Wykonawca nie przewidział zakresu robót,
który powierzy podwykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie -
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;
4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub
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Wykonawcy;
5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez
zmiany wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe
rozwiązan ia  będą korzys tne d la  Zamawia jącego,  p rzy  zachowaniu
niepogorszonych standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji
Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia;
7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej  przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot
zamówienia, zmian wytycznych lub innych dokumentów programowych (bez
zmiany wynagrodzenia);
8) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy,
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczeń;
9) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia);
10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć
dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych
osobowych zawar te w Pol i tyce bezpieczeństwa danych osobowych
Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia);
11) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiającego;
12) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez
zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego;
13) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić
w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r .  o  min ima lnym wynagrodzen iu  za  pracę ,  zasad pod legan ia
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
13)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej
wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej
wpływ na całkowitą wartość umowy.
3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca
winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed
upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może
pozostawić wniosek bez biegu.
4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć
Zamawiający"

POWINNO BYĆ:

"2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo
rzeczowo finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:
a)  dz ia łan ia s i ły  wyższej ,  co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają
w szczególności:
- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni,
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie
temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego
należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe
do przewidzenia
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice
oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy,
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),
e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności
niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych z podziałem
działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych,
konieczność dokonania uzgodnień z PKP SA i zawarcia przez Zamawiającego
umów o wejście w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem jest PKP
SA, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego,
h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci
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lub instalacji,
j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzj i  administracyjnych
zezwalających na realizację przedmiotu umowy,
m) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm. (decyzji
derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków
i nietoperzy,
n) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne.
2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające
z zapisów programu funkcjonalno - użytkowego,z wprowadzenia zmian istotnych
lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,
wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje;
3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:
a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Zachodnia Brama
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane"
(oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019),
b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego;
c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: "Zachodnia Brama
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane"
(oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019), Wykonawca nie przewidział zakresu robót,
który powierzy podwykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian
w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;
4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy;
5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez
zmiany wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe
rozwiązan ia  będą korzys tne d la  Zamawia jącego,  p rzy  zachowaniu
niepogorszonych standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji
Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia;
7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej  przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot
zamówienia, zmian wytycznych
lub innych dokumentów programowych (bez zmiany wynagrodzenia);
8) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy,
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczeń;
9) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia);
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10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć
dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna
umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych
zawarte
w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany
wynagrodzenia);
11) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiającego;
12) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez
zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego;
13) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić
w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r .  o  min ima lnym wynagrodzen iu  za  pracę ,  zasad pod legan ia
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
13)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej
wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz
w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy.
3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca
winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed
upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może
pozostawić wniosek bez biegu.
4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć
Zamawiający"

2. ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - wzór umowy uzyskuje brzmienie jak załącznik nr
1 do niniejszego zawiadomienia;

3. ZAŁĄCZNIK NR 14 do SIWZ - wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy uzyskuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego
zawiadomienia.

4. ZAŁĄCZNIK NR 16 do SIWZ - wzór dokumentu gwarancyjnego uzyskuje
brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia.

5. Dodaje się ZAŁĄCZNIK NR 20 do SIWZ - wzór oświadczenia podwykonawcy
o zwolnieniu Zamawiającego z długu i odpowiedzialności solidarnej, który
uzyskuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zawiadomienia.
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Załączniki:

1) Wzór umowy po modyfikacji z dn. 02.01.2020 r.;

2) ZAŁĄCZNIK NR 14 do SIWZ po modyfikacji;

3) ZAŁĄCZNIK NR 16 do SIWZ po modyfikacjil

4) ZAŁĄCZNIK NR 20 do SIWZ - wzór oświadczenia podwykonawcy o zwolnieniu
Zamawiającego z długu i odpowiedzialności solidarnej.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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