

HARMONOGRAM TERMINOWO – RZECZOWO – FINANSOWY

„Szkola Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – przebudowa kotłowni
wraz z przyłączem gazowym – dokumentacja projektowa(4)”

Lp.	Zakres prac	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania
1	2	3	4
1	Koncepcje projektowe (2 warianty) w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD z plikami PDF) (max do 5% oferowanej ceny z wiersza 8)		do trzech tygodni od daty zawarcia umowy
2	Projekt budowlany wraz z opracowaniami wstępnymi		do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
3	Projekty wykonawcze		do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
4	S.T.W. i O.R.B.		do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
5	Przedmiary robót		do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
6	Kosztorusy inwestorskie		do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
7	Audyt energetyczny i kompletny wniosek o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW		do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
8	Część formalno-prawna, wykaz znaczących materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia; wersja elektroniczna dokumentacji, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych (max do 10 % oferowanej ceny z wiersza 8)		do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
9	RAZEM BRUTTO (100 % wartości całego zadania/suma wierszy 1-7)		

.....
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA