

HARMONOGRAM TERMINOWO – RZECZOWO – FINANSOWY**„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 –
uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych (5) – dokumentacja
projektowa”**

Lp.	Zakres prac	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania
1	2	3	4
1	Projekty koncepcyjne (2 warianty) w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD z plikami PDF) (max do 5% oferowanej ceny z wiersza 9)		do dwóch tygodni od daty zawarcia umowy
2	Projekt budowlany wraz z opracowaniami wstępnymi		do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
3	Projekty wykonawcze		do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
4	STWiORB		do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
5	Przedmiary robót		do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
6	Kosztorysy inwestorskie		do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
7	Część formalno-prawna, wersja elektroniczna dokumentacji, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych (max do 10 % oferowanej ceny z wiersza 9)		do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
8	Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia wraz z wykazem podstawowych kryteriów równoważności materiałów, urządzeń (max do 10 % oferowanej ceny z wiersza 9)		do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
9	RAZEM BRUTTO (100 % wartości całego zadania/suma wierszy 1-8)		

.....
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA