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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………………………………. 

 

zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy:  

Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego – 
na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym nr 35/14 
z dnia 1 kwietnia 2014 r. – łącznie działają: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

– ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP:    ………………………, zwaną w treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) została zawarta umowa 
następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach –
roboty budowlane”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych  
z zagospodarowaniem terenu pokolejowego w ramach planowanego Centrum 
Przesiadkowego oraz włączenie zespołu dworców i parkingów w układ komunikacyjny 
miasta wraz z robotami towarzyszącymi, a w szczególności: 

a) budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym, 
budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym 
drogowy układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną 
infrastrukturę techniczną, przebudowa istniejącego tunelu - Obszar 1A 

b) rozbudowa ul. Składowej oraz rozbudowa ul. Toszeckiej - Obszar 1B 

c) przebudowa odcinka ul. Tarnogórskiej – Obszar 1C 
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d) budowa przyłącza elektroenergetycznego, przebudowa torów kolejowych – Obszar 
1D 

e) przyłącze ciepłownicze od ul. Kolberga – Obszar 1E 

f) wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego od ul. Toszeckiej – Obszar 1F 

g) likwidacja kolizji słupa trakcyjnego z drogą wyjazdową na obszarze 1A - Obszar 
1G 

h) przebudowa istniejącego tunelu pod torami kolejowymi od strony  
ul. Tarnogórskiej 

i) dostawa z usługą montażu instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu Centrum 
Przesiadkowego 

j) wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem 
zatwierdzeń przez odpowiednie organy i wykonanie robót budowlanych  
w tym zakresie 

k) wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz zabezpieczenie otworów 
okiennych i drzwiowych przed opadami atmosferycznymi budynku 
zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 2b na działce ewidencyjnej nr 27/3 obręb 
Centrum w Gliwicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem 
odpowiedniej zgody budowlanej na wykonanie robót 

l) wykonanie tablic informacyjnych (2 szt.) i tablicy pamiątkowej (1 szt.) zgodnie 
z wymogami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" oraz szczegółowymi 
wytycznymi przekazanymi w zakresie przygotowania tablic informacyjnych 
i  pamiątkowych, na  podstawie w wymagań zamieszczonych na stronie 
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018; Wykonawca 
zobowiązany jest do skonsultowania projektu tablic z Zamawiającym przed jej 
wykonaniem 

m) usunięcie istniejących kolizji z siecią elektroenergetyczną Tauron Dystrybucja SA  
i sieciami teletechnicznymi operatorów tych sieci (Orange Polska SA), 

oraz uzyskanie przez Wykonawcę na swój koszt w imieniu Zamawiającego 
prawomocnych pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów i budowli.                    

UWAGA: usuwanie kolizji z sieciami PKP Energetyka i Tauron Dystrybucja SA dotyczy 
obszarów: 1A, 1B i 1C. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

a) dokumentacjach projektowych (projektach budowlanych i projektach 
wykonawczych) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót  
dla każdego z ww. obszarów inwestycji oraz wydanych na ich podstawie decyzji  
nr 587/2019 z dnia 07.05.2019r. o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę na budowę 
inwestycji pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe  
w Gliwicach – budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem 
głównym, budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu 
obejmującym drogowy układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe  
oraz niezbędną infrastrukturę techniczną”, decyzji nr 1/2019 zezwalającej  
na realizację inwestycji drogowej pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – 
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – rozbudowa ul. Składowej (drogi gminnej  
nr 130495 S) oraz rozbudowa ul. Toszeckiej (drogi gminnej nr 130437 S”), decyzji 
nr 1329/2018 z dnia 18.09.2018r. o pozwoleniu na przebudowę części tunelu 
łączącego dworzec kolejowy PKP z ul. Tarnogórską w Gliwicach w ramach zadania 
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„Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”  
oraz dokonanych zgłoszeń do organów architektoniczno – budowlanych zamiaru 
wykonania robót budowlanych, 

b) zamiennym projekcie budowlanym dla budynku głównego, budynku pomocniczego 
i tunelu wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz wydanej na jego podstawie decyzji nr 1820/2019  
z dnia 04.12.2019r. o zmianie decyzji nr 587/2019 z dnia 07.05.2019 r., 

c) opisie dostawy z usługą montażu dla instalacji fotowoltaicznej, 

d) opisie zamówienia dla wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem  
oraz zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych przed opadami 
atmosferycznymi budynku zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 2b na działce 
ewidencyjnej nr 27/3 obręb Centrum w Gliwicach, 

e) niniejszej umowie i siwz. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo – rzeczowo - 
finansowy robót (załącznik nr 2), w którym wyszczególniono części stanowiące 
podstawę odrębnych odbiorów i ich wartość. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi kosztorys szczegółowy opracowany  
przez Wykonawcę (załącznik nr 4). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: do 7 dni od daty zawarcia 
umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. termin zakończenia robót wraz 
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, Strony ustalają na:  
do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, jest dzień 
zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w § 6.  

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1.  Zamawiający: 

1) przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, 
za wyjątkiem terenów, których właścicielem jest PKP SA, dla których przekazanie 
terenu budowy nastąpi po zawarciu przez Zamawiającego umów o wejścia w teren 
na okres określony przez Wykonawcę, 

2) przekaże, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:  

a) dzienniki budów, 

b) dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o których mowa w § 1 
ust. 3 lit. a) – d). 
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3) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na placu budowy w trakcie realizacji zadania; 

4) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni  
od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 i ust. 9; 

5) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski i autorski; 

6) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwo dla wskazanej 
we wniosku osoby do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych  
i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, decyzji, opinii,  
a także do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych  
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, 
w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego; 

7) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (fax, e-mail lub pisemnie), oświadczenia  
o prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych we wniosku działek; 

8) ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, w celu 
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich 
przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne 
do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności 
np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotami 
trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

2.  Wykonawca: 

1) przejmie teren budowy od Zamawiającego oraz zapewni dozór mienia na terenie 
budowy na własny koszt; 

2) przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do 
piątku w wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty zawarcia 
umowy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz 
z niezbędnymi załącznikami, celem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) terminu rozpoczęcia robót 
budowlanych; 

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

3.1) rozpocznie prace rozbiórkowe obiektu ogrzewalni zlokalizowanej przy ul. 
Składowej 4 (dz. 368/3, obr. Centrum) najwcześniej po 30.04.2020 r. 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjach 
o pozwoleniu na budowę z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami i przepisami prawa, z materiałów własnych; 

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 
na własny koszt liczniki zużycia wody i energii; 

6) w przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu, będzie 
zobowiązany do współpracy z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego; 

7) zabezpieczy w sposób trwały teren robót budowlanych przed dostępem osób 
trzecich; 

8) będzie prowadził dzienniki budowy; 
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9) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast 
po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy; 

10) będzie informował  Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy 
realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie  
Zamawiającego; 

11) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, 

11.1) będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 
fitosanitarnego zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona  do usunięcia;  
Wykonawca będzie prowadził roboty  w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną 
ostrożnością, nie będzie składował materiałów budowlanych i odpadów w pobliżu 
istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni 
w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych; 

11.2) ponosi odpowiedzialność za  
- uszkadzanie systemu korzeniowego, 
- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew, 
- przycinanie korony drzew lub krzewów poza cięciami pielęgnacyjnymi, 

niewymagającymi pozyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę 
dla drzew i krzewów, które w ramach zadania nie są przeznaczone do wycinki, 
a Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na opisane wyżej działania Wykonawcy; 

12) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP; 

13) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej 
o pozwoleniu na budowę, innych decyzji i postanowień administracyjnych, 
wytycznych gestorów uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej i STWiORB 
z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane; 

14) uzgodni z zarządcą drogi i wprowadzi oraz będzie utrzymywał w czasie trwania 
robót tymczasową organizację ruchu, a po ich zakończeniu zdemontuje  
to oznakowanie; 

15) wykona aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem 
zatwierdzeń przez odpowiednie organy i wykonaniem robót budowlanych  
w tym zakresie; oznakowanie poziome grubowarstwowe nakładane na 
nawierzchnie niebitumiczne należy wykonać z  nałożeniem dodatkowej warstwy 
podkładowej oraz oznakowanie poziome na przejazdach rowerowych należy 
wykonać w kolorze czerwonym; 

16) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 

17) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), oraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.); 

18) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży 
u branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, 
dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości 
danego materiału bądź urządzenia; zatwierdzony przez branżowego inspektora 
nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie 



Oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019  ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 
po modyfikacji z dn. 03.01.2020 r. 

 „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane” 

Strona 6 z 38 

03.01.2020 13:50:21 

na zastosowanie danego materiału lub urządzenia; zastosowanie materiału 
lub urządzenia bez zatwierdzenia przez branżowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego może skutkować obowiązkiem usunięcia zastosowanego materiału 
lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją branżowego 
inspektora nadzoru inwestorskiego;  

19) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów; badania, o których mowa powyżej, będą realizowane 
przez Wykonawcę na własny koszt; 

20) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, 
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 
wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 
badań obciążają Zamawiającego; 

21) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej części przedmiotu zamówienia,  
o których mowa w § 1 ust. 2 lit. i), j) i k) zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
robót budowlanych zgodnie z: 

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy, 
opisem usługi dostawy i montażu dla instalacji fotowoltaicznej, oraz opisem 
przedmiotu zamówienia dla wymiany konstrukcji dachu wraz pokryciem 
budynku przy ul. Toszeckiej 2b; 

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego  
i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska; 

b) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjściowych niezbędnych  
do wykonania prawidłowo przedmiotu umowy; 

c) opracowania i złożenia kompletnych wniosków z załącznikami o wydanie 
następujących decyzji o pozwoleniu na budowę i innych nie wymienionych 
decyzji lub zgłoszeń robót, o ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie  
ww. decyzji, jak również uzyskanie wszelkich innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego,  
w tym uzyskanie opinii, uzgodnień, przyjęcie zgłoszenia o przystąpieniu  
do wykonywania robót budowlanych i decyzji właściwych organów, niezbędnych 
do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz dokonanie wymaganych 
przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich  
w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie 
zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne  
jest osobiste występowanie Zamawiającego, o ile decyzje te są niezbędne  
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robót budowlanych; 

d) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 
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f) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935); 

g) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
dla każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

h) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie,  
iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego  
na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu i że dokumentacja jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

i) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej 
dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie  
na budowę; 

j) zapewnienia możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi osobom 
upoważnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, a ich uwagi będą 
uwzględnione przez Wykonawcę; 

k) przekazania za protokołem Zamawiającemu następującej dokumentacji 
projektowej (dla każdego z zakresów wskazanych w § 1 ust. 2 lit. i), j) i k) 
oddzielenie): 

- projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,  
w tym 1 egzemplarz opieczętowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu 
wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF na płycie CD); 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersję 
elektroniczną ww. projektu (pliki PDF na płycie CD); 

- przedmiar robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,  
oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF na płycie 
CD); 

-   kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odpowiednio kopii zgłoszenia 
robót budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa; 

-  inne dokumenty na podstawie których Wykonawca będzie prowadził roboty 
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginał  
+ kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w przypadku nie złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót i oświadczenie 
Wykonawcy, że pozwolenie/zgłoszenie nie jest wymagane; 

przy czym:  

- Zamawiający kwituje przyjęcie dokumentacji projektowej; pokwitowanie 
przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne  
z odbiorem tej dokumentacji; 

- odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej  
niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia 
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wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniu innych aktów 
administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania; odbiór 
dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu 
odbioru, z zastrzeżeniem poniższego tiret 8, przy czym Zamawiający  
nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości i poprawności odebranej 
dokumentacji; 

-  stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji należy 
traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji  
przez Wykonawcę; w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy dokonania odbioru; 

- w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do dokumentacji,  
w terminie 7 dni od wniesienia uwag, Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu za protokołem poprawioną dokumentację wraz z wykazem 
przekazywanych dokumentów; zapisy § 3 ust. 2 pkt 21) lit. a)-i) stosuje się 
odpowiednio; 

- dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 21  
lit. a), nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu 
wad przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Wykonawcę 
błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu;  
o zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę (fax, e-mail lub pisemnie), który zobowiązuje się usunąć wady 
nieodpłatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail  
lub pisemnie), bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;  
w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić 
inny termin usunięcia wad; 

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 
dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej 
umowy, wobec czego protokół przekazania, o którym mowa w lit. k)  
oraz protokół odbioru, o którym mowa w tiret 7 nie są dokumentami 
potwierdzającymi poprawność wykonania dokumentacji; 

- w przypadku stwierdzenia, że przekazane dokumenty są niezgodne  
z zapisami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną 
dokumentacją lub przepisami prawa Wykonawca będzie zobowiązany 
własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do stanu zgodnego  
z ww. wymogami nawet w przypadku gdy będzie to wymagało zmian 
wydanych już decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnień, 
opinii, zezwoleń lub decyzji; 

l) zobowiązuje się do zapewnienia udziału autora dokumentacji projektowej  
w realizacji prac budowlanych, którego obowiązkiem będzie: 

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 

- uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości 
powstałych w toku realizacji; 

- uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 

22)  zobowiązuje się do posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy – 
umowy (lub umów) ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją 
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 
Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym 
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zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia 
nie niższą niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100)  
oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych; w zakresie 
ubezpieczenia Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad: 

a) ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa, 

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą 
zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, 

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być 
większe niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 

d) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności 
składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, 

e) w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się  
do przedłużenia ubezpieczenia na wyżej wymienionych zasadach, 
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, 
na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,  

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków 
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie; 

g) niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków opisanych w a) – c) 
upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, 
które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający 
będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy; 

23)  zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą – Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą; 

24) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą o ochronie zabytków,  
oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

25) uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie (jeżeli dotyczy) zarządcy drogi 
(ZDM-Gliwice) na zajęcie pasa drogowego celem przeprowadzenia robót  
i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem umowy zakwalifikowanych 
jako „nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg” w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm.); koszty z tytułu uzyskania zezwolenia 
na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których 
mowa w art. 40 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, oraz za umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym, do dnia zakończenia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy uiszcza Zamawiający, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na 
rachunek Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od 
Zamawiającego noty księgowej; 

26) niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu wszelkie decyzje zarządcy drogi  
(ZDM–Gliwice) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem 
przeprowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem 
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umowy oraz protokoły odbioru końcowego sporządzone z udziałem zarządcy 
drogi; 

27) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarządcami/właścicielami terenu, 
po którym ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

28) zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 
a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – 
czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami 
i mieszkańcami; 

28.1) zapewni do dnia 31.07.2020r. dojazd i dojście do obiektu ogrzewalni 
zlokalizowanej przy ul. Składowej 4 (dz. 368/3, obr. Centrum); 

29) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać drogi 
dojazdowe i chodniki w czystości; 

30) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz mapy odpowiedniego kolejowego ośrodka 
geodezji i kartografii (dla obszaru zamkniętego), przekaże do Wydziału Geodezji  
i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpowiedniego kolejowego ośrodka geodezji  
i kartografii (dla obszaru zamkniętego) pliki komputerowe umożliwiające 
uzupełnienie bazy mapy numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki 
map, wraz z wykonaniem metryki; 

31) przeprowadzi w obecności branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 
wymagane przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi 
odpowiednie protokoły; 

32) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego organu 
o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie; 

33) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale 
zainteresowanych stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane; 

34) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  
(w 2 egzemplarzach) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego 
i wymaganiami Zamawiającego ujętymi w § 3 ust. 3-5; 

35) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika 
zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami 
wewnętrznymi Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu 
umowy; sposób podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość 
Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem i inspektorem nadzoru; przygotowane dane 
do protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej 
niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika, Wydział 
Organizacyjny UM Gliwice i Wydział Księgowości UM Gliwice; 

36) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny  
ze wzorem załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 3); 

37) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady  
oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 



Oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019  ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 
po modyfikacji z dn. 03.01.2020 r. 

 „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane” 

Strona 11 z 38 

03.01.2020 13:50:21 

oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.); 

38) jest zobowiązany do zabezpieczenia złomu z demontażu, przewiezienia 
komisyjnego złomu do punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu 
stosownego dokumentu potwierdzającego odbiór złomu przez skup złomu w celu 
wystawienia faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu; złom z demontaży 
jest własnością Zamawiającego; 

39) jest zobowiązany do zabezpieczenia drewna z wycinki, przewiezienia drewna  
do punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego 
dokumentu potwierdzającego odbiór drewna przez skup w celu wystawienia 
faktury przez Zamawiającego na odbiorcę drewna; drewno z wycinki jest 
własnością Zamawiającego; 

40) uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące się 
na terenie budowy Wykonawca wymieni na własny koszt w ramach niniejszego 
zadania; 

41) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje; 

42) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane 
z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu 
umowy; 

43) jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy dla: 

a) zapewnienia dojazdu do planowanej przez inwestora zewnętrznego budowy 
obiektu biurowego przy ul. Tarnogórskiej 1 w zakresie drogi dojazdowej  
(wg istniejącego śladu drogi wewnętrznej) na czas budowy obiektu  
i ewentualnej eksploatacji garażu podziemnego, będącego częścią tego obiektu, 

b) wykonawstwa robót zlecanych przez Zamawiającego lub wykonywanych w jego 
imieniu lub na jego rzecz przez PWiK sp. z o.o., Śląska Sieć Metropolitalna  
sp. z o.o., PEC Gliwice sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A. i Wydział Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach; 

44) jest zobowiązany do: 

a) wykonania wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, 
technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia; projekty te należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami 
oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego; 

b) zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi 
pracami ziemnymi; 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geologicznej w pełnym zakresie 
wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia; 

d) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: dostawy energii 
elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów  
w okresie realizacji robót; 

e) ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku: 

f) dokonania szkolenia przyszłego Zarządcy obiektu i Zamawiającego w zakresie 
obsługi zainstalowanych systemów i urządzeń; 
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g) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia, 

h) w okresie rozruchu i wyposażania obiektu do współpracy z przyszłym Zarządcą 
obiektu i udostępniania mu poszczególnych pomieszczeń w celu ich 
doposażenia i przystosowania do ich przyszłego funkcjonowania; 

45) zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.5 
"Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" Poddziałanie 4.5.1 
"Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”, Wykonawca 
będzie zobowiązany do realizacji wymagań jak dla zadań dofinansowanych w 
zakresie tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej, oraz aktualizacji 
harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego w oparciu o kwalifikację 
wydatków zgodnie z wymaganiami wynikającym z umowy o dofinansowanie, która 
odsyła do dokumentów m.in. obowiązujących wytycznych oraz zasad określonych 
w obowiązującym Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 
publikowanych na stronie https://www.rpo.slaskie.pl; 

46) w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy 
sporządzony w oparciu o harmonogram załączony do oferty i zawierający 
rozwinięcie (uszczegółowienie) pozycji harmonogramu załączonego do oferty; 
harmonogram winien przedstawiać realizację przedmiotu umowy w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych z podsumowaniem kwot pozycji harmonogramu  
w każdym z miesięcy i lat realizacji z uwzględnieniem terminów płatności 
zgodnych z wzorem umowy; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia 
uwag do ww. harmonogramu oraz określenia dodatkowych wytycznych 
wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu; 

47) prowadził będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 

48) dokona przelewu na Zamawiającego swoich roszczeń (wymagalnych                                 
i niewymagalnych) z tytułu udzielonej mu przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi 
związanych z realizacją umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu 
przelewu Podwykonawcę. 

3.  Dokumentacja powykonawcza w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.), musi obejmować dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, 
w szczególności: 

1) powykonawczy operat geodezyjny, 

2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót, 

3) protokoły z utylizacji odpadów (w tym protokoły przekazania złomu i drewna, które 
są własnością Zamawiającego), 

4) kopię projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami 
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami 
zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy  
oraz Projektanta), 

5) dzienniki budowy, 
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6) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, karty gwarancyjne 
producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 
konserwacji urządzeń i systemów, 

7) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów 
technicznych, protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne 
dokumenty z przeprowadzonych nadzorów branżowych, 

8) protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika, odpowiednie opisy, schematy 
(w tym schematy wykonanych połączeń), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia 
dokumentacji przez przyszłego operatora urządzeń – koszty związane z tymi 
czynnościami obciążają Wykonawcę, 

9) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 
pkt 35), 

10) oryginały przekazanej za protokołem przez Zamawiającego dokumentacji, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2), 

11) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz że teren budowy został doprowadzony 
do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach budowlanych, 

12) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została 
wykonana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie, 

13) zatwierdzone przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż wnioski 
o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia 
wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym 
karty do określonych wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobów 
budowlanych mają być podpisane odpowiednio przez kierownika budowy 
lub właściwego dla danej branży kierownika robót branżowych, 

14) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz z kopią 
protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli PINB, oraz prawomocnych 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

15) dokumentację fotograficzną. 

4.  Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

5.  W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma być 
poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego 
kierownika robót branżowych. 

6. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o każdym 
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia księgowości i zapisów wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania się z księgami rachunkowymi  
i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia 
oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach 
drogowych, robotach instalacyjnych przy budowie sieci i instalacji elektrycznych, 
teletechnicznych i sanitarnych, robotach fundamentowych, żelbetowych i innych 
konstrukcyjnych oraz robotach wykończeniowych, które polegają na wykonaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040). 

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego  
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony -  
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
/Dalszego Podwykonawcę: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 6  
do umowy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
/Dalszego Podwykonawcy. 

11. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy 
innej osoby na to samo stanowisko pracy. 

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca 
jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty, o których mowa w ust. 8. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje 
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w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej  
w § 13/13*. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o prace traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 
wynikający ze złożonej oferty. 

2.  Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania 
wykazu wszystkich podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót 
budowlanych, bez względu na wartość umowy, oraz wykazu podwykonawców dostaw 
lub usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług 
ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 

4.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz 
Zamawiającego przelewu uprawnień przysługujących mu na podstawie umowy 
podwykonawczej oraz przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę 
gwarancji oraz rękojmi związanych z realizacją umowy podwykonawczej. Uprawnienia 
nabyte przez Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do 
Podwykonawcy nie naruszają jego praw w zakresie gwarancji i rękojmi w stosunku do 
Wykonawcy, w szczególności w zakresie dochodzenia uprawnień bezpośrednio od 
samego Wykonawcy.  

5.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu 
na wartość umowy, a także projektu jej zmiany. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7.  Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł, 
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 
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9.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w  tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące 
odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, 
w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych 
oraz zawierać bezwarunkową zgodę Podwykonawcy na przelew uprawnień 
Wykonawcy z tytułu udzielonej mu przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi 
związanej z realizacją umowy podwykonawczej oraz zgodę na powiadomienie o 
dokonaniu przelewu także przez Zamawiającego,  

2) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony 
w ust. 9.  

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6), upoważni odrębnym pismem 
przedstawiciela Wykonawcy do występowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach 
formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zachodnia 
Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty 
budowlane”. 

2.  Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

1) kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej:  ………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

2) kierownika robót w branży drogowej: …………………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. 

3) kierownika robót w branży sanitarnej: ……………………………………………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

4) kierownika robót w branży elektrycznej: ……………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

5) kierownika robót w branży telekomunikacyjnej: ………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. 

6) kierownika robót w branży kolejowej: ………………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. 

7) kierownika robót w branży mostowej: ………………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. 

8) specjalistę ds. zieleni: …………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. 
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3.  Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

1) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ……………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

2) inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej: ……………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

3) inspektora nadzoru w branży drogowej: ……………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

4) inspektora nadzoru w branży sanitarnej:  …………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

5) inspektora nadzoru w branży elektrycznej:  ………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

6) inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej: ……………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

7) inspektora nadzoru w branży kolejowej: ……………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

8) inspektora nadzoru w branży mostowej: ……………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

9) inspektora nadzoru ds. gospodarki zielenią: ………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

lub osoby pełniące zastępstwo. 

4. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień  
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję 
przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający – Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Inwestycji 
i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231-40-58, e-mail: 
ir@um.gliwice.pl; 

2) Wykonawca: …………………………………, adres ……………………………, fax: …………………………, 
e-mail: ………………………………………. 

 

§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy osoba określona 
w § 5 ust. 2 pkt 1) skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru) powiadamia inspektora nadzoru, który w terminie do 3 dni 
roboczych potwierdza fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku 
budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru 
końcowego. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 
końcowego. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:  
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1) kopię wpisów w dziennikach budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru, 

2) protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji 
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 34) i § 3 ust. 3-5, 

3) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, kopię protokołu 
z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli PINB oraz prawomocną decyzję  
o pozwoleniu na użytkowanie.  

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwego inspektora 
nadzoru lub nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia 
inspektorowi nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
stanowi o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru 
końcowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu następnym po 
prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru 
końcowego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,  
nie wcześniej jednak niż po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy,  
o którym mowa w ust. 3. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady 
uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, 
które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
czynności odbioru końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia tych wad. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 
jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia 
tych wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej  
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego).  
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [inspektora 
nadzoru] o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego 
zakwestionowanych uprzednio robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczęcia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy: 
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1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały 
wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
w brzmieniu zgodnym ze wzorami oświadczeń stanowiącymi załącznik nr 5 
do niniejszej umowy.  

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyżej oświadczeń uprawnia 
właściwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego po przeprowadzeniu, którego 
zawarto niniejszą umowę oraz zawierający oświadczenia stron o dokonaniu na 
rzecz Zamawiającego przelewu uprawnień Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 
2 pkt 48) wraz z załącznikami w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów gwarancyjnych wydanych Wykonawcy przez Podwykonawców; 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 6); 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru i przekazania  
do użytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 7-11. 

15. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego 
podstawę dla wystawienia faktury częściowej winien być zbieżny z zakresem 
rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej 
zgodności właściwy inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania 
protokołu odbioru częściowego. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się  
na kwotę netto: ……………….…zł, powiększoną o podatek VAT w wysokości 
…………………...zł, co daje kwotę brutto w wysokości ………………. zł (słownie: 
…………………… zł).  

2.  Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku 
VAT, z zastrzeżeniem ust. 10.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat  
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany 
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te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić  
z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.  

4.  Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa  
w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT,  
należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy  
oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym,  
z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać 
sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat  
do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający 
uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.  

5.  Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7.  Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa  
w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń.  

8.  Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany,  
o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia  
przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie 
zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

9.  Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ 
na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2,  
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest  
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące 
VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu 
zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 
Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami 
ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.  
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11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie 
zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego  
na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 
zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni  
od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.  

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie  
lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług,  
za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

1) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu 
rozliczeniowego przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo - finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego,  
do wysokości 95% wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 143a ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. 

15. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ………………………………………………………  
nr rachunku: ……………………………………………… w terminie do 30 dni od daty wpływu  
do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

16. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 15, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 
zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami,  
o których mowa w § 6. 

17. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 
oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o treści załącznika nr 5 
lit. b), c), d) tj. o uregulowaniu wszystkich należności (wymagalnych) oraz o braku 
należności niewymagalnych (w zakresie których Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność, a w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia), a w 
przypadku istnienia należności niewymagalnych (w zakresie których Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność, a w szczególności roszczeń o wynagrodzenia) – 
oświadczenie o zwolnieniu Zamawiającego z długu w zakresie należności 
niewymagalnych (w zakresie których Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a w 
szczególności roszczeń o wynagrodzenia) oraz solidarnej odpowiedzialności za dług w 
tym zakresie (art. 373 k.c.) wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo 
oraz związanych z jej realizacją, zawierające dodatkowo: 
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1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
tych umów oraz roszczeń z nimi związanych. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  
o treści załącznika nr  5 lit. a). 

18.  Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 
NIP: 631-10-06-640. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
631-10-06-640. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

21. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym  
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony  
w umowie. 

22. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2,  
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  
po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

23. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej  
niż 1 raz w miesiącu. 

24. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego 
podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem 
rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej 
zgodności inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy odpisania protokołu 
odbioru częściowego.  

25. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest 
rachunkiem firmowym/osobistym1. 

26. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

27. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 
26***, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie 
wskazanym w ust. 15 (z uwzględnieniem ust. 16), zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

28. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie 
wskazanym w ust. 15 (z uwzględnieniem ust. 16). 

29. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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30. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres 
poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane  
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 
doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego 
obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane 
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego 
doręczenia. 

§ 7* 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną 
Wykonawcy, ustala się na kwotę: ……………….…zł (słownie: …………………… zł).  

2. Całkowita wartość umowy wynosi: ……………….…………….. zł (słownie: …………………… zł),  
w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w 
kwocie: ……………….…zł.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat  
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku 
zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron  
w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może 
wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.  

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 za wyjątkiem zmian wynikających  
ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych 
w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek  
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom 
oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)  
przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego  

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku  
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana  
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za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.  

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, 
jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną  
na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione 
nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

9. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat  
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak 
niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości 
umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia 
podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej 
wysokości. Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego  
z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi  
po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy.  

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 
finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez 
właściwy organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało 
ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie 
tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia 
obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu 
nienależnego świadczenia.  

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie  
lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług,  
za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy,  
o której mowa w ust. 2. 

14. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

1) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu 
rozliczeniowego przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo - finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego,  
do wysokości 95% wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 143a ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. 
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15. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ………………………………………………………  
nr rachunku: ……………………………………………… w terminie do 30 dni od daty wpływu  
do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

16. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 15, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 
zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami,  
o których mowa w § 6. 

17. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 
oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o treści załącznika nr 5 
lit. b), c), d) tj. o uregulowaniu wszystkich należności (wymagalnych) oraz o braku 
należności niewymagalnych (w zakresie których Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność, a w szczególności  roszczeń o zapłatę wynagrodzenia), a w 
przypadku istnienia należności niewymagalnych (w zakresie których Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność, a w szczególności  roszczeń o wynagrodzenia)– 
oświadczenie o zwolnieniu Zamawiającego z długu w zakresie należności 
niewymagalnych (w zakresie których Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a w 
szczególności  roszczeń o wynagrodzenia) oraz solidarnej odpowiedzialności za dług 
w tym zakresie (art. 373 k.c.) wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo 
oraz związanych z jej realizacją, zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia,           

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych  roszczeń z tytułu 
tych umów oraz roszczeń z nimi związanych. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  
o treści załącznika nr  5 lit. a). 

18. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 
NIP: 631-10-06-640. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
631-10-06-640. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

21. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym  
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony  
w umowie. 

22. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2,  
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  
po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
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w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

23. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz 
w miesiącu. 

24. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego 
podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem 
rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej 
zgodności inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy odpisania protokołu 
odbioru częściowego.  

25. * Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie 
wskazanym w ust. 15 (z uwzględnieniem ust. 16). 

26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

27. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres 
poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane  
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 
doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego 
obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na 
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego 
doręczenia. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, zawarte w przedmiocie niniejszej 
umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres: ……………… miesięcy gwarancji 
i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru robót, z wyłączeniem urządzeń i 
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla których okres gwarancji i rękojmi 
wynosi 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Warunki gwarancji 
określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej 
gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji 
przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy 
wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie 
dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.  

2. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad.  

3. W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy 
gwarancyjne w cyklach półrocznych oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku 
zaistnienia wad w przedmiocie umowy. 

4. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7  stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu 
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którego zawarto niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego 
upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… zł (słownie: ……………… złotych 
……/100). 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowić 
będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona  
nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian zawartej umowy: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo rzeczowo 
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien 
czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają  
w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez 
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 
temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, 
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy 
rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia  
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice  
oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ  
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 
działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
konieczność dokonania uzgodnień z PKP SA i zawarcia przez Zamawiającego 
umów o wejście w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem jest PKP 
SA, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe  
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót 
przez Zamawiającego, 

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci 
lub instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 

k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających 
na realizację przedmiotu umowy, 

m) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm. (decyzji 
derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków  
i nietoperzy, 

n) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne. 

2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające 
z  zapisów programu funkcjonalno - użytkowego,z wprowadzenia zmian istotnych 
lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,  
wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 
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3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,  
pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej  
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty 
budowlane" (oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019), 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych  
do wykonania przez podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej  
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: "Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty 
budowlane" (oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019), Wykonawca nie przewidział 
zakresu robót, który powierzy podwykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian  
w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 

4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 

5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez zmiany 
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe 
rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych 
standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) 
zmianą wynagrodzenia; 

7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 
w ramach którego realizowany jest przedmiot zamówienia, zmian wytycznych  
lub innych dokumentów programowych (bez zmiany wynagrodzenia); 

8) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy, 
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 
dodatkowych zabezpieczeń; 

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić  
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  
w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia); 

10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp 
do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie 
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa  
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte  
w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany 
wynagrodzenia); 
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11) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -  
na wniosek Zamawiającego; 

12) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany 
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 

13) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić  
w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat  
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

13)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 
umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany                       
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz                   
w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 
terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek 
bez biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy 
może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 
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4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 
30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, 
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 
ust. 2-7 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę o 
pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 
wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie –  
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

9) gdy Wykonawca uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  
w § 14 ust. 8 – w terminie 30 dni upływu wyznaczonego terminu. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 

Obowiązki Stron w przypadku rozwiązania albo odstąpienia od umowy 

W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,  
na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania/odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 
rozwiązania/odstąpienia od umowy; do protokołu Wykonawca na podstawie 
sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys robót w toku; kosztorys należy 
wyceniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
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w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130 poz. 1389), tj.:  

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym  
danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych 
publikacji, 

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

– analizę własną, 

– dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

c) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

kosztorys robót w toku musi uwzględniać asortyment i koszty robót określonych 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie ofertowym, 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie/odstąpienie  
od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 
niniejszą umową, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które odpowiada Zamawiający; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie rozwiązania/odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania/odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 
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§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1. za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o 
którym mowa w § 2 ust. 2; 

1)* za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany  
jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  
po upływie terminu umownego, którym mowa w § 2 ust. 2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia 
wad; 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego w 
§ 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji –  
w wysokości 0,01% wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

3)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 
w wysokości 0,01% wartości przedmiotu reklamacji powiększonej o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
– w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1  
za każdy dzień przerwy; 

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
– w wysokości 0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany  
jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień przerwy; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1; 

5)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

6) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie  
z § 3 ust. 2 pkt 22), a także nieokazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia – w wysokości 3 000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie; 
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7) przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust. 1 pkt 8), w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100). 

8) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 
0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1; 

8)* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 
0,05% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego 
wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający; 

9) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde nie złożone  
przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie 
w celu spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz za każdą niezatrudnioną 
osobę na podstawie umowy o pracę wykonującą wskazane w § 3 ust. 8 czynności; 

10) w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień 
zwłoki w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 3 
ust. 8. 

2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak 
zapłaty dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, 
której zapłata dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa  
w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania  
za protokołem przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust. 1, 

1)* będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 
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2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1), kary umowne nie będą naliczane. 

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane. 

8. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji  
będą naliczane do wysokości 10% wartości przedmiotu reklamacji. Za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o kosztorys Wykonawcy. 

8.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji  
będą naliczane do wysokości 10% wartości przedmiotu reklamacji, powiększonej 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. Za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o kosztorys Wykonawcy. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 8, są wliczane do sumy kar, o których mowa w 
ust. 7. 

9.* Kary umowne, o których mowa w ust. 8*, są wliczane do sumy kar, o których mowa 
w ust. 7. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający. 

11. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary w nim 
określone nie pokrywają ich  szkód. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych  
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających  
ich naliczenie. 

14. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają 
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu  
z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem  
lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 
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1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę sporządzonej w ramach niniejszej umowy  
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe  
na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie  
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 

c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci 
wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności 
na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 
dzieła (utworu); 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła 
(utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań 
(abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego  
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zawiera również 
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo 
do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu 
oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych  
do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie  
z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,  
na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę  
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian  
w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia 
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oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie  
z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania  
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa 
o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym,  
aniżeli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu  
w terminach przekazania dokumentacji projektowych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. 
i), j) i k) pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 
3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu 
zapisów § 6 ust. 6. 

 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 
umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po 
złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, 
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019), oraz wszystkimi jej modyfikacjami  
i wyjaśnieniami. 

4. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą 
miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.98.2019), wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami  
i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności  
z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze Stron. 
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6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 
            Zamawiający:              Wykonawca: 
 
     ………………………………………                 ……………………………………… 
 

 ……………………………………… 

Uwagi: 
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 
** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT 
*** dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 
Wykonawcy 
**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 
Wykonawcy 
¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz 
wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe) 

1) załącznik nr 1 –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami, w tym dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem 
dostawy z usługą montażu dla instalacji fotowoltaicznej i opisem 
zamówienia dla wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem  
budynku zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 2b na działce 
ewidencyjnej nr 27/3 obręb Centrum w Gliwicach 

2) załącznik nr 2 – harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy; 

3) załącznik nr 3 – wzór dokumentu gwarancyjnego; 

4) załącznik nr 4 – 

 

oferta wykonawcy wraz ze szczegółowym kosztorysem 
ofertowym;  

5) załącznik nr 5 – 

 

wzory oświadczeń podmiotów uczestniczących w realizacji robót 
budowlanych objętych niniejszą umową: 

 a) wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót bez udziału 
Podwykonawców,  

 b) wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów 
uczestniczących w realizacji robót budowlanych,  

 c) wzór oświadczeń Podwykonawców i dalszych podwykonawców; 

d) wzór oświadczenia Podwykonawcy o zwolnieniu Zamawiającego 
z długu i odpowiedzialności solidarnej 

6) załącznik nr 6 – 

 

wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę. 

  


