Oznaczenie sprawy: ZA.271.72.2020 Zatgcznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA NR...oouuutiiremsnsserensssssessnssssemsnssssserssssssssnnns

zawarta W dnil.....ccceevveeveeneeennn, w Gliwicach, pomiedzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego

Zarzadzeniem organizacyjnym z dnia 1 kwietnia 2014 r. nr 35/14 tacznie dziatajq:

z siedzibg w
wpisang do rejestru , (NIP ), zZwang w tresci umowy

~Wykonawca"” reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.), zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

g§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Przebudowa systemu ppoz. - budynek przy ul. Robotniczej 4 -

zaprojektuj i wybuduj (5)”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujacych prac:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej dla prawidtowej realizacji
zamowienia, zgodnie z wytycznymi ujetymi w programie funkcjonalno-uzytkowym
[PFU] (zatacznik nr 1 do umowy);

b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych wraz ze
ztozeniem wniosku i uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwolen na
realizacje robot - w imieniu Zamawiajacego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji;

d) realizacja robdét budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktorej mowa w lit. a)

i lit. b), ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej (zat nr 1 do PFU) oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej;

e) wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slaskiego
[decyzja nr 1436/0S5/2018 z dnia 07-05-2018 r. wraz z prolongata terminu
wykonalnosci przedmiotowej decyzji] wraz z usunieciem pni i korzeni po wykonanej
przez Zamawiajacego wycince;

f) zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych i uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami
prawa.

3. Szczegdtowy zakres prac, o ktorym mowa w ust. 2, zostat opisany w dalszej czesci
umowy i programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi integralng czes¢ niniejszej
umowy - zalacznik nr 1.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo- rzeczowo-
finansowy robot - zatacznik nr 4, w ktérym wyszczegdlniono czesci stanowigce podstawe

odrebnych odbioréw i ich wartosc¢.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg na:

a) do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy — wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i b);

b) do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy - zakonczenie robot budowlanych, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2 lit. d) i f) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2 lit. c); z uwzglednieniem wykonania nasadzen zastepczych
wskazanych w Decyzji Marszatka Wojewoddztwa Slaskiego, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 lit. e) wraz z usunieciem pni i korzeni po wykonanej przez Zamawiajqcego
wycince.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2 jest dzien
zgtoszenia (fax, e-mail lub pisemnie) przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci

do odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z uwzglednieniem zapisoéw § 6.

§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:
a) bedzie wspdtpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu

umowy;
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b) udzieli Wykonawcy wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych do wykonania
niniejszej umowy;

c) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwo dla wskazanej
we whniosku osoby, petnomocnictwo do uzyskania wymaganych przepisami prawa
danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkow technicznych, decyzji, opinii, a takze
do sktadania o$wiadczen, wnioskéw i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych, w ktérych
konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego;

d) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (fax, e-mail lub pisemnie), os$wiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku dziatek;

e) przekaze Wykonawcy, na jego wniosek (fax, e-mail lub pisemnie) teren budowy
w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku;

f) przekaze Wykonawcy dziennik budowy;

g) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

h) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4),
z zastrzezeniem § 6 ust. 2 pkt 7) i 9);

i) zapewni na swdj koszt nadzor inwestorski;

j) przekaze decyzje na wykonanie wycinki drzew oraz nasadzen zastepczych wraz
z prolongatg terminu wykonania nasadzen;

k) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowag, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoOwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotdw przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:
1) w zakresie dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji robot budowlanych
zgodnie z:

- specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia [SIWZ], postanowieniami umowy,
ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej, programem
funkcjonalno-uzytkowym [PFU], wraz z zatqcznikami przedmiotowych opracowan;

- zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej;

- obowigzujacymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego

i przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

Srodowiska;
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b)

uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych niezbednych do wykonania

prawidtowo przedmiotu umowy;

c) opracowania i zlozenia kompletnych wnioskéw z zaftgcznikami o wydanie

d)

f)

g)

h)

nastepujacych decyzji:

- 0 warunkach prowadzenia robot (w zakresie ochrony srodowiska);
- zgtoszenia lub pozwolenia na budowe;

- innych nie wymienionych decyzji lub zgtoszeh robodt, o ile zajdzie taka potrzeba

oraz uzyskanie ww. decyzji, jak réowniez uzyskanie wszelkich innych aktow
administracyjnych niezbednych do kompletnego wykonania zadania
inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen na rozbidrke,
przyjecie zgtoszenia o przystgpieniu do wykonywania robdét budowlanych i decyzji
wiasciwych organdw, niezbednych do prawidlowej realizacji robdét budowlanych
oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynnosci
wobec 0sdb trzecich w imieniu Zamawiajgcego (uzgodnienia, okazanie w terenie,
dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych
konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajagcego, o ile decyzje te sg
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji roboét
budowlanych;

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

dostosowania dokumentacji projektowej do zataczonej ekspertyzy technicznej,
a w razie koniecznosci uzyskania odstepstwa od obowigzkéw przepiséw prawa
[§ 2 wust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie]; opracowang dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Komendq
Wojewoddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach;

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla kazdego asortymentu robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne os$wiadczenie, iz dokumentacja
jest wykonana zgodnie z umowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,

programem funkcjonalno - uzytkowym, z nalezytg starannoscig, zasadami
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i)

i)

k)

wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu
prawnego na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu i ze dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej dokumentacji
z Wydziatem Inwestycji i Remontéow przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe;

zapewnienia mozliwosci zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi osobom

upowaznionym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a ich wuwagi beda

uwzglednione przez Wykonawce;

przekazania za protokotem Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, w zakresie

i ilosciach wskazanych w programie funkcjonalno - uzytkowym oraz § 6 ust. 1

pkt 1) sporzadzenia plikdw w formacie PDF zgodnie z wytycznymi dla dostepnosci

tresci internetowych 2.1. (WCAG 2.1.) na poziomie aa.; wraz z dokumentacjq
projektowga Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz opracowan oraz pisemne

o$wiadczenie, o ktorym mowa w lit. h);

- Zamawiajacy kwituje przyjecie dokumentacji projektowej; pokwitowanie przez
Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest réwnoznaczne z odbiorem tej
dokumentacii;

- odbidér przez Zamawiajacego dokumentacji nastapi nie wczesniej niz po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia wykonania robdt
budowlanych oraz uzyskaniu innych aktéw administracyjnych niezbednych dla
prawidtowego wykonania zadania; odbiéor dokumentacji nastgpi poprzez
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, z zastrzezeniem tiret 3, przy
czym Zamawiajacy nie jest obowigzany dokona¢ sprawdzenia jakosci
i poprawnosci odebranej dokumentaciji;

- stwierdzenie przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji nalezy
traktowa¢ jako ziozenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawce;
w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania
odbioru;

- w przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do dokumentacji, w terminie
7 dni od wniesienia uwag, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu za
protokotem poprawiong dokumentacje wraz z wykazem przekazywanych
dokumentéw; zapisy lit. a)-i) stosuje sie odpowiednio;

- dokonanie odbioru dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytulu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Wykonawce btednych rozwigzan oraz
dochodzenia roszczen =z tego samego tytutu; o zauwazonych wadach
w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce (fax, e-mail lub pisemnie),

ktéry zobowigzuje sie usuna¢ wady nieodptatnie w terminie 7 dni od otrzymania
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zawiadomienia (fax, e-mail lub pisemnie), bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztéw; w uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego strony
moggq ustali¢ inny termin usuniecia wad;

- Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy,
wobec czego protokét przekazania, o ktorym mowa w lit. k) oraz protokot odbioru,
o ktérym mowa w tiret 2, nie s3 dokumentami potwierdzajacymi poprawnosc

wykonania dokumentaciji;

2) w zakresie realizacji robét budowlanych:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

dostarczy do dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy os$wiadczenie
kierownika budowy stwierdzajqce sporzadzenie planu BIOZ oraz przyjecie obowigzku
kierownika budowy, a takze przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni
dozoér mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, z zachowaniem
norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami i przepisami prawa, z materiatéw
wlasnych;

uzyska warunki zasilania terenu robot w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii
i wody w czasie budowy;

zabezpieczy, zagospodaruje teren robot, ogrodzi teren prowadzonych robot
budowlanych, a po zakonczeniu uporzadkuje go;

bedzie prowadzit dziennik budowy;

uwzgledni specyfike pracy w czynnym obiekcie o$wiatowym i dostosuje do niej
sposoéb realizacji robdt budowlanych;

Wykonawca zorganizuje teren budowy w taki sposéb, by umozliwi¢ jednostce
o$wiatowej prowadzenie swojej dziatalnosci, w tym zapewni mozliwos¢ korzystania
z budynku szkoty;

roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $srodowiska;

zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone mienia

i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP;

j) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia

na budowe oraz z dokumentacji projektowej z wilasciwymi organami i poniesie

ewentualne koszty z tym zwigzane;

k) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentdw,

gestoréw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;
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)

P)

q)

zabezpieczy dostawy materiatow, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwana dalej ustawa Prawo budowlane
oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ziozy
u branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie,
dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci
danego materialu badz urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony
przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy
zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu
lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego moze skutkowac¢ obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjq branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego; Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialnos¢ za
dostarczone przez siebie materiaty, uzyte do realizacji przedmiotu umowy;
Wykonawca ma obowigzek na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ Swiadectwo
jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg;

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, badania, o ktérych mowa powyzej bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowa, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg,
ze materiaty badZz wykonanie robdt sg zgodne z umowag, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego;

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawgq;

na wilasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarzadcami/wiascicielami terenu, po ktérym
ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

prace gtosne, pylace itp. prace ucigzliwe beda prowadzone na terenie budowy po
zakonczeniu zaje¢ lekcyjnych (po godzinach pracy placéwki oswiatowej) - w dniach
wolnych od zaje¢ lekcyjnych : soboty , niedziele; w terminach przerw w pracy

placéwki oswiatowej: ferie zimowe, wakacje letnie. Odstepstwo od tych zasad
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mozliwe jest po uzyskaniu pisemnych uzgodnien z umocowanym przedstawicielem
Uzytkownika i wtasciwym inspektorem nadzoru reprezentujgcym Zamawiajgcego oraz
uzyskaniu pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Uzytkownika;

s) przeprowadzi w obecnosci branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane
przepisami i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie
protokoty;

t) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz
za wlasciwy sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach;

u) zabezpieczy ztom z demontazu, komisyjnie przewiezie ziom do punktu skupu
i niezwtocznie przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument potwierdzajacy odbior
ztomu przez skup ztomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiajacego na odbiorce
ztomu (o ile dotyczy);

v) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

w) zawrze porozumienie z uzytkownikiem obiektu w zakresie przestrzegania przepiséw
ppoz. i BHP;

x) roboty budowlane wykonywane na terenie i w budynku czynnej placéwki osSwiatowej
wigzg sie kazdorazowo z koniecznoscig uzgadniania terminu prac oraz sposobu
zabezpieczenia placu budowy z dyrekcja szkoty;

3) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg (w 2 egzemplarzach

w wersji papierowej) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego
i wymaganiami Zamawiajacego; dokumentacja powykonawcza musi obejmowad
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty
jakosciowe, w szczegdlnosci:

a) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego =z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy, Projektanta oraz
wiasciwego Inspektora Nadzoru);

b) protokoty z utylizacji odpadow (w tym protokoty przekazania ztomu, ktory jest
wiasnoscig Zamawiajacego);

c) dziennik budowy;

d) DTR zastosowanych urzadzen i karty gwarancyjne producentow urzadzen;

e) instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen;

f) instrukcje techniczne;

g) protokoty z préob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych

- koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce;
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h)

i)

k)

dane do protokotdw przekazania $rodkéw trwatych uzytkownika zaakceptowane przez
Zamawiajacego, dane do protokotdw przekazania sSrodkdéw trwatych uzytkownikowi
majg by¢ przygotowane zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami,
w tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, ktére zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy; sposéb podziatu wytworzonego majatku na srodki
trwate oraz ich wartos¢ Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem i wihasciwym
inspektorem nadzoru; przygotowane dane do protokotéw przekazania s$rodkéw
trwatych muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego; Zamawiajacy informuje, ze
akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentow
przez Uzytkownika, Wydziat Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM
Gliwice;

zatwierdzone przez inspektoréw nadzoru poszczegdélnych branz  wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji
(zatacznikami do kart majg byc atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych
wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobow budowlanych majg by¢
podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub wiasciwego dla danej branzy
kierownika robét branzowych;

kopie kompletnego zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej kontroli PINB, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile dotyczy);

o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdét branzowych, Ze roboty
budowlane =zostaty wykonane zgodnie 2z dokumentacjq projektowa, SIWZ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do
nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych;

o$wiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego
zawartymi w umowie;

dokumentacje fotograficzng z realizacji zadania;

wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego;

w przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢
poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wilasciwego

kierownika robdt branzowych;
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4) bedzie informowat Zamawiajacego o0 pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktéorych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgqcego;

5) zobowigzuje sie do zapewnienia udziatu autora dokumentacji projektowej w realizacji
prac budowlanych, ktérego obowigzkiem bedzie:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami;

b) uzupetnienie szczegdtdw dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji;

c) uzgodnienie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji;

6) bedzie zobowigzany do wspotpracy z wiasciwymi inspektorami nadzoru inwestorskiego;

7) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zatgczonym do niniejszej umowy - zatacznik nr 3;

8) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy;

9) wykona przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje;

10) zobowigzuje sie do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy - umowy
(lub umoéw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacg swym zakresem co najmniej szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000,00 zt (stownie:
trzysta tysiecy ziotych) oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych;

w zakresie ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg zapewniac
wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich;

b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢ wieksze
niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych);

c) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca;

d) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiajac Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci
kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia;

e) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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3. Zamawiajacy informuje, ze wszelkie wskazania inspektoréw nadzoru z ramienia
Zamawiajgcego oraz koordynatora umowy dotyczace sposobu realizacji przedmiotu
umowy nie powodujg roszczen finansowych Wykonawcy do Zamawiajgcego.

4., Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
ogolnobudowlanych, operatoréw sprzetu i $rodkéw transportu, robotach instalacyjnych
elektrycznych i sanitarnych, ktére polegajg na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a je$li termin nie zostanie wyznaczony -
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 6
do umowy.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy /Dalszego
Podwykonawcy.

7. Wykonawca Ilub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
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zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby
na to samo stanowisko pracy.
Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowozatrudniong osobe Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne os$wiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
roboty, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 13. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce Iub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi zakres rzeczowy robdt wynikajacy
ze ztozonej oferty.

2. Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktérego odpowiada
Wykonawca:

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu
wszystkich podwykonawcow, ktorym powierzy wykonywanie robdt budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy, oraz wykazu podwykonawcéw dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt (stownie: piecdziesieciu tysiecy ztotych 00/100) oraz zakresu
tych robdt, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry z podwykonawcow bedzie je
wykonywat.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
5. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢

umowy, a takze projektu jej zmiany.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej

10.

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢ umowy, i jej zmian

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okres$la 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zi,

oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw

zamowienia, w tym umowa musi zawierac¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych;

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 9,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe os$wiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystgpieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem zobowigzan ( w tym zobowigzan
zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjg) wynikajacych z niniejszej umowy
w czesci objetej umowa o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dlugu
przez Wykonawce, o ktérym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i podwykonawcy do
przekazania zamawiajgcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do diugu,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 5d do umowy (o tresci jak zobowigzania

gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy).
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11.

12.

1.

2.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 10, Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji Dalszemu Podwykonawcy

zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5

Nadzoér nad realizacja umowy

Ze strony Wykonawcy wyznacza sig:

1) projektanta (branza budowlana): ;
2) projektanta (branza sanitarna): ;
3) projektanta (branza elektryczna): ;

4) kierownika budowy (branza budowlana): ;

5) kierownika robot (branza sanitarna): ;

6) kierownika robdt (branza elektryczna): ;

Ze strony Zamawiajacego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych: ;
2) inspektora nadzoru branza budowlana: ;
3) inspektora nadzoru branza sanitarna: ;
4) inspektora nadzoru branza elektryczna: ;

lub osoby petnigce zastepstwo.

Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang

pod te adresy za skutecznie doreczong:

a) Zamawiajacy - Miasto Gliwice: Urzad Miejski, Wydziat Inwestycji i Remontow,

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice;
fax: 32 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl

b) Wykonawca ; adres ;

1.

fax ; e-mail

§ 6

Sposoby rozliczen i odbioru

Dokumentacja projektowa niezbedna dla uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
robot budowlanych oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych:
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1)

2)

3)

w terminie do 2 dni od pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecia

zgtoszenia robot budowlanych Wykonawca przekaze za protokotem Zamawiajacemu:

a) projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym 1 egzemplarz
opieczetowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu
(pliki PDF na ptycie CD);

b) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng
ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

c) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopie zgtoszenia robot
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;

d) inne dokumenty na podstawie ktérych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginat + kopia
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem), w przypadku nie ztozenia wniosku
o pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt i oswiadczenie Wykonawcy, ze
pozwolenie/zgtoszenie nie jest wymagane;

w przypadku stwierdzenia, ze przekazane dokumenty sg niezgodne z zapisami umowy,

programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong dokumentacjg lub przepisami prawa

Wykonawca bedzie zobowigzany wlasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do

stanu zgodnego z ww. wymogami nawet w przypadku gdy bedzie to wymagato zmian

wydanych juz decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnien, opinii,
zezwolen lub decyzji;

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ opracowanej dokumentaciji

Zz obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy.

2. Roboty budowlane:

1) o zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona w § 5

ust. 1 pkt 4) skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru) powiadamia wiasciwego inspektora nadzoru, ktory w terminie do 3 dni
roboczych potwierdza fakt zakofnczenia rob6t budowlanych wpisem w dzienniku budowy;

potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego;

2) Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru

koncowego; do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

a) kopie wpisow w dziennikach budowy o zakonczeniu robdt budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru,

b) protokdt przekazania do sprawdzenia wilasciwemu inspektorowi nadzoru
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3,

c) kopie zawiadomienia wifasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych wraz
z potwierdzeniem wplywu zgloszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli PINB oraz prawomocng decyzje

o0 pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagana);
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3) brak potwierdzenia faktu zakoniczenia robdét budowlanych przez wiasciwego inspektora
nadzoru lub nieprzediozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia wiasciwemu
inspektorowi nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
stanowi o0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koncowego; termin, o jakim mowa w pkt. 4), rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego;

4) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
nie wczesniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy,
o ktérym mowa w pkt 3);

5) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy;

6) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace
lub utrudniajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazadaé¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi;

7) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
czynnosci odbioru koncowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad;

8) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych
wad;

9) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej] na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego);
w tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

10) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [wiasciwego
inspektora nadzoru] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
koncowego zakwestionowanych uprzednio robdt;

11)  Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wiasciwemu inspektorowi nadzoru w dniu

rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy:
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a) oswiadczenie Wykonawcy zawierajagce wykaz, ktére z odbieranych robot zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym
mowa w § 7 ust. 6 lit. a)-c), w brzmieniu zgodnym ze wzorami os$wiadczen
stanowigcymi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy;

nieprzekazanie witasciwemu inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej o$wiadczen

uprawnia inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru kornicowego.

12)  Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy:

a) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem

okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego

zawarto niniejszg umowe (zatacznik nr 3 do wzoru umowy);

b) petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. c);

c) oswiadczenie Uzytkownika, ze Wykonawca robdt rozliczyt sie z nim za zuzyte

media;

nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia

Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego;

13) po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

14)  do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w pkt 7)-11).

§ 7

Wynagrodzenie i warunki zaptaty

1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ....cceceeeen. zt, w tym warto$¢ netto w WysoKOSCi: ..cviveeeeieieinens zt
(stownie: .ccveeeeeeee. ) i podatek VAT W WYSOKOSC .ueceereieeireseeineens zt.

1* Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢

nalezng Wykonawcy ustala sie na kwote: ..cceeeieeneen. zt (stownie: ..eeeneenee. zh).
Catkowita warto$¢ UMoOWY WYNOSI: .ioceeeeereiesesnens zt (stownie: ieiveiiecieeiiieens zh), w tym
wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ............ zt.

2. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od

towardw i ustug nie ulegnie zmianie.
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2* W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie.

3. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
przedmiotu umowy okresSlonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdét budowlanych Iub
protokotu odbioru dokumentacji, do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

4. Pfatnos$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajagcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W bDanKu: iiiiiiiiiieeieeieeieeeaeesseeaseessessasees
NEFAChUNKU: Lo csreeessneeesnneesnneees L NIP: e w terminie:

1) do 21 dni - faktury czesciowe;
2) do 30 dni - faktura kofcowa;

od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury za posrednictwem

systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu

w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

5. Termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

1)* faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami,
o ktérych mowa w § 6.

6. Warunkiem dokonania zapfaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o tresci zatacznika nr 5
lit. b), i ¢) tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umowionym terminie,
a w przypadku opo6znienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu
tych umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcow -

warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy

o tresci zatacznika nr 5 lit. a).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - Miasto na prawach Powiatu, 44-100
Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajagcymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajagce poza przedmiot Swiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca bedzie skladat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej
niz 1 raz w miesigcu.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czesciowego, stanowigcego podstawe
dla wystawienia faktury czesciowej, winien by¢ zbiezny z zakresem rzeczowym
i finansowym wskazanym dla danej pfatnosci cze$ciowej w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodnosci wtasciwy inspektor nadzoru
jest uprawniony do odmowy odpisania protokotu odbioru czesciowego.

** Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym.1

***  Zamawiajagcy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa
w ust. 15%** Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie i w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 4 (z uwzglednieniem ust. 5 ), za$ warto$¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

*¥x*  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie i w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 4 (z uwzglednieniem ust. 5).

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty

elektronicznej  Wykonawcy, . i Dokumenty  przekazane
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20.

na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub os$wiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonywanych prac w 2020 r. zostanie

zrealizowane w roku 2021.

§8

Gwarancja i rekojmia

Na objety zakresem umowy caty przedmiot $Swiadczenia Wykonawca udziela
Zamawiajacemu na okres: miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia
koncowego odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg
odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 0 gwarancji
przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych
z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen
i wykonanych robo6t uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad.

W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zwotywania okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto
niniejszg umowe. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego

do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. zt (stownie:
zh).
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2. 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

3. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30 %, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdécona nie pdzniej

nizw 15 dniu po uptywie rekojmi.

§ 10

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy okre$la nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:
1) koniecznos$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne

i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,

uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,

ktéremu nie mozna =zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej

starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg

w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powoddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktdrych

Zamawiajacy nie maogt przewidziec w chwili zawarcia umowy;
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przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajgcego majace wplyw na budzet Miasta Gliwice
oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich Iub Nadzoru budowlanego majacych wptyw
na przesuniecie terminu realizacji robdt takich jak wstrzymanie budowy,
koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamédwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego Iub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji spotecznych, lub
innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktére opdzniajg, utrudniajg lub  uniemozliwiajg = prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajgcego,

h) zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji,

j) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) przedtuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na
realizacje przedmiotu umowy,

m)koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepisow zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc
legowych ptakéw i nietoperzy,

n) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Komendy Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej od przepiséw zawartych w § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania;

2) rezygnacja z wykonania czesci robot - ograniczenie zakresu robot wynikajace

z wprowadzenia zmian istotnych Iub nieistotnych w dokumentacji projektowej,
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wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego

o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) rezygnacja z zabudowy hydroforu wraz z dostosowaniem pomieszczenia hydroforu do

4)

5)

6)

7)

obecnie obowigzujacych przepisow w przypadku braku koniecznosci jego zabudowy
wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktdérego zamawiajacy
rezygnuje;

zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku
wystgpienia o0 zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub  Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Przebudowa systemu
PpoOZz. - budynek przy ul. Robotniczej 4 -
zaprojektuj i wybuduj (5)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.72.2020);

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwq: ,,Przebudowa systemu
PpoZz. - budynek przy ul. Robotniczej 4 -
zaprojektuj i wybuduj (5)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.72.2020), Wykonawca
nie przewidziat zakresu robdt, ktéry powierzy podwykonawcy; w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

zmiana zakresu robdt, ktory Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku

wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (bez
zmiany wynagrodzenia);

zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robdt (bez zmiany

wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
beda korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang

wynagrodzenia;
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8) zmiany przepisow prawa wptywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujgce w szczegodlnosci koniecznoscig dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatéw, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informaciji
w Urzedzie (bez zmiany wynagrodzenia);

10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczeristwa danych osobowych Zamawiajgcego (bez zmiany
wynagrodzenia);

11) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajacego;

12) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajacego;

13) w przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w § 7 ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie;

13)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Zmiany umowy wymagdajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11
Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
1. Oprécz przypadkédw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych — w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu
umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umodwionym terminie robot bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robdt, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej
niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdt,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 2
po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidiowos$ci — w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace ktdrejkolwiek
z 0s6b, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe o prace w trakcie
trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego wezwania do usuniecia
stanu niezgodnego Z umowq w okreslonym terminie -
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 8 — w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru Ilub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni

od uptywu wyznaczonego terminu,
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3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy
- w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$Swiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo

rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z o$wiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw
autorskich, o ktéorych mowa w § 14 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong
w oparciu o harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie
wptywa na skuteczno$c przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia
o0 nabyciu praw autorskich, odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje

wygaszenia petnomocnictw, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 i ust. 8.

§ 12

Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron,

na Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy; do protokolu Wykonawca na podstawie
sporzadzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robot w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowa¢ w kolejnosci:
- ceny jednostkowe robét okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych

z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowa¢ w kolejnosci:
- analize wiasna,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikdw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej
umoéw i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich

danych - wediug analizy indywidualnej;
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kosztorys robdt w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslonych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do niniejszej
umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie/odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.

§ 13

Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwitoke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit.
a) lub b);

1)* za zwiloke w przekazaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1%, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia

po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) lub b);
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2)

2)*

3)

3)*

4)

4)x

5)

5)*

6)

7)

8)

8)*

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 wust. 1
za kazdy dzien przerwy;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1%, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia okresSlonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie
z § 3 wust. 2 pkt 10), a takze nieokazania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie:
trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

w przypadku niezastosowania sie do Zzadania Zamawiajagcego okreslonego
w § 3 ust. 1 lit. k), w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);
w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci

0,05% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego wartosc
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nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

9) w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) za kazde nieztozone
przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, oswiadczenie
w celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazdg
niezatrudniong osobe na podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3
ust. 4 czynnosci;

10) w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki
w zlozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia potwierdzajagcego spetnienie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 3
ust. 4;

11) w przypadku nie usuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktérych mowa w § 6 ust.
2 pkt 6) - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1; w tej
sytuacji kary umownej, o ktdrej mowa w pkt 2) nie nalicza sie;

11)* w przypadku nie usuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktérych mowa w § 6
ust. 2 pkt 6) - w wysokosci 5% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy; w tej sytuacji kary umownej, o ktoérej
mowa w pkt 2), nie nalicza sie.

2. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdorej brak zaptaty
dotyczy.

3.Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umownq
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej zapfata
dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, o ktdrej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

5. Z tytulu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).
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6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

7. Z tytutu nieprzedtozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 11, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng — w wysokosci 1 000, 00 zt.

8. Kary umowne, ktére Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

1)* beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7 wust. 1%, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktérej mowa

w pkt 1), kary umowne nie bedq naliczane,

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktdérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie beda naliczane.

9. Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji
beda naliczane do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartosc
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacjg zgodnie z umowgq, ustalong w oparciu o harmonogram terminowo-
rzeczowo-finansowy.

9.* Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji
beda naliczane do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za warto$¢ przedmiotu
reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego
reklamacjq zgodnie z umowg, ustalong w oparciu o harmonogram terminowo-
rzeczowo-finansowy.

10. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 9, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 8.

10.* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 9%, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 8.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci

5% wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego warto$¢ nalezng
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Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy.

12. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majq
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywaty catosci ich szkdd.

13. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

14. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie staja sie dla Zamawiajacego
natychmiast wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci  uzasadniajacych
ich naliczenie.

15. W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem

lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14

Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe
na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposéb, aby kazdy madgt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wiasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewnetrznej,
jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;

f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wysSwietlania i wystawiania dzieta (utworu);
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i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikag cyfrowg;

j) prawo dokonywania obrdobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
dzieta (utworu);

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

m) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1/ust. 1* zawiera rowniez wynagrodzenie za
przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wytgcznego, nieograniczonego w czasie i miejscu
oraz nieodwotalnego, a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do utworow co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajagcego prawa autorskie
z prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,
na ktore przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji.

Petnomocnictwo, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie obejmuje rdéwniez zgode

na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian

w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utworéw zaleznych) oraz prawo do ziozenia

o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie

z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych os$wiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/ust. 1%,

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do
przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa

o tresci jak w ust. 3.
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8.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym,
anizeli Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
w terminach  przekazania dokumentacji projektowych, petnomocnictw dla
Zamawiajacego od osdéb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania

braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapiséw § 6 ust. 2 pkt 6).

§ 15

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynikac¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majgq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwgq: ,,Przebudowa systemu ppoz. - budynek
przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (5)” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.72.2020), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.
Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Przebudowa systemu ppoz. - budynek
przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (5)” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.72.2020), wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykfadnia nie
bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentow.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach 2z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki:
zatacznik nr 1. program funkcjonalno - uzytkowy
zatgcznik nr 2. formularz cenowy
zatgcznik nr 3. wzdr dokumentu gwarancyjnego
zatgcznik nr 4.  harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy
zatacznik nr 5. wzory os$wiadczen podmiotéw uczestniczacych w realizacji robot
budowlanych objetych niniejsza umowa:
a) wzor os$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcéw;
b) wzér  oswiadczenia  Wykonawcy z  wykazem = podmiotéw
uczestniczacych w realizacji robot budowlanych;
c) wzor oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
d) wzér oswiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystgpieniu
do diugu
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zatgcznik nr 6. wzdr oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:
* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy uméw , w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT

***% dotyczy uméw , w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy

**%x% dotyczy umow , w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy

! zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowar do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcq oraz wskazaniu
przez Wykonawce rodzaju konta bankowego
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