Fundusze : .
Europejskie Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko PUnGUecapalast!
Oznaczenie sprawy: ZA.271.110.2019 Zatacznik nr 4
(wzbér umowy)
UMOWA NR L.ciecersersassassassssassassnssanas
Zawarta w dniu w Gliwicach pomiedzy Miastem Gliwice, 44-100

Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640, reprezentowanym przez Prezydenta
Miasta Gliwice, w imieniu ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem

organizacyjnym nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r., dziatajg fqcznie:

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,

.................................................................... z siedzibg W .iccieiiiiiiiee.....WpiSanym

dO reJeStIU tuiieeeiieeiieeiieiaineiannens (NIP. i i )Jreprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa

nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wéjtowianka (Doa) w Gliwicach”.

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie:

-budowy zbiornika retencyjnego,

- przetozenia odcinka koryta potoku Wojtowianka /Doa/,

- budowy bystrza basenowego w goérnej czesci zbiornika retencyjnego,
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- budowy wylotéw z kolektoréw kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika,
- budowy przepustow,

- budowy tymczasowych kanatéw obiegowych,

- przebudowa kolektora kd800 oraz rowu odprowadzajacego.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostat okreslony

w dalszej czeSci umowy oraz w:
1) specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia - zatgcznik nr 1,

2) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt
budowlanych opracowanych przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska .Biprowodmel” Sp. z o0.0. oraz przedmiarze robot, stanowigcych
integralng czes¢ niniejszej umowy -zatacznik nr 1. Przedmiar stanowi materiat
pomocniczy.

4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi zatacznik nr 2 - harmonogram terminowo-
rzeczowo-finansowy robot, ktéry stanowi dokument pomocniczy do kontroli

postepu prac.

5. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
w ramach projektu pt. "Poprawa stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego dla
Miasta Gliwice poprzez modernizacje i rozbudowe systemu gospodarowania wodami

opadowymi - etap IL."
§ 2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg: na dzien zawarcia niniejszej

umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robdt, Strony ustalajq:
17 miesiecy od dnia zawarcia umowy, lecz nie dluzej niz do dnia
08.11.2021 r.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest dzien zgtoszenia przez Wykonawce do
Zamawiajacego  gotowosci do  odbioru koncowego przedmiotu umowy

z uwzglednieniem zapiséw § 6.
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Dopuszcza sie przekazanie powyzszego zgtoszenia w formie pisemnej, mailem lub faxem

na adres wskazany w § 5 ust. 3 pkt 1).

1.

§ 3
Obowiazki Stron
Zamawiajqcy:
1) przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;
2) przekaze w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:
a) dziennik budowy,

b) dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 3 pkt 2), tj. dokumentacje projektowg
i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

(w 1 egzemplarzu w wersji papierowej);

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

4) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4,

z zastrzezeniem § 6 ust. 7 i ust. 9;
5) zapewni na swdj koszt nadzor inwestorski i autorski;

6) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwo dla wskazanej we

whniosku osoby;

7) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotow trzecich przy
realizacji zamdwienia w zakresie w jakim udostepniajq swoje zasoby potrzebne do
realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci np.
dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawca a podmiotami trzecimi,

umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotdow przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1) przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni dozér mienia na terenie

budowy na wtasny koszt;
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2) przekaze Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatacznikami;

3) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w § 1 ust. 3 pkt 2),
z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami z materiatéw wiasnych
oraz zgodnie z ewentualnymi wskazéwkami i zaleceniami Zamawiajacego;

4) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii
i wody w czasie budowy;

5) w przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedzie zobowigzany do wspodtpracy z nim;

6) =zabezpieczy, =zagospodaruje teren robot budowlanych, ogrodzi teren
prowadzonych prac budowlanych, a po zakonczeniu robdt uporzadkuje go;

7) bedzie prowadzit dziennik budowy;

8) poinformuje Zamawiajagcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) roboty budowlane objete przedmiotem umowy bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska;

10) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP;

11) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji i postanowien wydanych
przez organy administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania oraz
dokumentacji projektowej z wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
z tym zwigzane;

12) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegoélnosci ze strony

dysponentéw, gestoréw, wiascicieli istniejacego uzbrojenia; w przypadku

uszkodzenia istniejacego uzbrojenia oraz zaistnienia awarii w wyniku
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13)

14)

15)

16)

17)

prowadzonych robdét, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dokonania

naprawy uszkodzonego uzbrojenia oraz usuniecia awarii na wtasny koszt;

zabezpieczy dostawy materiatow, ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215);

przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac
jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczgace o jakosci danego
materiatu badz urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez
branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy
zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie
materiatu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego moze skutkowac¢ obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu
lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjg inspektora

nadzoru inwestorskiego;

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatdbw; badania, o ktérych mowa powyzej beda realizowane przez

Wykonawce na wiasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowag, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajqg Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie robdt jest zgodne z umowg, to koszty tych badan

obcigzajg Zamawiajacego;

zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy -
umowy (lub umédw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)

Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujaca swym
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18)

19)

20)

zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz warto$¢ zadania podang z doktadnosciga do dziesigtkdéw tysiecy

w goére oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.
W zakresie ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) umowa/umowy ubezpieczenia Ilub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg

zapewniac wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢

wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych),

c) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci

sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

d) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac

przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

e) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow

ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

zleci i poniesie koszty sporzadzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu, koniecznej do wykonania w czasie prowadzonych robét;

uzyska w imieniu Zamawiajacego zezwolenie zarzadcy drogi (ZDM - Gliwice) na
zajecie pasa drogowego celem przeprowadzenia robdt i umieszczenie w nim
urzadzen objetych przedmiotem umowy zakwalifikowanych jako ,nie zwigzane
z budowg, przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drég” w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z pdézn. zm.); koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa

drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa w art. 40
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

ust. 3 ww. ustawy, oraz za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym, do dnia
zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy uiszcza Zamawiajgcy, lecz
Wykonawca dokonuje ich zwrotu na rachunek Zamawiajacego w terminie do 14
dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty ksiegowej;

niezwtocznie przediozy Zamawiajacemu wszelkie decyzje zarzadcy drogi (ZDM
-Gliwice) w przedmiocie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem
przeprowadzenia robot i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy oraz protokoty odbioru koncowego sporzgadzone z udziatem zarzadcy
drogi;

na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarzadcami/wiascicielami terenu, po ktérym ma
przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i chodniki w czystosci;

przeprowadzi w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane
przepisami i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie
protokoty;

dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale
zainteresowanych stron i organdéw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;
sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg (w dwodch
egzemplarzach, w wersji papierowej) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 3 - 5;

przygotuje dane do protokotdw przekazania Srodkéw trwatych uzytkownika
zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami
wewnetrznymi Zamawiajgcego, ktore zostang przekazane Wykonawcy po
zawarciu umowy; sposob podziatu wytworzonego majatku na s$rodki trwate oraz
ich warto$¢ Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym; przygotowane dane do
protokotdw przekazania $rodkéw trwatych musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajqcego;

przekaze dokument gwarancyjny dla calego przedmiotu umowy, zgodny ze
wzorem zatgczonym do niniejszej umowy - zataqcznik nr 3;

ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wilasnych prac odpady oraz za

wiasciwy sposéb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
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30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm.) oraz
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z pdzn. zm.);

jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu =z demontazu, przewiezienia
komisyjnego ztomu do punktu skupu i niezwlocznego przekazania
Zamawiajgcemu stosownego dokumentu potwierdzajagcego odbidor ztomu przez
skup ztomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiajacego na odbiorce ztomu;
drewno pozyskane w ramach wycinki drzew stanowi wiasnos$¢ Zamawiajacego
i winno by¢ zdeponowane lub optacone zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi
w tym zakresie w Miejskim Zarzadzie Ustug Komunalnych w Gliwicach;

bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu
umowy;

wykona przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

jest zobowigzany do zlecenia ptatnego nadzoru branzowego na czas prowadzenia
prac w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami
dysponentow tych urzadzen;

zorganizuje teren budowy w taki sposéb by powodowac jak najmniej utrudnien
dla uzytkownikéw drog i chodnikow;

uzgodni z wiascicielem i uzyska zgode na wejscie w teren oraz odtworzenie
nawierzchni do stanu istniejgcego;

zapewni na swoj koszt przez caty okres trwania zamoéwienia nadzér przyrodniczy
i archeologiczny oraz inne niezbedne nadzory branzowe do realizacji przedmiotu
umowy.

zapewni na swoéj koszt przez caty okres trwania zamdwienia udziat osoby do
prowadzenia spraw odszkodowawczych w zakresie nieruchomosci oraz roszczen
w zakresie realizacji umowy. Osoba ta bedzie prowadzita spis roszczen,
przeprowadzata ich analize oraz przygotowywata projekty odpowiedzi do
wnioskodawcow po uzgodnieniu z Zamawiajgcym przez caty okres realizacji

umowy.

3. Dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w mysl

przepisdOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r.
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poz. 1186 z pdézn. zm.) musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakos$ciowe. Zamawiajacy wymaga, by

dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

dokumenty budowy, tj.:

- powykonawczy operat geodezyjny,

- protokoty z utylizacji odpadow ,

kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatgqczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy),

dziennik budowy, instrukcje techniczne,

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem
przyporzadkowujacym ww. dokumenty do okreslonych wyrobdow budowlanych
(w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii po$wiadczone za zgodnos$c
z oryginatem przez Kierownika budowy),

protokoty z prob, sprawdzen, rozruchdéw i pomiarow protokoty odbiorow
technicznych - koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg Wykonawce,

dane do protokotdow przekazania Srodkéw trwatych uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajgqcego,

oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 2) lit.b),

o$wiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg, SIWZ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych,

o$wiadczenie kierownika budowy, Zze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami

Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

10)kopie kompletnego zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robdt

budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu (jesli

wymagane).
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4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢
poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub kierownika
robot branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem robdt ziemnych dla wykonania zapory
czotowej i czaszy zbiornika, roboty zwigzane z wykonaniem drogi dojazdowej wokot
zbiornika oraz zjazdéw, roboty zwigzane z wykonaniem robot konstrukcyjnych
w zakresie: wykonania budowli przelewowo-upustowej, przepustu eksploatacyjnego,
przepustu drogowego, bystrza w czaszy zbiornika, roboty zwigzane z wykonaniem
wylotdw z projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej oraz rurociggow
kanalizacji deszczowej, ktére polegajg na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z pdzn. zm.).

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen idokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogodw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony

-w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przediozy

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce:

- os$wiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych

dotyczy wezwanie Zamawiajqcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

9. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caly okres wykonywania tych czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia.

W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca Iub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to
samo stanowisko pracy. Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowo
zatrudniong osobe Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualne
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace wszystkich o0soéb

wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia roboty, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 13/813.* Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace.
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11.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
8§ 4

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wltasnymi caty zakres rzeczowy robot
wyhnikajacy ze ztozonej oferty.
Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada
WYKONAWCA: Liiiiiieeiieiieeeinensneesneesnnneannns
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajacemu i aktualizowania
wykazu wszystkich Podwykonawcéw, ktorym powierzy wykonywanie robédt
budowlanych, bez wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu Podwykonawcéw dostaw
lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robdt, dostaw
i ustug ze wskazaniem, ktory z Podwykonawcéw bedzie je wykonywat.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, bez wzgledu
na warto$¢ umowy a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy ijej zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajacy okresla 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zt, oraz ich
zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
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10.

11

Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z Wykonawca,
w szczego6lnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 9.

3) umowa musi  zawiera¢  bezwarunkowe  oswiadczenie Podwykonawcy
0 kumulatywnym przystapieniu do diugu Wykonawcy w zakresie
odpowiedzialnosci zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzan (w tym zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancja)
wynikajacych z niniejszej umowy w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do
kwoty wynikajacej z umowy o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu
przez Podwykonawce, o ktdrym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajagcemu os$wiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu do
dtugu, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 6 (o tresci jak zobowigzania

gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy).

. O$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaze/doreczy

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

§ 5

Nadzoér nad realizacja umowy

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) kierownika budowy (branza hydrotechniczna): L )
2) kierownika robdt (branza konstrukcyjno - budowlana): .o L,

3) kierownika robot (branza drogowa): i ce e ceeieeeeeseieee e saeaneas ,
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4) kierownika robdt (branza sanitarna): . eeeaens ,
o) I o] 07474 0 Te [ 11 S SR ,
(S I =1 =10 Lo = TS ,

7) osobe do prowadzenia spraw odszkodowawczych: Lciceeiiieciieeeiceeeiens
2. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
1) przedstawiciela ZamawiajgCeg0: e iiieeiireeiiaeeeaseeeeiseeaasesesaseasanssasansasens ,
2) przedstawicCiela ZamawiaJaCeg0: e iiueeeiieeeeiseeeeiiseeeassseeasssessansessasseessnnsesanen
3) przedstawicCiela ZamawiaJaCeg0: e iiieeeiiueeeiiaeeeeiisseeassseeasssessanssasasseessnnsesanen
4) przedstawiciela ZamawWiajgCeg0: e iieeeiieeeaaareeeaaeeeaaseeeaasesesaseesanssaessseaans
5) inSpektora NAAZOrU: L esae e eree e e snaeeeann e e annaaeas
lub osoby petnigce zastepstwo.
3. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajqcy: adres siedziby: ...... tel. e, fAX: treeiiieeeieeeeinneeaans , e-mail:

§ 6

Sposoby rozliczen i odbioru
1. O zakonczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, osoba okreslona
w § 5 ust. 1 pkt 1) skutecznie (tzn. e-mail lub pisemnie), na adres wskazany w § 5
ust. 3 pkt 1) powiadamia inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych
potwierdza fakt zakonczenia robdét budowlanych wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.
2. Wykonawca zgtasza pisemnie, mailem lub faxem Zamawiajgcemu gotowos$¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego. Do zgtoszenia Wykonawca zatacza:

a) kopie wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz

Z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru,

b) dokumentacje powykonawczg wykonang zgodnie z § 3 ust. 3.
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c) kopie zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robét budowlanych wraz
z potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu oraz decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie (o ile sq wymagane).

. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt przez inspektora nadzoru, Ilub

nieprzedfozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi nadzoru

lub brak zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robét budowlanych stanowi

0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego.

Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidiowym

powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy

w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, nie

wczesniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy, o ktérym

mowa w ust. 3.

5. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady

uniemozliwiajgce lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad

czynnosci odbioru koncowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru koncowego, jezeli

w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdére uniemozliwiajq

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia

tych wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia (e-mail lub pisemnie) Zamawiajgcego

[inspektora nadzoru] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

koncowego zakwestionowanych uprzednio robét.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu rozpoczecia odbioru

koncowego przedmiotu umowy:

a) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

b) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w § 7 ust. 17/§ 7* ust. 17, w brzmieniu zgodnym ze wzorami o$wiadczen,
stanowigcymi zataczniki nr 5 lit. a), b), c) do niniejszej umowy.

Nie przekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej oswiadczen uprawnia go do

odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy:

a) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktorego
zawarto niniejszg umowe (zatacznik nr 3 do wzoru umowy),

b) petnomocnictwo, o ktorym mowa w § 3 ust.1 pkt 6),

Nie przekazanie Zamawiajgcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia go do

odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czesSciowego, stanowigcego

podstawe dla wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbiezny z zakresem

rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej ptatnosci czesciowej w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodnosci inspektor
nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru czesciowego.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust. 7 - 11.

8§ 7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na

kwote netto: ... zt (Stownie:...oooiiiieecc zt), powiekszong
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0 podatek VAT w wysOKOSCi: ....cccovevevveeeenrennennn zZt (stowni€:...ooooeeiiiceeecee, zt), co
daje kwote brutto w wysokosScCi: ......cccceveeiiieiciiceeee, zt (stownie: .....coeeeveeeen. zh).

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku

VAT, z zastrzezeniem ust. 10.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron
w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpic¢ z takim zadaniem do drugiej
strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktdrych mowa
w ust. 3, za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy
dotaczyc¢ liste pracownikdédw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie
o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz
o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto
umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume
wzrostu kosztdw realizacji zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy
uczestniczacy w wykonywaniu zamédwienia publicznego.

5. Lista, o ktérej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie
przepisow wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy oséb zaangazowanych do
realizacji zamodwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, rowniez

na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
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7.

10.

11.

12.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 3 bedzie uznana za zaakceptowana przez drugg strone jezeli w terminie
14 dni od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze
pisemnych zastrzezen.

Strony zgloszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,
o ktorych mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato
omyiki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktdorych mowa w ust. 3 zostanie
dokonana od dnia wejscia w 2zycie przepisow powodujgcych zmiany ptacy
minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej
zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do
wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace
VAT do wysokosci rdznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikdw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu
aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku
VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami
ustawy o VAT stosownie obnizajagc wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznosciag dokonania
zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks
zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy

wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
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wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia
aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty
wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

13.Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub
wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za
wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

14. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesSciowe, realizowane po wykonaniu bez zastrzezen kazdego
elementu rozliczeniowego robot okreslonego w harmonogramie terminowo-
rzeczowo- finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
na podstawie protokotu odbioru czesciowego robot budowlanych,

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy, na podstawie protokotu odbioru

koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

15. Ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: .cccrversessessssassen , nr rachunku:
.............................. , NIP: w  terminie:

1) faktury czesciowe - do 21 dni,

2) faktura koncowa - do 30 dni
od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
16. Termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 15, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1)  faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesSciowego robot
budowlanych (do faktury koncowej zamiast protokotu odbioru czesciowego
zostanie dotaczony protokét odbioru koncowego) wraz z wymaganymi
zatgcznikami, o ktéorych mowa w § 6.

17.Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
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18.

19

20

21

22

23

24

o$wiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw o tresci zatgcznika nr 5
lit. b) i ¢), tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy

o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace ilo$¢ dni tego opdznienia,
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu
tych umow.
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia
Wykonawcy o tresci: ,Oswiadczam, ze przedmiot umowy objety fakturg nr....... ,
zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow” - zatacznik nr 5
lit. a).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

. Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640.

. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 631-10-06-

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okresSlony
w umowie.

.W przypadku rozbieznosci pomiedzy numerem rachunku bankowego Wykonawcy
wskazanym w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach
odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano numer rachunku okreslony w umowie.

. Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych

w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
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25.

26.

Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

***Zamawiajacy moze dokonad zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

***\W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa

w ust. 25*%**  Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na

fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku.......... o] S

w terminie i w sposéb, o ktérym mowa w ust. 15 (w uwzglednieniem ust. 16), za$

warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek

Wykonawcy.

27 .**Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem

28.

firmowym/osobistym.1
*¥%%  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ......... nro.oooo....

w terminie i w sposdéb, o ktorym mowa w ust. 15 (z uwzglednieniem ust. 16).

29. W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub o$wiadczenia

o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w § 5 ust. 3 pkt 2)
adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony
zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje
sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy

adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowo doreczenia.

§ 7%
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowiace

warto$¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote:................. zt (stownie:
............... zh).

Catkowita wartos¢ umowy wynosi: ............... zt (stownie: ...t zt), w tym wartosc
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ............. zt.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
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spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce oraz w przypadku
zmiany stawki VAT majgacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy, kazda ze stron
w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze
wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegto$ci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom
oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamodwienia
publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez
podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.

5. Lista, o ktérej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy o0sob zaangazowanych do
realizacji zamodwienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 5, rowniez na
wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 bedzie uznana za
zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przediozenia jej
zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

8. Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci

propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy,
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10.

11.

12.

13.

jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nie wplyng na
koszt wykonania zamodwienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne
dane lub zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamodwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia
podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujgace do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikdw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po
podpisaniu aneksu zwiekszajgcego wynagrodzenie i catkowitg warto$¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujagcym wynagrodzeniem bedzie to, ktdre zostato
ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie
tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 beda mialy odpowiednie zastosowanie
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w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie Iub

wysokos¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardow i ustug, za

wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej

mowa w ust. 2.

14. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu bez zastrzezen kazdego
elementu rozliczeniowego robot okreslonego w harmonogramie terminowo-
rzeczowo- finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, na
podstawie protokotu odbioru czesciowego roboét budowlanych,

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy, na podstawie protokotu odbioru

koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

15. Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: .icicrvcrverssrsssansas , nr rachunku:
.............................. , NIP: s s s seeees. . W terminie:

1) faktury czesciowe - do 21 dni

2) faktura koncowa - do 30 dni
od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

16. Termin zaptfaty, o ktorym mowa w ust. 15, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy ,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesSciowego robodt
budowlanych (do faktury koncowej zamiast protokotu odbioru czesciowego
zostanie dotaczony protokét odbioru koncowego) wraz z wymaganymi
zatgcznikami, o ktéorych mowa w § 6.

17. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow o tresci zatacznika
nr 5 lit. b) i ¢), tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji
umowy o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace ilo$¢ dni tego opdznienia,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu
tych umow.
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia
Wykonawcy o tresci: ,Oswiadczam, ze przedmiot umowy objety fakturg nr....... ,
zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow” - zatacznik nr 5
lit. a).
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.
Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 631-10-
06-640.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdét wierzytelnosciami wynikajacymi
Z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.
W  przypadku rozbieznoéci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin
okreslony w umowie.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy numerem rachunku bankowego Wykonawcy
wskazanym w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach
odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje sie, ze prawidiowo
podano numer rachunku okreslony w umowie.
Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okres$lony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogq by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie
pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub
o$wiadczenia o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany
w § 5 ust. 3 pkt 2) adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty

przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za
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skutecznie doreczone. Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony
o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie
niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub
o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidtowo doreczenia.

26.Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku .......... o]

w terminie i w sposdb, o ktorym mowa w ust. 15 (z uwzglednieniem ust. 16).

§ 8
Gwarancja i rekojmia

1. Na objete zakresem umowy roboty budowlane, materiaty uzyte do ich realizacji oraz

inne wykonane w ramach umowy urzgdzenia zawarte w przedmiocie niniejszej umowy
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na okres:.......... miesiecy gwarancji i rekojmi,
liczac od dnia kornicowego odbioru robdt. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy. Strony zgodnie uznajq, iz do udzielonej gwarancji znajdujgq
odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej
przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych
robot uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepisdow Kodeksu cywilnego
0 gwarancji przy sprzedazy.

2. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

3. W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

zwotywania okresowych przegladéw gwarancyjnych.

4. Do przegladéw gwarancyjnych zapisy §6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego
zawarto niniejszg umowe. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia

Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.
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§ 9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ..oenee..e. ZE (STOWNIE: i ).
. 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30 %, stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

§ 10

Zmiany umowy
. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:
1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego i harmonogramu terminowo-rzeczowo-

finansowego z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po
zawarciu umowy, uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na
state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy
zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony

uznaja w szczegolnosci:

kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,
b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych; przez

niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
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d)

e)

f)
9)

h)

atmosferyczne odbiegajace od typowych, majgacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robét budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady trwajace
powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu
i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy, opady
$niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot zgodnie ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
w szczegolnosci zmiany dotychczasowych lub wejscie w zycie nowych przepiséow
prawa majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw na
przesuniecie terminu realizacji robdt takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),
wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien
publicznych, niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy np. przediuzenie procedur zwigzanych
z podziatem dziatek geodezyjnych, koniecznos$¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajg
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegolnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdét niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak
wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci

lub instalacji,
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j)  skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) przedtuzajacej sie procedury uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych zezwalajacych na realizacje przedmiotu umowy,

) czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika,

m) koniecznos$ci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepisow zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55) (decyzji derogacyjnej)
w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakdéw i nietoperzy,

n) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,

2) rezygnacja z wykonania czesci robdt - ograniczenie zakresu robdt wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres z ktorego Zamawiajacy rezygnuje,

3) wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamoéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

4) zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany

wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z o0s6b wskazanych w § 5 ust. 1, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub Wykonawcy, pod
dodatkowym warunkiem przedstawienia w zastepstwie ktérejkolwiek z osdb
wskazanych w § 5 ust.1 pkt 1) - 4) osoby spetniajacej warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pn.: ,Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku
Wojtowianka (Doa) w Gliwicach” (oznaczenie sprawy: ZA.271.110.2019),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego,

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na

potrzeby postepowania prowadzonego pn.: ,Budowa zbiornika retencyjnego
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na Potoku Woaojtowianka (Doa) w Gliwicach” (oznaczenie sprawy:

ZA.271.110.2019), Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktory powierzy
Podwykonawcom, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy;

5) zmiana zakresu robdt, ktéry Wykonawca powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
(bez zmiany wynagrodzenia),

6) zawieszenie przez Zamawiajagcego wykonania czesci lub catosci robdt na czas
trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

7) zmiana technologii wykonania robdt, lub zmiana materiatdw, jezeli nowe
rozwigzania beda korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych
standardow jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego)
zmiang wynagrodzenia,

8)zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
w Urzedzie (bez zmiany wynagrodzenia),

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/ zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajgcego (bez zmiany
wynagrodzenia),

10) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) - na
wniosek Zamawiajacego,

11) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego,

12) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpic

w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
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ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

12)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce oraz z przypadku zmiany stawki VAT majacej
wptyw na catkowitg warto$¢ umowy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem
terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek
bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11
Odstagpienie od umowy i rozwigzanie umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutéw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z po6zn. zm.),
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.
2. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych,

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

zajecia skfadnikdw majatkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym
fakcie,

gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie robot bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
diuzej niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania
robot, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3
ust. 2-5 po dwukrotnych wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne - w terminie 30 dni od daty
naliczenia kolejnej kary,

gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktorejkolwiek z oso6b, ktéore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na
umowe o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym

terminie - w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1)

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdét lub odmawia

podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do
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2)

3)

dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni od
uptywu wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W

przypadkach okres$lonych w ust. 2 pkt 2) - 9) i ust. 3, Stronom przystuguje prawo

rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 12

Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,

na Wykonawcy i Zamawiajgcym spoczywajgq hastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien rozwigzania/odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogq by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowgq, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktére odpowiada Zamawiajacy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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1.

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére

odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapftaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy, obiektéw =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 13

Kary i odszkodowania

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opoznienie w przekazaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie koncowego terminu
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2?;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien opodznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu do
usuniecia wad;

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien opdznienia,
liczac od nastepnego dnia po uptywie dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien przerwy;

w przypadku nie usuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktérych mowa w § 6
ust. 6 - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1; w tej sytuacji kary umownej, o ktérej mowa w pkt 2), nie nalicza sie;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;
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7) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3
ust. 2 pkt17), a takze nie okazania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zt, za
kazde naruszenie;

8) z tytulu nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 wust. 11-
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100).

9) w przypadku nie zastosowania sie do zgdania Zamawiajgacego okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 7) - w wysokosci 1.000,00 zt.

10) za kazde nieztozone przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie os$wiadczenie w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oraz za kazdg niezatrudniong osobe na podstawie umowy o prace
wykonujacg czynnosci wskazane w § 3 ust. 6 - w wysokosci 1000,00 zt.

11)za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu Zamawiajagcemu os$wiadczenia
potwierdzajacego spetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujacych czynnosci wskazane w § 3 ust. 6 - w wysokosci 100,00 zt.

2. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdérej brak zaptaty
dotyczy.

3. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa
w § 4 ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00
zt.

5. Z tytutu nie przedtozenia w terminie o ktéorym mowa w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt.
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6.

10

11.

12.

13.

14.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszace sie do wykonania

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za

protokotem przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢ o ktérej mowa w pkt

1), kary umowne nie bedg naliczane.

. Kary dotyczace opdznien w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg

naliczane do wysokosci 50% wartosci przedmiotu reklamaciji; za wartos$¢ przedmiotu
reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego

reklamacjg zgodnie z umowg, ustalong w oparciu o kosztorys.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 8, nie sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 7.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru koncowego - w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbior miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 - 6 i 10, Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary okreslone w ust.
1 - 61 10 nie pokrywajg ich szkdd.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu kar umownych

z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajacego stajq sie

natychmiast wymagalne z chwilg =zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich

naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq

zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu

01.04.2020 12:06 36/41



E:‘J'I]g“g?sek.e Unia Europejska
PEJSKI Fundusz Spdjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Oznaczenie sprawy: ZA.271.110.2019 Zatacznik nr 4

z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem Ilub

wypowiedzeniem umowy.

§ 13%*

Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za opoznienie w przekazaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,5 % wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 7* ust. 1,
powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie koncowego terminu
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2?;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym -
w wysokosci 0,5 % wartosci naleznej Wykonawcy okres$lonej w § 7* ust. 1,
powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy, za
kazdy dzien opodznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu do
usuniecia wad;

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,5 % wartosci naleznej Wykonawcy okres$lonej w § 7* ust. 1,
powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za
kazdy dzien przerwy;

w przypadku nie usuniecia w wyznaczonym terminie wad, o ktérych mowa w § 6
ust. 6 - w wysokosci 5 % wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 7* ust. 1,
powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy; w tej
sytuacji kary umownej, o ktérej mowa w pkt 2), nie nalicza sie;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 7* ust. 1, powiekszonej o podatek
VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3

ust. 2 pktl17), a takze nie okazania Zamawiajagcemu dokumentow
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(&)

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zt, za
kazde naruszenie;

8) z tytulu nieprzedtozenia os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 wust. 11-
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

9) w przypadku nie zastosowania sie do zadania Zamawiajgcego okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 7) - w wysokosci 1.000,00 zt.

10) za kazde nieztozone przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie oswiadczenie w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oraz za kazdg niezatrudniong osobe na podstawie umowy o prace
wykonujacg czynnosci wskazane w § 3 ust. 6 - w wysokosci 1000,00 zt.

11)za kazdy dzien opoOznienia w ztozeniu Zamawiajagcemu os$wiadczenia
potwierdzajagcego spetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane § 3 ust. 6 - w wysokosci 100,00 zi.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym

Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2%

wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdérej brak zaptaty

dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,

ktorej zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nie przedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa

w § 4 ust. 5 Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00

zt.

Z tytutu nie przedfozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8, poswiadczonej za

zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt.
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7.

o.

10

11.

12.

13.

14.

Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za
protokotem przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 50% wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej
w § 7* ust. 1, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢ o ktdérej mowa

w pkt 1), kary umowne nie bedg naliczane.

. Kary dotyczace opdznien w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda

naliczane do wysokosci 50% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej o podatek
VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy; za wartos$¢ przedmiotu reklamacji
uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja
zgodnie z umowaq, ustalong w oparciu o kosztorys.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8, nie sg wliczane do sumy kar o ktérych mowa

w ust. 7.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru koncowego - w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbior miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5 % wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 7% ust. 1, powiekszonej
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1- 6 i 10 Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary okreslone w ust.

1-6 i 10 nie pokrywajg ich szkod.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych

z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajacego stajq sie

natychmiast wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich

naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq

zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
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z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem Ilub

wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majgq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjgq istotnych warunkéw
zamowienia w postepowaniu prowadzonym pn.: ,Budowa zbiornika retencyjnego
na Potoku Wodjtowianka (Doa) w Gliwicach” (oznaczenie sprawy: ZA.271.110.2019)
oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

4. Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg
miatly podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia w postepowaniu prowadzonym pn.: ,Budowa zbiornika retencyjnego
na Potoku Wodjtowianka (Doa) w Gliwicach” (oznaczenie sprawy: ZA.271.110.2019)
wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie
dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze Stron.

6. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1. specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z dokumentacjaq
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych i przedmiar robdt,

Zatacznik nr 2. harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

Zatgcznik nr 3. wzdér dokumentu gwarancyjnego,

Zatgcznik nr 4. oferta wykonawcy wraz ze szczegdétowym kosztorysem ofertowym,

Zatgcznik nr 5. wzory o$wiadczen podmiotéw uczestniczgcych w realizacji robét
budowlanych objetych niniejsza umowa:

a) wzoér oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robét bez udziatu

Podwykonawcow,
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b) wzdr oswiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotéw
uczestniczacych w realizacji robét budowlanych,
c) wzor oswiadczen Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow,
Zatgcznik nr 6. wzdér o$Swiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystapieniu
do dtugu.

Zatacznik nr 7. wzdr oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace.

Zamawiajacy: Wykonawca:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy
**dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT

*** dotyczy umdw, w ktoérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy

***k% dotyczy uméw, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy

1 zapis zostanie zastosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg

2 jedli 17-miesieczny termin realizacji umowy przypadatby po dniu 08.11.2021 r. zostanie on wyznaczony na
dzien 08.11.2021 r. — wtedy datg graniczng, ktéra bedzie decydowac o naliczeniu kary umownej bedzie
dzien 08.11.2021 r.; w pozostatych przypadkach datg graniczng bedzie ostatni dzien 17 - miesiecznego
terminu.
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