Oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020 ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

WZOR UMOWY

(Umowa Nr..ccccvrsierarasresesannees )
zawarta W dnil sorerssseresssserrsnnsarnnas w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,

NIP 631-10-06-640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta, w imieniu ktéorego na podstawie upowaznienia udzielonego
zarzadzeniem organizacyjnym nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. tgcznie dziataja:

wpisang do rejestru worververssrssrasiarsnrassessassnssnssasassassassnss NIP: torvcrserssrassarsnrsasansansasnnsas ’

zwang w tresci umowy ,,Wykonawca"”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zaméwien publicznych zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania polegajacego na wykonaniu robdt
budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku szkoty o sale gimnastyczng
oraz winde wraz z budowg instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowg i budowg
kanalizacji deszczowej i zewnetrznej instalacji sanitarnej oraz infrastrukturg drogowa
na dziatkach nr 210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227, obreb Trynek w Gliwicach,
wraz z robotami towarzyszacymi, a w szczegdlnosci:

a) roboty rozbidrkowe, przygotowawcze, wycinka drzew zgodnie z decyzjami
wyszczegoblnionymi w ust. 3 lit. d),

b) budowa Hali gimnastycznej wraz z miejscem pod $cianke wspinaczkowg ($cianka
wspinaczkowa poza zakresem opracowania), z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz szybem windowym z windg obstugujacq istniejgcg czes¢ budynku szkoty,

c) wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych (inst. wodno-kanalizacyjne,
grzewcze, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej),

d) przebudowa kanalizacji zewnetrznej: deszczowej i sanitarnej,

e) wykonanie zasilania w energie elektryczng wraz z rozdzielnicg elektrycznag,
przeciwpozarowym  wylacznikiem pradu, instalacjqa os$wietlenia budynku,
o$wietleniem zewnetrznym, instalacjqg gniazd wtykowych oraz instalacjg
odgromowag i uziemiajaca,

f) usuniecie istniejacych kolizji z siecig elektroenergetyczng Tauron Dystrybucja SA,
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9
h

i)

) budowa ogrodzenia terenu szkoty wraz ze szlabanem parkingowym,

) wykonanie elementéw matej architektury,
wyposazenie Hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym (dostawa
i zabudowa zgodnie z dokumentacjgq projektowaq),

j)  wykonanie miejsca gromadzenia odpadow statych,
k) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (ciagi piesze, pieszo-jezdne, droga

)

pozarowa, miejsca postojowe),
wykonanie nawierzchni z geokraty, ptyt betonowych azurowych oraz drdg
z asfaltobetonu,

m) przeniesienie 3 garazy o konstrukcji stalowej,

n
(0]

p

q

) rekultywacja terenéw zielonych,

) wykonanie nasadzen drzew zgodnie z decyzjami wyszczegolnionymi w ust. 3 lit. d),

) uzyskanie przez Wykonawce na swéj koszt w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowych obiektéw,

) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej sktadajacej sie z: wielobranzowego projektu

budowlanego, wydanej na jego podstawie decyzji nr 1631/2019 z dnia 04.11.2019
0 pozwoleniu na budowe instalacji pn.”Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty
o sale gimnastyczng oraz winde wraz z budowa instalacji wentylacji mechanicznej,
przebudowgq i budowg kanalizacji deszczowej i zewnetrznej instalacji sanitarnej oraz
infrastruktura drogowa na dziatkach nr 210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227, obreb
Trynek w Gliwicach, w ramach zadania pn. ,Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A -
budowa hali sportowej”, wraz z Decyzja Prezydenta Miasta z 14.02.2020 r.
przenoszacg ww. decyzje na Miasto Gliwice oraz wielobranzowego projektu
wykonawczego, wielobranzowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych i dokumentéw formalnych;

b) dokumentacji projektowej sktadajacej sie z: dokumentacji dotyczacej zgtoszenia

robét budowlanych , Przebudowy i zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych SN
oraz nN”, wydanej na jej podstawie informacji z dnia 03.09.2020 o nie wniesieniu
sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany na ww. realizacje zakresu
stanowigcego uzupetnienie zadania “Przebudowa irozbudowa budynku szkoty
o sale gimnastyczng oraz winde wraz z budowa instalacji wentylacji mechanicznej,
przebudowgq i budowg kanalizacji deszczowej i zewnetrznej instalacji sanitarnej oraz
infrastruktura drogowg na dziatkach nr 210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227, obreb
Trynek w Gliwicach, w ramach zadania pn. ,Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A -
budowa hali sportowej”, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i dokumentow formalnych;

Cc) niniejszej umowie i SIWZ;
d) decyzjach zezwalajacych na wycinke drzew (decyzja nr 786/0S/2020 z dnia

11.03.2020 oraz decyzji nr 1207/0S/2020 z dnia 21.04.2020).

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo-rzeczowo-
finansowy robot (zatacznik nr 2), w ktorym wyszczegolniono czesci stanowigce
podstawe odrebnych odbioréw i ich wartosé.

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi szczegdtowy kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawce (zatgcznik nr 4).

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu robdét budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci,
zgodnie ze wspbtczesng wiedzg techniczng, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, w szczegoélnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowq, oraz
postanowieniami Umowy.
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1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

§2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalaja: na dziei zawarcia umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robdét wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Strony ustalajq:
do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, jest dzien
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 6.

§3
Obowiazki Stron

Zamawiajacy:

bedzie wspotpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okreslonych
w§6i8§7/7%;

przekaze Wykonawcy, za protokotem teren budowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia umowy; protokoét przekazania terenu budowy zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego;

przekaze Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktérych mowa w § 1 ust. 3
lit. @) i b).

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;

przyjmie od Wykonawcy za protokotem sporzadzonym przez Zamawiajgcego
przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu
umowy wyznaczonej zgodnie z § 6;

zapewni na swoéj koszt nadzoér inwestorski oraz autorski;

przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony fax, e-mail Ilub pisemnie),
petnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby fizycznej do uzyskania
wymaganych przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkéw
technicznych, decyzji, opinii, a takze do skfadania oswiadczen, wnioskow i innych
czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
czynnosci  prawnych, w ktérych  konieczne jest osobiste wystepowanie
Zamawiajgcego; Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 3 tygodni
od dnia pozyskania danych niezbednych do przygotowania tego petnomocnictwa;
petnomocnictwo przygotowane przez Zamawiajacego nie bedzie upowaznia¢ do
udzielania dalszych petnomocnictw.

ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowag, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotdw trzecich przy realizacji
zamoéwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoOwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdélnosci np. dokumentéw
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dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

10) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony fax, e-mail lub pisemnie), oswiadczenia

2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku dziatek.
Wykonawca:

przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajagcego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni doz6ér mienia na terenie budowy na wtasny koszt; protokot
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajgcego;

przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatgcznikami, celem dokonania przez Zamawiajacego zgtoszenia do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice (PINB) terminu rozpoczecia
robot budowlanych;

wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

uzyska warunki zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na wiasny koszt i we wiasnym zakresie liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie
koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia $ciekow, ciepta i innych
mediéw w czasie realizacji przedmiotu umowy,

a) ogrodzi i zabezpieczy w sposéb trwaty teren robot budowlanych przed dostepem
0s0b trzecich, i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku;

w szczegodlnosci zapewni ochrone mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz
przestrzeganie przepiséw BHP a takze zorganizuje teren budowy w taki sposoéb by
umozliwi¢ Uzytkownikowi - Liceum Ogodlnoksztatcgcemu Filomata prawidiowe

prowadzenie swojej dziatalnosci;

b) we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje zaplecze budowy i wiasciwie
zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy

opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczeciem
wykonywania robot budowlanych;

wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowe 2z zachowaniem norm oraz,
z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami, z materiatéw witasnych;

roboty budowlane bedzie prowadzit ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska,

w przypadku ustanowienia przez Zamawiajgcego Inzyniera Kontraktu bedzie
zobowigzany do wspodipracy z Inzynierem Kontraktu i inspektorami nadzoru
inwestorskiego;

bedzie prowadzit dziennik budowy;

10) poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast

po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

11) bedzie informowat Zamawiajgcego niezwiocznie, pisemnie o pojawiajacych sie

zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktédrych moze byc¢
pomocne dziatanie Zamawiajqcego;

12) bedzie prowadzit roboty w sposob umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu

fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejgcej zieleni ze szczegdlng
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ostroznoscig, nie bedzie sktadowat materiatéw budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni
w obrebie prowadzonych prac i drég transportowych;

13) ponosi odpowiedzialnos$¢ za:

a) uszkodzenie systemu korzeniowego,

b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

c) przycinanie korony drzew Ilub krzewdw poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke dla
drzew i krzewodw, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,

a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane wyzej dziatania Wykonawcy;

14) jest zobowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wiasny koszt chronic
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); w zwigzku
z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajqcego;
nastepnie najpdzniej do dnia zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej
w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany
zniszczonych i uszkodzonych znakdéw osnowy III klasy i wykona to na wiasny koszt;
kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajgca nr KERG nadany przez Grodzki
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowig
podstawe kontroli wykonania;

15) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, innych
decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych gestoréw uzbrojenia oraz
z dokumentacji projektowej i STWIORB z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne
koszty z tym zwigzane;

16) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegolnosci ze strony dysponentow,
gestorow, wiascicieli istniejacego uzbrojenia;

17) potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez dokonanie przez jednostke
nadzorujgcg wpisu w dzienniku budowy;

18) zabezpieczy dostawy materiatéw, ktére powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z ustawq z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

19) przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgacznik nr 7 do umowy dostarczajac jednoczesnie
wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz
urzadzenia; zatwierdzony przez wifasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
whiosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub
urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez
wilasciwego inspektora nadzoru moze skutkowaé¢ obowigzkiem usuniecia
zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie
z decyzjg wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego;

wniosek materiatowy zostanie zatwierdzony przez wtasciwego branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od ztozenia kompletnego wniosku
materiatowego przez Wykonawce; w przypadku wnioskowania przez Wykonawce
0 zastosowanie innego materiatu, urzadzenia lub technologii niz jest to przewidziane
w dokumentacji projektowej, Wykonawca przed ztozeniem wniosku do branzowego
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego pozyskuje pozytywng opinie
wiasciwego projektanta sprawujacego nadzér autorski; w przypadku ustanowienia
Inzyniera Kontraktu gdy Wykonawca wnioskuje o zastosowanie innego materiatu,
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urzadzenia lub technologii niz jest to przewidziane w dokumentacji projektowej
Zmawiajacy zajmie stanowisko w tej kwestii w terminie 3 dni roboczych od
zatwierdzenia wniosku materiatowego przez wifasciwego branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego swiadczgcego ustuge Inzyniera Kontraktu;

20) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatdw; badania, o ktérych mowa powyzej, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt;

21) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowag, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego;

Zamawiajacy moze zarzadzic¢ specjalng kontrole jakosci robdt lub inne badania i zleci¢
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy majacej na
celu zapewnienie wymaganej jakosci przedmiotu Umowy. Jeéli w rezultacie tych
kontroli, badan, opinii lub ekspertyz okaze sie, ze wykonywane/wykonane roboty sg
niezgodne z Umowg - koszt tych kontroli, badan, opinii i ekspertyz obcigza
Wykonawce. W przeciwnym przypadku - koszt kontroli, badan, opinii, ekspertyz
obcigza Zamawiajacego.

22) zobowigzuje sie do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — umowy
(lub uméw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co
najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
1 000.000,00 zt (stownie: jeden milion ziotych 00/100) oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych; w zakresie ubezpieczenia
Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone wskutek razgcego
niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg zapewniac
wyptate odszkodowania ptathego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢ wieksze
niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umodw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkow opisanych w a) - ¢) upowaznia
Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, ktére
Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

23) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;
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24) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkéw, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

25) uzyska w imieniu Zamawiajacego zezwolenie (jezeli dotyczy) od zarzadcy drogi
(Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach) na lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen
niezwigzanych z drogg w pasie drogowym oraz na zajecie pasa drogowego celem
przeprowadzenia robot i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem umowy
zakwalifikowanych jako ,nie zwigzane z budowa, przebudowg, remontem,
utrzymaniem i ochrong drég” w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych; koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
optaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa w art. 40 ust. 3 wyzej
wymienionej ustawy, oraz za lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen nie zwigzanych
z drogg w pasie drogowym, do dnia zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
umowy uiszcza Zamawiajacy, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na rachunek
Zamawiajacego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty
ksiegowej,

26) niezwiocznie przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie decyzje zarzadcy drogi (Zarzadu
Drég Miejskich w Gliwicach) w przedmiocie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
celem przeprowadzenia robdt i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy oraz protokoty odbioru koncowego sporzadzone z udziatem zarzadcy drogi;

27) zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym u witasciwego zarzadcy
drogi/ruchu oraz Policji lub innych organdéw wskazanych przez Zamawiajacego,
wprowadzenia (wykonania oznakowania tymczasowego, objazdu na czas
prowadzenia robot, zabezpieczenia lub wykonania dojs¢ i dojazdow do posesji oraz
ich utrzymania w czasie trwania robdt), a po ich zakonczeniu zdemontowania
oznakowania i innych elementéw;

28) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z uzytkownikami/wiascicielami terenu, po ktérym ma
przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

29) zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikdéw i mieszkancéw,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robdét Wykonawca wuzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

30) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywaé drogi
dojazdowe i ciggi komunikacyjne oraz teren wokot terenu budowy w czystosci;

31) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu
Miejskiego w  Gliwicach-Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajace uzupetnienie bazy mapy
numerycznej, oraz przekaze Zamawiajagcemu odbitki map, wraz z wykonaniem

metryki;

32) przeprowadzi w obecnosci wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane
przepisami i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie
protokoty;

33) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wiasciwego organu
o zakonczeniu robdét budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;

33a) wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do rejestracji dzwigu
osobowego oraz uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu osobowego we
wiasciwym organie dozoru technicznego;
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34) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

35) ponosi odpowiedzialnos$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach;

36) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu potwierdzajacego odbidr ztomu przez skup ztomu (dokument przekazania
ztomu PZ) w celu wystawienia faktury przez Zamawiajacego na odbiorce ztomu; ztom
z demontazy jest wtasnoscig Zamawiajacego;

37) jest zobowigzany do demontazu, okreslenia ilosci, zatadunku, przewozu, roztadunku
i zdeponowania za protokotem materiatu z rozbidrek, wskazanego przez inspektora
nadzoru jako mozliwego po ponownego zabudowania na placu sktadowym na terenie
Gliwice, wskazanego przez Zamawiajacego;

38) jest zobowigzany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiatow
i nieczystosci z terenu budowy i przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw wywozu
na wysypisko;

39) jest zobowigzany do zabezpieczenia drewna z wycinki, przewiezienia drewna do
punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego dokumentu
potwierdzajacego odbiér drewna przez skup w celu wystawienia faktury przez
Zamawiajacego na odbiorce drewna. Drewno z wycinki jest witasnoscig
Zamawiajgcego.;

40) w przypadku awarii zwigzanej z urzadzeniem obcym (sieci) jest zobowigzany do
awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestoréw
sieci oraz utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez gestorow
sieci;

41) wykona przedmiot umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

42) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla wykonawstwa
robdt zlecanych przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika, lub wykonywanych w jego
imieniu lub na jego rzecz przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o.0.
w Gliwicach, Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, Wydziat Ustug Komunalnych Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice SA, operatoréw sieci
teletechnicznych, Polskg Spoétke Gazownictwa Oddziat w Zabrzu sp. z o.o0.,
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach sp. z 0.0.; oraz jest zobowigzany
do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia o wspoétpracy pracodawcow
w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych warunkdéw pracy
oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp na podstawie przepiséw art.208 Kodeksu
Pracy;

43) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne
niezbedne dla realizacji zamodwienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego;

44) zapewni na witasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi pracami
ziemnymi (o ile bedzie wymagany);

45) zapewni na wlasny koszt obstuge geologiczng w pethym zakresie wynikajagcym
z realizacji przedmiotu zamdwienia;

46) zapewni we witasnym zakresie i na wiasny koszt: dostawy energii elektrycznej, wody
(i odprowadzenie $ciekéw), ciepta i innych mediéw w okresie realizacji robot;
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47) dokona szkolenia Uzytkownika i Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych
systemow i urzadzen;

48) przeprowadzi rozruch urzadzen i systemoéw zainstalowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia;

49) w okresie rozruchu i wyposazania obiektu bedzie wspotpracowat z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym, udostepni im poszczegdlne pomieszczenia w celu ich doposazenia
i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania;

50) bedzie utrzymywat mozliwos$¢ przejazdu oraz zapewni dojazd Strazy Pozarnej oraz
innych stuzb ratowniczych do budynku szkoty celem umozliwienia przeprowadzenia
ewentualnej akcji ratowniczo — gasniczej;

51) prowadzit bedzie roboty w sposéb nienaruszajacy interesu osdb trzecich;

52) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy wymieni na wtasny koszt w ramach niniejszego zadania;

53) po zakonczeniu robdt obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy) oraz
tereny sagsiednie uporzadkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym wzgledem
stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych;

54) z uwagi na przypadajacy od 1 marca do 15 pazdziernika okres ochronny miejsc
legowych ptakdéw i nietoperzy jest zobowigzany:

a) przed rozpoczeciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiajgcemu opinii
ornitologicznej i chiropterologicznej sporzgadzonej przez uprawnione do wykonania
tego typu opinii osoby,

b) do zapewnienia na wiasny koszt podczas realizacji przedmiotu zamédwienia
nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

c) do uzyskania - w przypadku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakéw
i nietoperzy - odpowiedniej zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej),

d) do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym;

55) wykona nasadzen zastepczych drzew zgodnie z decyzjami wyszczeg6lnionymi w § 3
lit. d), przygotuje zgtoszenia wykonania nasadzen do organu, ktéry wydat decyzje na
minimum 10 dni przed terminem wskazanym w decyzjach wyszczegdlnionych w § 3
lit. d) i ich prolongatach, przeprowadzi wszelkie niezbedne zabiegi pielegnacyjne
w celu utrzymania zywotnosci nasadzonych drzew w okresie minimum 3 lat od daty
dokonania odbioru koncowego catosci prac zwigzanych z realizacjq przedmiotowej
umowy,

56) dokona aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w przypadku
koniecznosci dokonania zmian, o ktérych mowa w § 10 na wezwanie Zamawiajacego
w terminie do 3 dni roboczych;

57) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zataczonym do niniejszej umowy (zatacznik nr 3 do umowy);

58) przygotuje dane do protokotdéw przekazania srodkow trwatych Uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajqcego, ktére zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposéb
podziatu wytworzonego majatku na s$rodki trwate oraz ich wartos¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru; przygotowane dane do protokotdw
przekazania $rodkow trwatych musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego;
Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz po pozytywnym
zaopiniowaniu dokumentow przez Uzytkownika, Wydziat Organizacyjny UM Gliwice
i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

59) sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf na
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ptycie CD) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami
Zamawiajacego ujetymi w ust. 3-5;

60) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza przedmiotu
umowy w ilosci i formie wskazanej w ust. 2 pkt 59). Dokumentacja powykonawcza
w mys$l| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowac
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi a takze inne dokumenty
jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobow;
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji roboét;

3) protokoty z utylizacji odpadéw (w tym protokoty przekazania ztomu i drewna, ktére
sg wilasnoscig Zamawiajacego);

4) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta);

5) dziennik budowy,
6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentdow urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemoéw;

8) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchdéw i pomiaréw, protokoty odbiorow
technicznych, protokoty wymaganych pomiarow i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzoréw branzowych;

9) protokoty z przeszkolenia pracownikow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
(w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji przez przysziego operatora urzadzen - koszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzajg Wykonawce;

10) dane do protokotdw przekazania srodkéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego; dane do protokotéw przekazania s$rodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2
pkt 58);

11) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 1 pkt 4) lit. b);

12) oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych, Zze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,
SIWZ, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych;

13) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego
zawartymi w umowie;

14) zatwierdzone przez inspektoréw nadzoru poszczegdélnych branz  wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyroéb spetnia wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji
(zatacznikami do kart majg by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych
wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych majg byc¢
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podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy
kierownika robot branzowych;

15) kopie kompletnego zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robét

budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli PINB oraz ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie;

16) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu zamdwienia.
4.,

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢
po$wiadczony za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wifasciwego
kierownika robot branzowych.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
rozbiérkowych; robotach konstrukcyjno - budowlanych; robotach dekarskich;
robotach izolacyjnych; robotach elewacyjnych; robotach instalacyjnych, przy budowie
sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, robotach ziemnych;
robotach drogowych; robotach tynkarskich i robotach wykonczeniowych oraz robotach
na wysokosci, ktére polegajg na wykonaniu pracy w sposdéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WwW. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce:

— o$wiadczenie  Wykonawcy lub  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, ktdérego wzor stanowi zatgcznik nr 6
do umowy; os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej
osoby na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowo zatrudniong osobe Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne oswiadczenie o zatrudnieniu na
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10.

11.

podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia roboty budowane o ktérych mowa w ust. 6.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 13.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wltasnymi zakres rzeczowy robét
wynikajacy ze ztozonej oferty.

Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktérego odpowiada
Wykonawca:

(nazwa Podwykonawcy, adres, NIP, zakres prac)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu i aktualizowania
wykazu wszystkich podwykonawcow, ktérym powierzy wykonywanie robdt
budowlanych, bez wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu podwykonawcow dostaw
lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt (pieédziesieciu tysiecy ztotych 00/100)
oraz zakresu tych robdt, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcéw
bedzie je wykonywat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu
na warto$¢ umowy, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
fbudowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginatem  kopii zawartych umdéw o  podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zt
(piecdziesieciu tysiecy ztotych 00/100), oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoéwienia, w tym umowa musi zawierac uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z wykonawcg, w szczegdlnosci odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywacé termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 9,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe oswiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystgpieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym zobowigzan
zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjgq) wynikajacych z niniejszej umowy
w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
0 podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu
przez Podwykonawce, o ktérym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajacemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu,
ktérego wzor stanowi zatacznik nr 8 do umowy (o tresci jak zobowigzania
gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy).

11. Oryginat oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 3)-5) Wykonawca
przekaze/doreczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapisy § 4 ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5

Nadzér nad realizacjag umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8) upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Szkota Filomata ul. Bojkowska
20A - budowa hali sportowej”.

2. Ze strony Zamawiajgacego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzkdw UmownycCh: ........cccccoveiiieiciiecee e ,
telefon: ..o , €-MAIlL ,

2) inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ........ccccoceviiiiiiiiiiiienieeee ,
telefon: ..o , € MAIlL ,

3) inspektora nadzoru w branzy drogOWE]: ....cccceeieeeiie e ,
telefon: ..o , e Maill e ,

4) inspektora nadzoru w branzy sanitarNej: ......ccccoooiiiiieiriiie e e ,
telefon: ..o , e Maill ,

5) inspektora nadzoru w branzy elektryCznej: ....ccccoiiiiiie i ,
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telefon: ..o , €-MAILL ,
lub osoby petnigce zastepstwo.

3. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy bedzie realizowany przez:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej ........cccccceveiiiiiiieiiecece ,
telefon: ..o , €-MAIL ,

2) kierownika robOt W branzy drogOWE]: ....c..cecoiiieieeceece ettt .,
telefon: ..o , €-MAIL ,

3) kierownika robOt W branzy SanitarNEj: ......coceeoieeiceeee e e .,
telefon: .o , € MAIlE e ,

4) kierownika robot w branzy elektryCZNE : ..o oeoeeeeeeeeeeeeee e .,
telefon: .o , € MAIlE e .

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/
§ 7* ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistéow (inne osoby)
wymaganych (wymagane) specyfikacjg zamdwienia.

5. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentow, zawiadomien
i o$wiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajq wszelkg korespondencje
przestang pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,

Wydziat Inwestycji i Remontéw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
fax: (032) 231-40-58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

2) Wykonawcea: ....ccccoveevicieeeviee e , adres e , fax: ,
e-Mail: v

6. Zamawiajacy do nadzoru nad realizacjg umowy moze powotac¢ Inzyniera Kontraktu.

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona
w § 5 ust. 3 pkt 1 (za pomocg fax, e-mail lub pisemnie) powiadamia wiasciwych
inspektorow nadzoru, ktérzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzajg fakt
zakonczenia robét budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony
inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
konncowego. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpisdbw w dzienniku budowy o zakonczeniu robdét budowlanych
wraz z potwierdzeniem tego faktu przez witasciwych inspektoréw nadzoru,

2) protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 59) i § 3 ust. 3-5,

3) kopie zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robdt budowlanych
wraz z potwierdzeniem wplywu zgtoszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli PINB oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie.

3. Brak potwierdzenia faktu =zakonczenia robdt budowlanych przez witasciwych
inspektoréw nadzoru lub nieprzediozenie dokumentacji powykonawczej do
sprawdzenia inspektorom nadzoru lub brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
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1)
2)

10.

11.

1)

2)

3)

12.

odbioru koncowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu
nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy
do odbioru koricowego.

Zamawiajacy, na podstawie zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 wyznaczy termin
i rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, nie wczesniej jednak niz po skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy, o ktorym mowa w ust. 3.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady
uniemozliwiajace lub utrudniajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
czynnosci odbioru kornicowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

Protokot odbioru robdt musi by¢ podpisany przez kierownika budowy i wszystkich
kierownikow robot, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia
tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym
przypadku koszty usuwania wad bedag pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [witasciwego
inspektora nadzoru] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
koncowego zakwestionowanych uprzednio robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wiasciwym inspektorom nadzoru w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy:

o$wiadczenie Wykonawcy zawierajagce wykaz, ktore z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie z
zatgcznikiem nr 5A albo 5B,

w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o$wiadczenia koncowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 5C,

os$wiadczenie o zatrudnieniu na umowe o prace.

Nieprzekazanie wtasciwym inspektorom nadzoru wspomnianych wyzej oswiadczen
uprawnia wtasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy:
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1)

2)

3)

13.

14.

15.

podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego po przeprowadzeniu, ktérego
zawarto niniejszg umowe;

o$wiadczenie w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 8) zgodnie z zatacznikiem nr 9 do umowy;

protokot obowigzkowej kontroli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (z pozytywnym
stanowiskiem organu) wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile jest wymagane);

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1, ust.7, ust. 10.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe dla wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbiezny z zakresem
rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej ptatnosci cze$ciowej w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodnosci wtasciwy
inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru
czesciowego.

Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust.1, ust.7,
ust.10 i ust.11.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote netto:
...................................... zt, powiekszong o podatek VAT W WySOKOSCi .....cc.ccoveevvvvveennnnnen. 24,
co daje kwote brutto w wysokosSCi .......cccceveveiiiennns .zh (stownie: ..o, zh).

Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem ust. 10.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpic¢ z takim zgdaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku
zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy
cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéw
realizacji zamowienia publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych plandéw
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10.

11.

12.

13.

kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu
zamowienia publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pefniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, rowniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
3 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przediozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,
o ktérych mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt wykonania zamodwienia przez
Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zgdanie bedzie zawierato
omyiki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisdw powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania
faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
réoznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajgcego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu
podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajgacego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wpltyw na istnienie Iub
wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardow i ustug, za
wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.
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14.

15.
1)

2)

W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego;

rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

16.

1)
2)

Ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ..o
NEFAChUNKU: e, , NIP: e w terminach:

faktury czesciowe do 21 dni,
faktura koncowa do 30 dni,

od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

17. Termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 16, liczony bedzie od daty dostarczenia

1)
2)

18.

1)

2)

19.

20.

21.

Zamawiajacemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:
faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdét odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami,
o ktorych mowa w § 6.

Protokot odbioru czesciowego i koncowego musi by¢ podpisany przez kierownika
budowy i wszystkich kierownikéw robdt, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez
Wykonawce do odbioru.

Warunkiem dokonania zapfaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o tresci zatgcznika nr 5C,
tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgqce dodatkowo:

informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umowionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,
os$wiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 5A.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obroét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtiowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajqcy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz
W miesigcu.

** Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 16 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 26,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie wskazanym
w ust. 16 (z uwzglednieniem ust. 17-18), zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

**kx* Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie
wskazanym w ust. 16 (z uwzglednieniem ust. 17-18).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. ., Dokumenty przekazane na
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§ 7%
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢ nalezng

Wykonawcy, ustala sie na kwote: ...........cc......... zt (stownie: ....ocociieiies zh).

Catkowita warto$¢ UMoOWyY WYNOSI: ...cccccvveeverevierecreienees .zt (stownie: ..o, zh),
w tym wartos$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
...................... zt.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skitadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
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10.

11.

12.

wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz w przypadku zmiany stawki VAT
majacej wptyw na catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpi¢ z takim zadaniem do
drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 za wyjatkiem zmian wynikajacych ze
zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste pracownikéow zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamodwienia publicznego
wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Lista, o ktérej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, rowniez na wniosek
Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 bedzie uznana za
zaakceptowang przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej
zgdania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy, jezeli
zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub
zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisdw powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty,
w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia
podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po
podpisaniu aneksu zwiekszajgcego wynagrodzenie i catkowitg warto$¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
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13.

14.

15.
1)

2)

danych traci moc, a obowigzujagcym wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegajq zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu
nienaleznego swiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie Ilub
wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za
wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej
mowa w ust. 2.

W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
przedmiotu umowy okre$lonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego, do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego;

rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

16.

1)
2)

17.

1)
2)

18.

1)

2)

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W banku: ...
NEFAChUNKUL e , NIP (i w terminach:

faktury czesciowe do 21 dni,
faktura koncowa do 30 dni,

od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktéorym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 16, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych, tj.:

faktury Wykonawcy,

zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami,
o ktorych mowa w § 6.

Protokot odbioru czesciowego i koncowego musi byé podpisany przez kierownika
budowy i wszystkich kierownikéw robodt, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez
Wykonawce do odbioru.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o tresci zatgcznika nr 5C,
tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo:

informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

o$wiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych
umow.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 5A.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajagcymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie sgq osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz
W miesigcu.

W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.
16 w terminie wskazanym w ust. 16 (z uwzglednieniem ust. 17-18).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. ., Dokumenty przekazane na
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§8

Gwarancja i rekojmia

Na caty przedmiot $wiadczenia, zgodnie z umowg, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
Na OKres: ....ceviiieeeenns miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia kohcowego
odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie
watpliwosci przy ocenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez
siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robot
uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego
0 gwarancji przy sprzedazy.

Zadne z postanowien umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczegolnosci uprawnienia z tytutu
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rekojmi Zamawiajagcy moze wykonywac¢ niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z udzielonej gwarancji.

3. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

4. W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne w cyklach rocznych oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

Do przegladdow gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego
zawarto niniejszg umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie
stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokot z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

89

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ....ccccceeneene. zt (stownie: .............. ztotych ...... /100).

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i wuznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.

§ 10
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, ztozonej w postepowaniu prowadzonym pod nazwg; ,Szkota Filomata
ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej” (oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020),
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
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b)

c)

d)

f)
9)

h)

b))
k)

ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

—  kleski zywiotlowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

- akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robét budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powodz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosé
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptyw na
przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, koniecznos$¢
wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamoéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, konieczno$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajacego
umoéw o wejscie w teren w odniesieniu do terenow, ktérych wiascicielem nie jest
Zamawiajacy, lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ktére opodzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajg
prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

przedtuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy,

Igoniecznos'ci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséow zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

~Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”
Strona 24 z 32

25.11.2020



Oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020 ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystapienia w obiekcie
miejsc legowych ptakéw i nietoperzy,

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika.

2) rezygnacja z wykonania czesci robot - ograniczenie zakresu robdot wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktdére wynikty w trakcie realizacji robot i byty konieczne
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego
Zamawiajqcy rezygnuje;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spetniajgcej warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia, opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego
pod nazwgq: ,,Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego;

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robét przeznaczonych do
wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,,Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A
- budowa hali sportowej” (oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020)
Wykonawca nie przewidziat zakresu robot, ktéry powierzy podwykonawcy, w
przypadku wystapienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy;

4) zmiana zakresu robdt, ktory Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy bez
zmiany wynagrodzenia;

5) zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robot (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

6) zmiana technologii wykonania robdt, lub zmiana materiatdw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajgacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw
jakosciowych z ewentualng (zalezngq od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynhagrodzenia;

7) zmiany przepisbw prawa wptywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujagce w szczegolnosci koniecznosciag dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatow, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajagcego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
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umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w
Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajagcego (bez zmiany
wynagrodzenia);

10) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajacego;

11) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajgcego;

12) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedga miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

12)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz w przypadku
zmiany stawki VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pézniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez
biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Zmiany umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§11
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkdéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

3.
1)

2)

3)

W

zajecia skfadnikdw majatkowych Wykonawcy majacych wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

gdy Wykonawca nie rozpoczat w umodwionym terminie robét bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zfozonego na
piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robét,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych
w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidlowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne — w terminie 30 dni od daty
naliczenia kolejnej kary,

gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktérejkolwiek z oséb, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie -
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

Zamawiajacy hie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach okres$lonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

§12
Obowigzki Stron w przypadku rozwigzania albo odstapienia od umowy

przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,

na Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajq hastepujace obowigzki:

1)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgadzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdt w toku; kosztorys nalezy
wyceniac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

~Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”
Strona 27 z 32

25.11.2020



Oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020 ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

2)

3)

4)

5)

6)

1.

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowaé w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z =zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:

— analize wlasng,
— dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy

przyjmowac wielkosci wediug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

Kosztorys robdét w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robot okreslonych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, szczegotowym kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie od
umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowg, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére odpowiada Zamawiajacy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér budowy.

§13
Kary i odszkodowania

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci

0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

1)* za zwloke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy -

w wysokosci 0,02% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
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2)

2)*

3)

3)*

4)

4)*

5)

5)*

6)

7)

8)

9)

10)

okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien
przerwy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia okresSlonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie
z § 3 ust. 2 pkt 22) a takze nieokazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie:
trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 9) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

z tytutu nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 11- w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde nie ztozone przez
Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, oswiadczenie w celu
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazda niezatrudniong osobe na
podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki
w zfoZzeniu Zamawiajagcemu os$wiadczenia potwierdzajacego spetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 3 ust. 6.
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2.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwukonawcom, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata
dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00
zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za
protokotem przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1,

1)* bedq naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$é¢, o ktorej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktorej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie bedg naliczane.

Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
do wysokosci 20 % wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartos¢ przedmiotu reklamacji
uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjq
zgodnie z umowg, ustalong w oparciu o szczegétowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

8.* Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej o podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za warto$¢ przedmiotu reklamacji
uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjq
zgodnie z umowg, ustalong w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 8, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 7.

9.% Kary umowne, o ktérych mowa w ust. ust. 8%, sg wliczane do sumy kar,

10.

o ktorych mowa w ust. 7.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbidér miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1.
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11.

12.

13.

14.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5% wynagrodzenia okres$lonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary w nim
okreslone nie pokrywaja ich szkdd.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajacego
natychmiast wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych ich
naliczenie.

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajqcego kary umowne nie podlegajg
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegolnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem lub
wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktdérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po
ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majgq odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Szkota Filomata
ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.82.2020), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg
miaty podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Szkola Filomata
ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej” (oznaczenie
sprawy:ZA.271.82.2020) wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.
Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznoséci z tresciag wyszczegolnionych
dokumentéw.

Umowe sporzgadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zalacznik nr 1 formularz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (z
wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez
Zamawiajgcego odpowiedziami na zapytania Wykonawcéw,
z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt. 4. b);

Zalacznik nr 2 harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy;

Zalacznik nr 3 wzor dokumentu gwarancyjnego
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Zalacznik nr 4

Zalgcznik nr 5

A.

B.

C.

Zalacznik nr 6
Zalgcznik nr 7
Zalacznik nr 8

Zalgcznik nr 9

oferta wykonawcy wraz ze szczegdétowym kosztorysem
ofertowym;

wzory o$wiadczen podmiotdw uczestniczacych w realizacji robot
budowlanych objetych niniejszg umowa:

wzor o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcow,

wzor oswiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotéw
uczestniczacych w realizacji robét budowlanych,

wzér oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wzor oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace;

wzor karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania;

wzor  os$wiadczenia podwykonawcy o  kumulatywnym
przystapieniu do ditugu;

wzér  os$wiadczenia w  sprawie  zwrotu udzielonego
pethomocnictwa.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

*x dotyczy umow, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT.

*rx dotyczy umow, w ktérych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy.

krxk dotyczy umdw, w ktdérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy.

1 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg oraz

wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe).

~Szkota Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”

25.11.2020

Strona 32 z 32



