

.....  
Pieczęć firmowa.....  
Data**HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY**

dla zadania pn.: "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu do wybranych stref budynku"

ETAP	ZAKRES RZECZOWY	Realizacja do 15.11.2021 r.	Realizacja do 15.11.2022 r.	Realizacja do 02.11.2023 r.
I	Klatka schodowa nr 1			
II	Klatka schodowa nr 2			
III	Klatka schodowa nr 3			
IV	Klatka schodowa nr 4			
V	Klatka schodowa nr 5			
VI	Klatka schodowa nr 6			
VII	Klatka schodowa nr 7			
VIII	Klatka schodowa nr 8			
IX	a)-i) Roboty branży budowlanej (korytarze i pomieszczenia, z wyłączeniem klatek schodowych), w tym:	A. PIWNICE (Etap IX.1.A)		
		B. PARTER (Etap IX.1.B)		
		C. PIĘTRO I (Etap IX.1.C)		
		D. PIĘTRO II (Etap IX.1.D)		
		E. PIĘTRO III (Etap IX.1.E)		
		F. PIĘTRO IV (Etap IX.1.F)		
		G. PIĘTRO V (Etap IX.1.G)		
		H. STRYCH (Etap IX.1.H)		
		I. PIWNICE-STRYCH (Etap IX.1.I)		
	j) Roboty branży elektrycznej - niskoprądowe (Etap IX.2)			
	k) Roboty branży elektrycznej - za wyjątkiem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (Etap IX.3)			
	l) Roboty branży elektrycznej w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (Etap IX.3)			
	m) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji hydrantowej (Etap IX.4)			
n) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji wentylacji (Etap IX.4)				
<b>RAZEM</b>				

**UWAGA!**

1. W tabeli należy podać wartość brutto poszczególnych etapów robót przewidywanych do realizacji w poszczególnych latach.
2. Kolorem oznaczono lata, w których Zamawiający wymaga zrealizowania danego etapu i w których przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia za jego realizację.
3. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe po wykonaniu każdego etapu.
4. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego.
5. Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
Zamawiający.....  
Wykonawca