

.....
Pieczęć firmowa

**Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
dla zadania p.n.: "Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – remont obiektów - w systemie zaprojektuj i wybuduj"**

LP.	Zakres prac	Całkowita wartość robót [zł brutto]	Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [zł brutto]					
			I miesiąc	II miesiąc	III miesiąc	IV miesiąc	V miesiąc	VI miesiąc
1	2	3	4	5				6
1.	Dokumentacja projektowa							
2.	Prace remontowe – część budowlana	---	---	---	---	---	---	X
a)	Podest dolny zejście do piwnicy budynku							
b)	Pomieszczenie 006 (komunikacja/wiatrolap) oraz 005 kotłownia							
c)	Pomieszczenie 008 (magazyn) oraz 010 (archiwum)							
d)	Pomieszczenie 009 (magazyn)							
3.	Prace remontowe – część instalacyjna	---	---	---	---	---	---	
a)	Instalacja centralnego ogrzewania sala gimnastyczna (pom. 1.37) oraz korytarz (pom. 1.29)							
b)	Wentylacja mechaniczna toalet W1 i W2							
4.	Sprawowanie nadzoru autorskiego							
5.	Razem brutto							
6.	Kwota narastająco							
7.	Fakturowanie	---						

.....
Zamawiający.....
Wykonawca