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WZÓR UMOWY 

(Umowa nr…………………………) 

 

zawarta w dniu…………………………w Gliwicach 

pomiędzy stronami:  

GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,  
NIP: 631-10-06-640, zwane dalej „Zamawiającym”, reprezentowane przez Prezydenta 
Miasta, w imieniu którego –  na podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności 
do działań wskazanych w zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r., 
łącznie działają: 

1. ………………………………….……………………………………………, 
2. ………………………………….……………………………………………, 

i 

……………………………………………………..…………………… z siedzibą …………………………………., wpisaną  
do rejestru ……………………………. NIP: ……………………………………., zwaną w treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

- …………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296  
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  
o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

„Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka  
w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, wykonanie nasadzeń 
roślinności (m.in. drzew, krzewów) oraz ich pielęgnacji przez cały okres gwarancji  
i wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach 
realizowanego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), a w szczególności: 
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji 

budowlanej, wykonawczej, planu doboru nasadzeń roślin, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót wraz z uzyskaniem 
niezbędnych, wymaganych przepisami prawa zezwoleń, opinii, uzgodnień, zgłoszeń 
i decyzji; uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń; 

2) realizacja zadania winna obejmować i uwzględniać zakup, dostawę, przygotowanie 
terenu pod nasadzenia, założenie trawników i wykonanie nasadzeń zgodnie  
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z projektem wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę, sztuką ogrodniczą, 
obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;  

3) zapewnienie wykonania zadania przez osoby posiadające uprawnienia stosowne  
do wykonania przedmiotu umowy;  

4) pielęgnację, konserwację i utrzymanie żywotności drzew, krzewów i roślin w okresie 
gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy);  

5) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 
dokumentacji, dla której została uzyskana przez Wykonawcę właściwa zgoda 
budowlana wydana przez odpowiedni organ; wszystkich niezbędnych robót 
towarzyszących w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania. 

3. Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany także do złożenia w imieniu 
Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych dla projektowanego zakresu robót wraz z uzyskaniem 
akceptacji tego zgłoszenia przez organ, pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych, 
niezbędnych do projektowania oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, 
decyzji, zgłoszeń itp. aktów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, 
a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę. 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 został szczegółowo określony w SWZ 
(załącznik nr 1 do umowy), w programie funkcjonalno – użytkowym (załącznik nr 2  
do umowy), Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – 
uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego (załącznik nr 3 do umowy), 
które stanowią integralną część niniejszej umowy. Zakres, ilość, standardy, jakość  
i parametry materiałów określone w niniejszych załącznikach są minimalne jakie  
ma zastosować Wykonawca. 

5. Przedmiar robót zawarty w specyfikacji warunków zamówienia nie jest częścią opisu 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 4. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo – rzeczowo - 
finansowy robót (Załącznik nr 6). 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowi szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany 
przez Wykonawcę wraz z zestawieniem cen i kosztów robocizny, materiałów i sprzętu 
(Załącznik nr 9). 

8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnej decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane). 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 
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2. Termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem 
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), Strony ustalają do 
13 miesięcy od dnia zawarcia umowy:  

1) dla części I – 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 
2) dla części II – 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 
3) dla części III – 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, jest dzień  
zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań określonych w zapisach § 6 
umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 

1) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy; 

2) będzie uczestniczył w udostępnieniu Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,  
za protokołem terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia 
wniosku; 

3) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na placu budowy w trakcie realizacji zadania; 

4) przyjmie za protokołem sporządzonym przez Zamawiającego od Wykonawcy 
przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu 
umowy wyznaczonej zgodnie z § 6; 

5) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski; 

6) przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, pełnomocnictwo dla wskazanej  
we wniosku osoby do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych  
i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, decyzji, opinii, a także  
do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, w których 
konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego; Zamawiający przygotuje 
pełnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia pozyskania danych niezbędnych  
do przygotowania tego pełnomocnictwa; pełnomocnictwo przygotowane  
przez Zamawiającego nie będzie upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw; 

7) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (złożony e-mail lub pisemnie) oświadczenia  
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenia 
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością dla wskazanych we wniosku 
działek; 

8) ma prawo do kontroli działalności drugiej Strony w zakresie objętym umową, w celu 
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich przy realizacji 
zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do realizacji 
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zamówienia poprzez żądanie przedstawienia w szczególności np. dokumentów 
dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotami trzecimi, umowy 
współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

2. Wykonawca: 

1) przejmie za protokołem udostępnienie terenu budowy od Wykonawcy budowy 
zbiornika przy udziale Zamawiającego w dniu udostępnienia terenu budowy  
oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt; protokół 
udostępnienia terenu budowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę budowy 
zbiornika przy udziale Zamawiającego;  

2) dokona zgłoszenia do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego terminu 
rozpoczęcia robót budowlanych, a w przypadku braku obowiązku dokonania  
ww. zgłoszenia najpóźniej w dniu udostępnienia terenu budowy złoży 
Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków; 

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy; 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzji 
o pozwoleniu na budowę, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami 
i przepisami prawa, z materiałów własnych; 

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 
na własny koszt liczniki zużycia wody i energii; 

6) będzie zobowiązany do współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego; 

7) zabezpieczy w sposób trwały teren robót budowlanych przed dostępem osób trzecich; 

8) pozyska i będzie prowadził dziennik budowy/dziennik prowadzenia robót; 

9) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego; 

10) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, 

11) będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 
fitosanitarnego zieleni; Wykonawca będzie prowadził roboty  w pobliżu istniejącej 
zieleni ze szczególną ostrożnością, nie będzie składował materiałów budowlanych  
i odpadów w pobliżu istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające  
w zakresie zieleni w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych; 

12) ponosi odpowiedzialność za:  

- uszkodzenie systemu korzeniowego drzew i krzewów, 

- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew, 
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- przycinanie korony drzew lub krzewów poza cięciami pielęgnacyjnymi, 
niewymagającymi pozyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę dla 
drzew i krzewów, które w ramach zadania nie są przeznaczone do wycinki, 

13) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP; 

14) zorganizuje teren budowy w taki sposób by umożliwić użytkownikom pobliskich pól 
uprawnych prawidłowe prowadzenie swojej działalności;  

15) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej 
o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagane), innych decyzji i postanowień 
administracyjnych, wytycznych gestorów uzbrojenia oraz z dokumentacji 
projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane; 

16) uzgodni z zarządcą drogi i wprowadzi oraz będzie utrzymywał w czasie trwania robót 
tymczasową organizację ruchu (o ile będzie wymagana), a po ich zakończeniu 
zdemontuje to oznakowanie; 

17) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia – jeżeli dotyczy; 

18) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
 oraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

19) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży 
u właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, 
dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości 
danego materiału bądź urządzenia; zatwierdzony przez branżowego inspektora 
nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie 
na zastosowanie danego materiału lub urządzenia; zastosowanie materiału 
lub urządzenia bez zatwierdzenia przez właściwego inspektora nadzoru może 
skutkować obowiązkiem usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia z winy 
Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją branżowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego; zatwierdzone przez Zamawiającego wnioski stanowić będą element 
dokumentacji powykonawczej; 

20) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy; badania, o których mowa powyżej, będą 
realizowane przez Wykonawcę na własny koszt; 

21) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane 
niniejszą umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, 
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań 
obciążają Zamawiającego; 

22) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zamówienia,  
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1), zobowiązuje się do: 
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a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
robót budowlanych zgodnie z: 

- specyfikacją warunków zamówienia, programem funkcjonalno– użytkowym, 
postanowieniami umowy,  

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym prawa budowlanego  
i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska; 

b) uzyskania staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych 
wyjściowych niezbędnych do wykonania prawidłowo przedmiotu umowy, w tym 
m.in. map, warunków technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji umożliwiających 
wykonanie robót, uzgodnień właścicieli i użytkowników istniejącego  
oraz projektowanego uzbrojenia; 

c) opracowania i złożenia kompletnych wniosków z załącznikami o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę i innych nie wymienionych decyzji lub zgłoszeń robót,  
o ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie ww. decyzji, jak również uzyskanie 
wszelkich innych aktów administracyjnych niezbędnych do kompletnego 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii, uzgodnień, przyjęcie 
zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych i  decyzji 
właściwych organów, niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych 
oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi 
czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie 
w terenie, dostarczenie zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych,  
w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, o ile decyzje 
te są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robót 
budowlanych; 

d) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

e) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

f) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

g) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie,  
iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, Specyfikacją Warunków Zamówienia, z należytą starannością, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami  
i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 
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któremu ma służyć oraz uzyska oświadczenie projektanta, że nie zostały 
naruszone warunki decyzji Nr 3/2017 z dnia 17.10.2017r. w sposób istotny; 

h) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej 
dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie  
na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych; 

i) zapewnienia możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi osobom 
upoważnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, a ich uwagi będą 
uwzględnione przez Wykonawcę; 

j) przekazania za protokołem Zamawiającemu następującej dokumentacji 
projektowej o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1): 

- projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym  
1 egzemplarz opieczętowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu wersję 
elektroniczną ww. projektu (pliki PDF i edytowalne na płycie CD); 

- projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  
w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF i edytowalne  
na płycie CD); 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersję 
elektroniczną ww. projektu (pliki PDF i edytowalne na płycie CD); 

- przedmiar robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,  
oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF  
i edytowalne na płycie CD); 

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odpowiednio kopii zgłoszenia robót 
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa; 

- oświadczenie o braku konieczności lub o konieczności wejścia na działki 
sąsiadujące z terenem inwestycji określonym w dokumentacji projektowej  
dla wykonania na nich robót budowlanych wynikających ze względów 
technologicznych lub technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej;  
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę takiej konieczności Wykonawca 
jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu w ww. oświadczeniu tych 
nieruchomości; 

-  inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca będzie prowadził roboty 
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 
(oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w przypadku 
braku konieczności złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia 
robót, Wykonawca złoży oświadczenie, że pozwolenie lub zgłoszenie nie jest 
wymagane; 

- Zamawiający kwituje przyjęcie dokumentacji projektowej; pokwitowanie  
przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne  
z odbiorem tej dokumentacji; 

- odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej  
niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia 
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wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniu innych aktów 
administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania elementów 
zadania; odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem poniższego tiret 10,  
przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości  
i poprawności odebranej dokumentacji; 

-  stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji należy 
traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawcę; 
w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 
dokonania odbioru; 

- w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do dokumentacji,  
Wykonawca w terminie 7 dni od wniesienia uwag winien przedłożyć 
Zamawiającemu za protokołem poprawioną dokumentację wraz z wykazem 
przekazywanych dokumentów; zapisy § 3 ust. 2 pkt 22) lit. a)-j) stosuje się 
odpowiednio; 

- dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 22)  
lit. a), nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad 
przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych 
rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu;  
o zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę (e-mail lub pisemnie), który zobowiązuje się usunąć wady 
nieodpłatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (e-mail  
lub pisemnie), bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;  
w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić 
inny termin usunięcia wad; 

- ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej dokumentacji z 
obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego 
protokół przekazania, o którym mowa w lit. j) oraz protokół odbioru, o którym 
mowa w tiret 8 nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania 
dokumentacji; 

- w przypadku stwierdzenia, że przekazane dokumenty są niezgodne  
z zapisami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną 
dokumentacją lub przepisami prawa Wykonawca będzie zobowiązany 
własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do stanu zgodnego  
z ww. wymogami nawet w przypadku gdy będzie to wymagało zmian 
wydanych już decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnień, 
zgłoszeń, opinii, zezwoleń lub decyzji; 

- w przypadku braku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę lub innych 
decyzji, zgłoszeń, uzgodnień itp. Wykonawca złoży do Zamawiającego 
oświadczenia o braku konieczności przeprowadzania danej procedury 
administracyjnej; 

k) zobowiązuje się do zapewnienia udziału autora dokumentacji projektowej  
w realizacji prac budowlanych, którego obowiązkiem będzie: 
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- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 

- uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 
w toku realizacji; 

- uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 

23) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 
prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych  
tą ustawą; 

24) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą o ochronie zabytków oraz do udostępnienia 
im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

25) przygotuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu kompletny 
wniosek/wnioski o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub budowli niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objętych 
przedmiotem umowy, a Zamawiający złoży taki wniosek/wnioski u zarządcy drogi  
w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opłaty z tytułu 
zezwolenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są kosztem 
Zamawiającego; Wykonawca w przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty 
wniosku, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
odpowiednich uzupełnień lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego informacji o takiej konieczności;  

26) niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu kopie wszelkich decyzji zarządcy drogi  
na zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych celem wykonania robót objętych przedmiotem. Koszty 
z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania 
robót  objętych przedmiotem umowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego  
w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyższej ustawy, są kosztami 
Wykonawcy. 

27) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarządcami/właścicielami terenu, po którym 
ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

28) zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 
a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – 
czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami 
i mieszkańcami; 

29) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać drogi 
dojazdowe i chodniki w czystości; 
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30) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaże do Wydziału Geodezji  
i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umożliwiające uzupełnienie bazy 
mapy numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki map,  
wraz z wykonaniem metryki; 

31) przeprowadzi w obecności branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 
wymagane przepisami i normami: próby; 

32) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego organu 
o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie (o ile będzie wymagane); 

33) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale 
zainteresowanych stron i organów; 

34) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki 
*pdf i edytowalne na płycie CD), zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego i wymaganiami Zamawiającego ujętymi w  ust. 3-5, 

35) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zgodnie 
z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami wewnętrznymi 
Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposób 
podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość Wykonawca 
uzgodni z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru; przygotowane dane  
do protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej niż 
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika; 

36) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny  
ze wzorem załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 4 do umowy); 

37) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

38) uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące się 
na terenie budowy Wykonawca wymieni na własny koszt w ramach niniejszego 
zadania; 

39) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje; 

40) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane 
z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy; 

41) jest zobowiązany do: 

a) wykonania wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych 
niezbędnych dla realizacji zamówienia; projekty te należy wykonać zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami oraz uzyskać 
akceptację Zamawiającego; 

b) zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi 
pracami ziemnymi; 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geologicznej w pełnym zakresie wynikającym 
z realizacji przedmiotu zamówienia; 

d) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: dostawy energii elektrycznej, 
wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów w okresie realizacji robót; 

e) ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku; 

f) prowadził będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 

42) po zakończeniu robót pozostawi teren inwestycji ( teren budowy i zaplecze budowy), 
tereny sąsiednie oraz dojazd do budowy w stanie niepogorszonym względem stanu 
sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

43) po zakończeniu robót będzie prowadził prace pielęgnacyjne nasadzonej zieleni przez 
okres gwarancji, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, według 
wytycznych wskazanych w OPZ oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

44) z uwagi na przypadający od 1 marca do 15 października okres ochronny miejsc 
lęgowych ptaków i nietoperzy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  
na własny koszt podczas realizacji przedmiotu zamówienia nadzoru ornitologicznego 
i chiropterologicznego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w ilości i formie 
wskazanej w ust. 2 pkt 34). Dokumentacja powykonawcza w myśl przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: 

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów; 

2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót; 

3) rysunki powykonawcze ilustrujące zrealizowane roboty ze wskazaniem 
zastosowanych materiałów;  

4) protokoły z utylizacji odpadów; 

5) kopię projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami 
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami 
zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta); 

6) dziennik budowy, dziennik prowadzenia robót; 

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, karty gwarancyjne 
producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 
konserwacji urządzeń i systemów; 

8) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów 
technicznych, protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne dokumenty 
z przeprowadzonych nadzorów branżowych; 
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9) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2  
pkt 35); 

10) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że teren budowy został doprowadzony  
do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach budowlanych; 

11) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została 
wykonana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie; 

12) zatwierdzone przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż wnioski 
o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia wymagania 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia wymogi certyfikacji 
(załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 
wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym karty do określonych 
wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobów budowlanych mają być 
podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla danej branży 
kierownika robót branżowych; 

13) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz z kopią 
protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru 
budowlanego(o ile będzie wymagane), oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie (o ile będzie wymagane), lub potwierdzenie braku zgłoszenia przez 
organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót; 

14) dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma być poświadczony 
za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego kierownika robót 
branżowych. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy 
robotach z nasadzeniami roślin, konstrukcyjno – budowlanych oraz drogowych, które 
polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania 
przekazania przez Wykonawcę: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy,  
tj. bez danych objętych ochroną prywatności,  

d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 

e) innych wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę. 

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni 
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody,  
o których mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby 
na to samo stanowisko pracy.  

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu  
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w ust. 6. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 
wynikający ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: …………………………………………………………………………………….   

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu i aktualizowania wykazu 
wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót budowlanych, bez 
względu na wartość umowy oraz wykazu podwykonawców dostaw lub usług o wartości 
umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który 
z podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość 
umowy, a także projektu jej zmiany. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł, 
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
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1) umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia, 
w  tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie 
do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych, 

2) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony  
w ust. 9, 

3) umowa musi zawierać bezwarunkowe oświadczenie Podwykonawcy 
o kumulatywnym przystąpieniu do długu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności 
związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (w tym 
zobowiązań związanych z udzieloną rękojmią lub gwarancją) wynikających 
z niniejszej umowy w części objętej umową o podwykonawstwo do kwoty wynikającej 
z umowy o podwykonawstwo, 

4) umowa musi zawierać zgodę Wykonawcy na kumulatywne przystąpienie do długu 
przez Podwykonawcę, o którym mowa w pkt 3), 

5) umowa musi zawierać solidarne zobowiązanie Wykonawcy i Podwykonawcy  
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o kumulatywnym przystąpieniu  
do długu, którego wzór stanowi załącznik nr 7) (o treści jak zobowiązania 
gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy). 

6) umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaże/doręczy 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6), upoważni odrębnym pismem przedstawiciela 
Wykonawcy do występowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych 
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie zbiornika 
na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

2. Jako koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych ze Strony      
Zamawiającego wyznacza się: 

1)Roksanę Burzak: nr telefonu……………… e-mail …………………….. 

2)Elżbietę Chrząszcz: nr telefonu……………… e-mail …………………….. 

3)Brygida Heczko: nr telefonu……………… e-mail …………………….. 
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4)Małgorzatę Smolińską: nr telefonu……………… e-mail …………………….. 

5)Karinę Cieszowic: nr telefonu……………… e-mail …………………….. 

6)Tomasza Wnuka: nr telefonu……………… e-mail …………………….. 

 

3. W zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

1) Kierownik budowy (branża konstrukcyjno-budowlana): ……….………………………………….  
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

2) Kierownik robót (branży architektonicznej): ……………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail …………………. 

3) Kierownik robót (branża drogowa): …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

4) Kierownik robót (branża sanitarna): …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

5) Kierownik robót (branża elektryczna): …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

6) Koordynator do spraw zieleni: …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

7) Projektant (branża konstrukcyjno-budowlana): …………..……….………………………………….  
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

8) Projektant (w specjalności architektonicznej): …………………..…………………………………….  
nr telefonu……………… e-mail …………………. 

9) Projektant (w specjalności drogowej): …………………..……….………………………………….  
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

10) Projektant (w specjalności sanitarnej): …………………..……….………………………………….  
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

11) Projektant (w specjalności elektrycznej): …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

12) Architekt krajobrazu: …………………………………………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail ……………………. 

4. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień  
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną 
pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający – Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Gospodarowania 
Wodami, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, e-mail: gw@um.gliwice.pl; 

2) Wykonawca: ………………………………..…………………………, adres: ……………………………, e-
mail: ………………………………………. 

5. Zmianę którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3 pkt 1), 2), 7) i 8) można dokonać pod 
warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone  
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w SWZ. Zmiana ta może nastąpić po akceptacji Zamawiającego w formie aneksu  
do umowy. 

§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, osoby określone 
w § 5 ust. 3 skutecznie (tzn. e-mail lub pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
powiadamiają właściwych inspektorów nadzoru, którzy w terminie do 3 dni potwierdzają 
fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie  
ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:  

1) kopię wpisów w dziennikach budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem tego faktu przez właściwych inspektorów nadzoru, 

2) protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji 
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 34) i § 3 ust. 3-5, 

3) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych  
wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, kopię protokołu 
z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli (o ile jest wymagane) oraz prawomocną 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagane), potwierdzenie braku 
zgłoszenia sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do dokonanego zgłoszenia 
zakończenia robót lub oświadczenie kierownika budowy o braku konieczności 
dokonywania zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego. 

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwego inspektora 
nadzoru lub nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi 
nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest 
wymagane) lub brak potwierdzenia o niezgłoszeniu przez organ nadzoru budowlanego 
sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych stanowi o bezskuteczności 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. Termin, o jakim mowa 
w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu 
Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości  
do odbioru, nie wcześniej jednak niż po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu 
budowy, o którym mowa w ust. 3. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające 
lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  
w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
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2) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego/częściowego będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku 
stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, czynności odbioru końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia 
tych wad. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli  
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych 
wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej  
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego).  
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz inspektora 
nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego 
zakwestionowanych uprzednio robót. Przedmiotu umowy 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczęcia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały 
wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – 
załącznik nr 5a albo 5b, 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, oświadczenia końcowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem 
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5c do niniejszej umowy,  

3) oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 6 umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 10 do umowy), 

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyżej oświadczeń uprawnia 
właściwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru  
końcowego przedmiotu umowy: 
1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy dokument 

gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania 
przetargowego, po przeprowadzeniu którego zawarto niniejszą umowę; 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6); 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania 
przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

14. Do odbioru robót częściowych, zanikowych i ulegających zakryciu stosuje się 
odpowiednio zasady określone w ust. 1. i ust. 7. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: 
……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość netto w wysokości 
………………… zł i podatek VAT w wysokości …………………...zł - w tym wynagrodzenie za: 

1) Część I – ustalone na kwotę brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł),  
w tym wartość netto w wysokości ………………… zł i podatek VAT w wysokości 
…………………...zł; 

2) Część II – ustalone na kwotę brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), 
w tym wartość netto w wysokości ………………… zł i podatek VAT w wysokości 
…………………...zł; 

3) Część III – ustalone na kwotę brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), 
w tym wartość netto w wysokości ………………… zł i podatek VAT w wysokości 
…………………...zł. 

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 
z zastrzeżeniem ust. 10.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia 
może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.  

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3,  
za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki 
podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację 
Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom 
fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy 
wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat 
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do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający 
uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.  

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych  
do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również  
na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 
3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 
mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 
przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy 
rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej 
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat  
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż  
od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2,  
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania 
faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości 
różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników 
wynagrodzenia Wykonawcy wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi 
fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie 
obniżając wynagrodzenie brutto.  

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie 
zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
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wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 
podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 
Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.  

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość 
zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za prace:  

1) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu bez zastrzeżeń każdego 
elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo – finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego,  
do wysokości 90% wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 443 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.  

15. Płatność faktur będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:……………… nr rachunku: …………….  
w terminie do 30 dni od daty: 

a) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego wraz  
z oświadczeniami, o których mowa w ust. 17, 
lub 

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym 
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 17, 

         lub 
c) wpływu faktury wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 17 ze wskazanego  

przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej:…………………. na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego: ………………………….  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
są dostępne na stronie internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu. 

16. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 15, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 
zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami,  
o których mowa w § 6 umowy. 
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17. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oryginałów oświadczenia 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o treści załącznika nr 6 lit. b), c), tj. 
o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 
o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych 
umów oraz roszczeń z nimi związanych. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  
o treści załącznika nr  6 lit. a). 

17a. W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w § 4, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. 

17b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w 17a., wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

18.  Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
631-10-06-640. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

21. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym  
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony  
w umowie. 

22. Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2 i 4 
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  
po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

23. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest rachunkiem 
firmowym/osobistym1. 

24. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 
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25. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 
24***, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15  w terminie 
wskazanym w ust. 15  (z uwzględnieniem ust. . 16-17).), zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

26. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15  w terminie 
wskazanym w ust. 15  (z uwzględnieniem ust. 16-17). 

27. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

28. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane  
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 
Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, 
uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na 
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

 

§ 7* 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną 
Wykonawcy, ustala się na kwotę: ……………….…zł (słownie: …………………… zł). Całkowita 
wartość umowy wynosi: ……………….…………….. zł (słownie: …………………… zł), w tym 
wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
……………….…zł. Na powyższe kwoty składa się: 

1) Część I – ustalone na kwotę: …………………………zł (słownie: ………………zł); całkowita 
wartość opracowania wynosi: …………zł (słownie: …………….…..zł), w tym wartość 
podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
………………………zł; 

2) Część II – ustalone na kwotę: …………………………zł (słownie: ………………zł); całkowita 
wartość opracowania wynosi: …………zł (słownie: …………….…..zł), w tym wartość 
podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
………………………zł; 

3) Część III – ustalone na kwotę: …………………………zł (słownie: ………………zł); całkowita 
wartość opracowania wynosi: …………zł (słownie: …………….…..zł), w tym wartość 
podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
………………………zł; 

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ  
na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia 
lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony 
Umowy.  

3. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 2 za wyjątkiem zmian wynikających  
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć 
listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 
publicznego. 

4. Lista, o której mowa w ust. 3 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 4, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

6. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku  
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 będzie uznana za zaakceptowaną 
przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej 
zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.  

7. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 6 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 
żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wpłyną na koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane  
lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

8. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
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9. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy 
na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 Wykonawca, do dnia podpisania 
aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. Faktury 
korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem 
zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu 
zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy.  

10. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 
finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez 
właściwy organ.  

11. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 2, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia 
obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu 
nienależnego świadczenia.  

12. Zasady, o których mowa w ust. 2-10 będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość 
zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 1.  

13. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za prace:  

1) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu bez zastrzeżeń każdego elementu 
rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 
finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego, do wysokości 90% 
wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 443 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  
publicznych,  

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego 
i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. 

14. Płatność faktur będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:………………nr rachunku:…………….  
w terminie do 30 dni od daty: 

a) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego wraz  
z oświadczeniami o których mowa w ust. 16; 

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym 
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 16; 

c) wpływu faktury wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 16 ze wskazanego  
przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej:……………. na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego:…………………………………….  
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Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są 
dostępne na stronie internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu. 

15. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 14, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 
zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami,  
o których mowa w § 6. 

16. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oryginałów oświadczenia 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, o treści załącznika nr 6 lit. b), c), tj. 
o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 
o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych 
umów oraz roszczeń z nimi związanych. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  
o treści załącznika nr  6 lit. a). 

16a. W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w § 4, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. 

16b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 16a, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

17.  Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

18. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
631-10-06-640. 

19. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

20. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym  
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w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony  
w umowie. 

21. Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2 i 4 
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  
po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

22. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

23. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane  
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 
Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, 
uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na 
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

24. W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 
wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 
14, w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 14 (z uwzględnieniem ust. 15-16). 

 

§ 7a  

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego  
w § 7 ust. 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów  
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 
okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 
dzień zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Dla celów rozliczeniowych ustala się, że 
okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartały, przy czym: 

a) za pierwszy kwartał przyjmuje się pierwsze 3 miesiące trwania okresu 
rozliczeniowego liczone od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego 
(dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym dniem jest dzień zawarcia 
umowy), 

b) za drugi kwartał przyjmuje się kolejne 3 miesiące trwania okresu rozliczeniowego. 

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z 
uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku, o którym mowa w 
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zdaniu poprzednim lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w 
umowie, w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego 
wniosek nie zostanie złożony lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań 
wskazanych w umowie, nie jest uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia  
w następnych okresach rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 

a) wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy do dnia złożenia wniosku, o którym mowa 
w ust. 3, 

b) wynagrodzenia co do którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego do dnia 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, fakturę. 

5. W przypadku możliwości wystawiania w miesiącu rozliczeniowym przez Wykonawcę 
dwóch i więcej faktur, o których mowa w ust. 4, regulację zawartą w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Jako wskaźniki dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają: 

a) dla zmiany kosztów realizacji zamówienia – wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 
w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021,kategoria.html  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy  
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 
są dostępne na stronie internetowej: 

 https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen produkcji 
budowlano-montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

b) dla zmiany cen materiałów – wskaźnik określony w wydawnictwie  
pn.: „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne ZWW” Dział II Tabela 
nr 5 „Zmiany cen materiałów zużywanych w budownictwie ogółem i wg rodzajów” 
dla pozycji „Materiały ogółem” kolumna „Zmiany cen w [%] w odniesieniu kwartał 
kwartału poprzedniego”. 

Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiącu każdego kwartału 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 4. 

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskaźniki cen materiałów 
budowlanych w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 
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7. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie jeden z podanych  
w ust. 6 wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym Strona umowy występująca 
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana pod rygorem nieważności 
wskazać we wniosku, wskaźnik, na podstawie którego żąda zmiany wynagrodzenia. 
Wskazanie jest wiążące i bez zgody drugiej strony nieodwołalne. Niewskazanie 
wskaźnika powoduje bezskuteczność wniosku.  

8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym,  
o którym mowa w ust. 2, ceny materiałów lub kosztów ulegną następującym zmianom: 

a) dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa  
w ust. 6 lit a) zmiana ZK będzie równa lub większa od wartości 1,05,  
przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie 
wyznaczana następująco: 

ZK = 1+(K1 x K2)/100 

gdzie: 

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów, 

K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej  
w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału 
poprzedniego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. a), 

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim 
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu 
rozliczeniowego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit. a), 

b) dla zmiany cen materiałów – wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa 
w ust. 6 lit b) zmiana ZM będzie równa lub większa od wartości 1,05, przy czym 
powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 
następująco: 

ZM = 1+(M1 x M2)/100 

gdzie: 

ZM – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów, 

M1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w pierwszym kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit b), 

M2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w drugim kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 6 lit b)). 

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen 
materiałów nastąpi w następujący sposób: 

a) dla zmiany kosztów: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 
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WK – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne 
wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem zapisu ust. 4,  
w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

b) dla zmiany cen materiałów: 

WM = ZM x CN gdzie: 

WM – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów, 

CN – koszt netto materiałów ustalony na podstawie zestawienia materiałów,  
o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem, iż dla drugiego  
i każdego następnego okresu rozliczeniowego koszt materiałów CN  
jest ustalany proporcjonalnie do wynagrodzenia netto i wynosi: 

CN = WN x P 

gdzie: 

CN – obliczeniowy koszt netto materiałów dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego 

WN - pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne 
wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem zapisu  
ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych  
w niniejszym paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
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ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

P – współczynnik proporcjonalności udziału kosztów netto materiałów 
ustalonych na podstawie zestawienia materiałów, o którym mowa  
w  § 1 ust. 7 umowy do wynagrodzenia netto wykonawcy wskazanego 
w § 7 ust. 1 umowy wg stanu na dzień zawarcia umowy. Współczynnik 
P jest stały przez cały okres trwania umowy. 

c) do wyliczonych kwot odpowiednio WK albo WM należy doliczyć kwotę podatku VAT  
o stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę 
wynagrodzenia brutto. Przepis § 7 ust. 3 umowy stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników opisanych w ust. 8 będzie miał wartość 
dodatnią, a drugi – wartość ujemną, Strony ustalają, iż do wyznaczenia kwoty zmiany 
wynagrodzenia mają zastosowanie łącznie zapisy ust. 9 lit a), b) i c). 

11.  Łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust.1, nie przekroczy 15 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy wg stanu na dzień zawarcia 
umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się.  

12. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony 
uznają, że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych 
nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

13. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 6, przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio 
przez Prezesa GUS lub Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. lub ich następców prawnych. 

14. Zmiana cen materiałów lub kosztów związanych w niniejszym paragrafie nie dotyczy 
zmian, o których mowa § 7 ust.3 umowy. 

15. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.  Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie 
zawarty nie wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ. 

17.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 

18. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 17 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 13 ust. 6 umowy. 
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19. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 17 i 18 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7a*  

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego  
w § 7* ust. 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 
okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 
dzień zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Dla celów rozliczeniowych ustala się,  
że okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartały, przy czym: 

a) za pierwszy kwartał przyjmuje się pierwsze 3 miesiące trwania okresu 
rozliczeniowego liczone od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego 
(dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym dniem jest dzień zawarcia 
umowy), 

b) za drugi kwartał przyjmuje się kolejne 3 miesiące trwania okresu rozliczeniowego. 

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności wniosek w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia 
przez Strony wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub złożenia wniosku z 
naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, w terminie do 5 dni roboczych po 
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany 
cen lub kosztów, dla którego wniosek nie zostanie złożony lub złożenia wniosku z 
naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, nie jest uwzględniany przy zmianie 
wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 

a) wynagrodzenia zapłaconego wykonawcy do dnia złożenia wniosku o którym mowa 
w ust. 3, 

b) wynagrodzenia co do którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego do dnia 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, fakturę. 

5. W przypadku możliwości wystawiania w miesiącu rozliczeniowym przez wykonawcę 
dwóch i więcej faktur, o których mowa w ust. 4, regulację zawartą w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Jako wskaźniki dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają: 

a) dla zmiany kosztów realizacji zamówienia – wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 
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Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 
w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021,kategoria.html  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy  
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 
są dostępne na stronie internetowej: 

 https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen produkcji 
budowlano-montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

b) dla zmiany cen materiałów – wskaźnik określony w wydawnictwie  
pn. „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne ZWW” Dział II Tabela 
nr 5 „Zmiany cen materiałów zużywanych w budownictwie ogółem i wg rodzajów” 
dla pozycji „Materiały ogółem” kolumna „Zmiany cen w [%] w odniesieniu kwartał 
kwartału poprzedniego”. 

Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiącu każdego kwartału 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 4. 

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskaźniki cen materiałów 
budowlanych w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

7. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie jeden z podanych  
w ust. 6 wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym Strona umowy występująca 
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana wskazać we wniosku, 
wskaźnik, na podstawie którego żąda zmiany wynagrodzenia. Wskazanie jest wiążące 
i bez zgody drugiej strony nieodwołalne. Niewskazanie wskaźnika powoduje 
bezskuteczność wniosku.  

8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym,  
o którym mowa w ust. 2, ceny materiałów lub kosztów ulegną następującym zmianom: 

a) dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa  
w ust. 6 lit a) zmiana ZK będzie równa lub większa od wartości 1,05,  
przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie 
wyznaczana następująco: 

ZK = 1+(K1 x K2)/100 

gdzie: 

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów, 
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K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej  
w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału 
poprzedniego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5 lit. a), 

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim 
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu 
rozliczeniowego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5 lit. a), 

b) dla zmiany cen materiałów – wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa 
w ust. 6 lit b) zmiana ZM będzie równa lub większa od wartości 1,05, przy czym 
powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 
następująco: 

ZM = 1+(M1 x M2)/100 

gdzie: 

ZM – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów, 

M1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w pierwszym kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5 lit. b), 

M2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w drugim kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5 lit. b). 

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen 
materiałów nastąpi w następujący sposób: 

a) dla zmiany kosztów: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiące wartość 
należną Wykonawcy wskazane w § 7* ust. 1 umowy z zastrzeżeniem zapisu 
ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
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ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

b) dla zmiany cen materiałów: 

WM = ZM x CN gdzie: 

WM – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów, 

CN – koszt materiałów ustalony na podstawie zestawienia materiałów,  
o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy, z zastrzeżeniem, iż dla drugiego  
i każdego następnego okresu rozliczeniowego koszt materiałów CN  
jest ustalany proporcjonalnie do wynagrodzenia stanowiącego wartość 
należną Wykonawcy i wynosi: 

CN = WN x P 

gdzie: 

CN – obliczeniowy koszt materiałów dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego 

WN - pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiące wartość 
należną Wykonawcy wskazane w § 7* ust. 1 umowy  
z zastrzeżeniem zapisu ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację  
z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie 
z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało zwaloryzowane  
dla każdego z niżej opisanych przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie 
waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i braku dokonania zmian wynagrodzenia 
umownego w związku ze stwierdzeniem braku spełnienia 
warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i dokonania zmian wynagrodzenia umownego  
w związku ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w 
niniejszym paragrafie umowy. 

P – współczynnik proporcjonalności udziału kosztów materiałów ustalonych 
na podstawie zestawienia materiałów, o którym mowa w § 1 ust. 5 
umowy do wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy 
wskazanego w § 7* ust. 1 umowy wg stanu na dzień zawarcia umowy. 
Współczynnik P jest stały przez cały okres trwania umowy. 

c) kwoty odpowiednio WK albo WM należy powiększyć o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, o stawce obowiązującej na dzień zawarcia 
umowy. Przepis § 7* ust. 3 umowy stosuje się odpowiednio. 
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10. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników opisanych w ust. 8 będzie miał wartość 
dodatnią, a drugi – wartość ujemną, Strony ustalają, iż do wyznaczenia kwoty zmiany 
wynagrodzenia mają zastosowanie łącznie zapisy ust. 9 lit a), b) i c). 

11.  Łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 15 % 
wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego w § 7* ust. 1, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający,  
wg stanu na dzień zawarcia umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów niniejszego 
paragrafu nie stosuje się.  

12. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony 
uznają, że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych 
nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

13. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 6, przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio 
przez Prezesa GUS lub Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. lub ich następców prawnych  

14. Zmiana cen materiałów lub kosztów związanych w niniejszym paragrafie nie dotyczy 
zmian, o których mowa § 7* ust. 3 umowy. 

15. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.  Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie 
zawarty nie wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ. 

17.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 

18. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 17 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 13 ust. 6* umowy. 

19. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 17 i 18 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na objęty zakresem umowy cały przedmiot świadczenia Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na okres: ……………… miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia 
końcowego odbioru robót. Warunki gwarancji określa załącznik nr 4 do niniejszej 
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umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie 
wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie 
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany 
będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy 
sprzedaży.  

2. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad.  

3. W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy 
gwarancyjne w cyklach półrocznych oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku 
zaistnienia wad w przedmiocie umowy. 

4. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego zawarto 
niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku  
nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli 
zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez 
Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… zł (słownie: ……………… złotych ……/100). 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona  
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
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2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian zawartej umowy: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne  
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają  
w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, 

- epidemie lub pandemie, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;  
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
wykonywania nasadzeń oraz prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe 
opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody  
z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia nasadzeń i robót), 
wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają 
wykonywanie nasadzeń oraz prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy 
rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia  
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice  
oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ  
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 
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działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, lub 
innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe  
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót 
przez Zamawiającego, 

g) zmian wynikających z przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych  
w ramach zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka 
(Doa) w Gliwicach, 

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia 
lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci  
lub instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 

k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających  
na realizację przedmiotu umowy, 

l) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych 
ptaków i nietoperzy, 

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne. 

2) rezygnacja z wykonania części robót, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia brutto o zakres, 
z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie może 
przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto wynikającego z oferty Wykonawcy. 

2)* rezygnacja z wykonania części robót, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie 
może przekroczyć 50% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

3) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, 

4) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 
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a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem 
przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone  
w specyfikacji warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania 
prowadzonego pod nazwą: „Zagospodarowanie zbiornika na potoku 
Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.5.2022)                                   

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych  
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej  
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: „Zagospodarowanie 
zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2022), Wykonawca nie przewidział zakresu 
robót, który powierzy podwykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian w tym 
zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 

5) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy Podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy  
bez zmiany wynagrodzenia; 

6) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez zmiany 
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

7) zmiana technologii wykonania robót, zmiana materiałów, zwiększenie ilości 
elementów zagospodarowania oraz wprowadzenie nowych elementów, jeżeli nowe 
rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych 
standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) 
zmianą wynagrodzenia; 

8) zmiany przepisów prawa wpływających na sposób realizacji przedmiotu umowy, 
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 
dodatkowych zabezpieczeń; 

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  
u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do 
zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, 
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna 
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte  
w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany 
wynagrodzenia); 
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11) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -  
na wniosek Zamawiającego; 

12) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany 
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 

13) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych  
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne  
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu; 

13)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 
umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku 
akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu oraz  
w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy; 

14) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7a umowy. 

14)* zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7a* umowy. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
umownego. Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
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1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić  
w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 
30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót 
- w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań umownych, określonych w § 3 ust. 
2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego 
terminu, 

7) gdy Wykonawca nie wywiązuje z się terminu umownego określonego w § 2 ust. 2 
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni – w terminie 
14 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

9)  gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę 
o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 
wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie –  
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

10) gdy Wykonawca uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  
w § 14 ust. 8 – w terminie 30 dni upływu wyznaczonego terminu, 

11) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30 
dni od dnia naliczenia kolejnej kary, 

12) gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia 
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 
wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez 
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Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego 
terminu, 

13) gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział  
w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z § 7 ust 17a / § 7* ust. 16a   
po jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-13) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 

Obowiązki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy 

W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,  
na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1. w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia /odstąpienia od umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień wypowiedzenia /odstąpienia od umowy; do protokołu Wykonawca na podstawie 
sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys robót w toku; kosztorys należy 
wyceniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, tj.:  

1) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym  
danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych 
publikacji, 

2) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 
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– analizę własną, 

– dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

3) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie/odstąpienie  
od umowy; 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający; 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada, 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6. Zamawiający w razie rozwiązania/odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania/odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) rozliczenia się z Wykonawcą ze sporządzonej kompletnej dokumentacji, dla której 
Wykonawca pozyskał wszelkie wymagane decyzje, zgody, postanowienia, 
uzgodnienia i opinie, niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Rozliczenie dokonuje 
się na podstawie szacunkowego kosztu realizacji wskazanego przez Wykonawcę. W 
przypadku braku zakończenia prac w zakresie sporządzenia dokumentacji 
i pozyskania wszystkich wymaganych dokumentów umożliwiających realizację robót, 
Strony postanawiają, że za ww. prace Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, 

 

§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc 
od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2; 
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1)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu określonego w umowie przedmiotu 
umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu umownego, którym mowa w § 2 ust. 2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonej  
w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego do usunięcia wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji –  
w wysokości 0,05% wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc  
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

3)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość przedmiotu reklamacji 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający,  
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego 
do usunięcia wad; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 
przerwy; 

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień przerwy; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

5)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7a ust. 17  
w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w § 7 ust. 1 za każdy dzień braku lub nieterminowej zapłaty; 

6*) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7a* ust. 17  
w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7* ust. 1 
stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który 
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zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień braku lub nieterminowej 
zapłaty; 

7) w przypadku naruszenia zobowiązania zawartego w § 3 ust. 2 pkt 22) lit. e) –  
w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 

8) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust. 1 pkt 8), w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

9) za każde nie złożone przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, oświadczenie w celu spełnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę oraz za każdą niezatrudnioną osobę na podstawie umowy o pracę 
wykonującą wskazane w § 3 ust. 6 czynności - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 
złotych 00/100); 

10) za każdy dzień zwłoki w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego 
spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w § 3 ust. 6 - w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). 

2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak 
zapłaty dotyczy, za każdy dzień zwłoki. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 4 
ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100). 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
o których mowa w § 4 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania  
za protokołem przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 

1)* będą naliczane do wysokości 30% wartości należnej Wykonawcy określonej w § 7* 
ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 
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2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1), kary umowne nie będą naliczane. 

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane. 

8. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji  
będą naliczane do wysokości 20 % wartości przedmiotu reklamacji. Za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o formularz cenowy 
zawierający obmiar wykonanych robót. 

8.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji  
będą naliczane do wysokości 20% wartości przedmiotu reklamacji, powiększonej 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; za wartość przedmiotu 
reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu objętego 
reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o formularz cenowy zawierający 
obmiar wykonanych robót. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 8, są wliczane do sumy kar, o których mowa 
w ust. 7. 

9.*Kary umowne, o których mowa w ust. 8*, są wliczane do sumy kar, o których mowa  
w ust. 7. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 
po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
5% wartości należnej Wykonawcy określonej w § 7* ust. 1, powiększonej o 
podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

11. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary w nim 
określone nie pokrywają wysokości poniesionej szkody. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych  
z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających  
ich naliczenie. 

14. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają 
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu  
z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem  
lub wypowiedzeniem umowy. 
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§ 14 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę sporządzonej w ramach niniejszej umowy  
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe  
na wskazanych polach eksploatacji: 

1) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie  
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

2) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 

3) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci 
wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności 
na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 
dzieła (utworu); 

11) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

13) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego  
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zawiera również wynagrodzenie 
za przeniesienie praw autorskich na wszystkich wskazanych polach eksploatacji,  
o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 
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3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu 
oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych  
do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie  
z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,  
na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę  
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian  
w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia 
oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie  
z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania  
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa 
o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym,  
aniżeli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przy 
przekazaniu dokumentacji projektowych pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób 
uprawnionych o treści jak w ust. 3-7, pod rygorem uznania braku przekazania 
pełnomocnictwa za wadę.  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 
umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia  
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Zagospodarowanie zbiornika 
na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, (oznaczenie 
sprawy: ZA.271.5.2022) oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 
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4. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia  
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Zagospodarowanie zbiornika 
na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, (oznaczenie 
sprawy: ZA.271.5.2022) wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 
Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności  
z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia 
2) Program funkcjonalno-użytkowy 
3) Koncepcja zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – 

uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego 
4) Wzór dokumentu gwarancyjnego 
5) Wzory oświadczeń podmiotów uczestniczących w realizacji robót budowlanych 

objętych niniejszą umową: 
a) wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót bez udziału 

Podwykonawców, 
b) wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów uczestniczących  

w realizacji robót budowlanych, 
c) wzór oświadczeń Podwykonawców i dalszych podwykonawców 

6) Harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy 
7) Oświadczenie o kumulatywnym przystąpieniu do długu 
8) Oferta wykonawcy wraz z formularzem cenowym 
9) Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy 
10) Wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę 

 
Zamawiający:              Wykonawca: 

 

     ………………………………………                 ……………………………………… 

 

 ……………………………………… 

Uwagi: 

* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT 

*** dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 
Wykonawcy 

**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 

 

Wykonawcy 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz wskazaniu 
przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe) 


