Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021

ZALACZNIK NR 6 do SWZ

(WZOR UMOWY)

zawarta W dniu oo w Gliwicach pomiedzy stronami:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640, zwane dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowane przez Prezydenta
Miasta, w imieniu ktéorego - na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem
organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r., tacznie dziatajq:

................................................. Z siedzibg W ...cooviiiiiiiiiiiiiciieeeeee ., Wpisang do rejestru
................................................... (NIP: orceicicieieececeeeeeenen ), ZWANQ W tresci umowy ,InZzynierem
Kontraktu”, ktorg reprezentuje:

zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy pn. ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B -
Inzynier Kontraktu” jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, tj. $wiadczenie ustug
polegajacych na:

1) petnieniu nadzoru nad realizacjg robot budowlanych,
2) zarzadzaniu inwestycja,
3) przygotowaniu rozliczenia korncowego zadania.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisow prawa, ze szczegdélnym uwzglednieniem
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Szczegdtowy zakres prac Inzyniera Kontraktu zostat okresSlony w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (zatacznik nr 2 do umowy), opracowanej na potrzeby postepowania
prowadzonego pod nazwga: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami
i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021).

4. Szczego6towy zakres rzeczowy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego zostat
okreslony w ogtoszeniu o zamoéwieniu pn. ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B” dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Gliwicach:

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12156

- wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postepowania
o udzielenie zamoéwienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.
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5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji
robot budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorow nadzoru Zespotu Inzyniera
Kontraktu, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) do 6) umowy, co najmniej 3 (trzy) razy
w tygodniu. Potwierdzenie pobytow inspektorow nadzoru na budowie nastepowaé bedzie
na liScie obecnosci, ktorej wzér zostanie okreslony w Planie Zarzadzania Zadaniem
Inwestycyjnym. Powyzsza lista obecnosci zawierac¢ bedzie oswiadczenie o tresci: ,Niniejszym
podpisem potwierdzam swojg obecnos¢ i przedstawiam jako dowdd, w celu uzyskania
wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inzyniera Kontraktu ptatnosci od Zamawiajacego
za zrealizowane ustugi”. Kopia listy obecnosci potwierdzona za zgodnos$c¢ z oryginatem przez
Kierownika Zespotu winna by¢ przekazywana przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajacemu przy
sktadaniu faktur czesciowych za realizowane ustugi. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
biezacej kontroli ww. listy obecnosci.

6. Na pisemny wniosek Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu Zamawiajagcy moze wyrazic
zgode na odstepstwo od dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robdt
budowlanych kontroli przez wszystkich inspektoréw nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu
co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu w przypadku, gdy roboty z danej branzy nie sg
wykonywane przez okres co najmniej od trzech tygodni liczonych od dnia wptywu wniosku do
Zamawiajgcego i jednoczesnie nie jest przewidywane przez Wykonawce robot budowlanych
ich wznowienie lub wykonywanie przez nastepne trzy tygodnie od dnia wptywu ww. wniosku
do Zamawiajgqcego. Uzasadnienie istnienia ww. przestanek lezy po stronie Inzyniera
Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiajgcego wymagana jest forma pisemna.

7. W szczegolnych (losowych) przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastepstwa
nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem, ze spetnia
on wymagania przedstawione w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwga: ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B - 1Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021),
z zastrzezeniem, ze czas zastepstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni. Inzynier Kontraktu ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego o fakcie zastepstwa najpozniej w dniu kontroli
(pisemnie, faksem lub drogq elektroniczng), podajac okres zastepstwa oraz wskazujgc osobe
zastepujacg i zastepowang, a do zgtoszenia nalezy takze dotaczy¢ dokumenty wskazane w
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia potwierdzajace, ze osoba zastepujgca spetnia
wymagania Zamawiajgcego.

§2

Termin realizacji

1. Rozpoczecie realizacji ustugi nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem § 3 ust. 7i9 /§ 3* ust. 7i 9.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustuge w terminie uwzgledniajacym:

1) okres wykonywania robdt budowlanych, ktéry bedzie trwat od dnia zawarcia umowy
na roboty budowlane z Wykonawca robét budowlanych do dnia podpisania przez Strony
umowy na roboty budowlane Protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania
zadania inwestycyjnego; przewidywana dtugos¢ tego okresu t6 do 12 miesiecy
(z uwzglednieniem § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 9/§ 3* ust. 3 oraz § 3*ust. 9).

§3

Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote

brutto: .. zt (stownie: zt /100), w tym wartos$¢ netto
W WYSOKOSCI ooveevreveecieneen zt (stownie: zt /100) i podatek VAT
W WYSOKOSCi cveveveeiriieninns . zt (stownie: zt /100)

2. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
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z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

3. Szczegdétowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcg robét budowlanych
dane dla okresu wykonywania robdt budowlanych wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,
o ktérych mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”) zostang
przeliczone i dostosowane do umowy na realizacje robot budowlanych, z uwzglednieniem ust.
7. Przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w celu dostosowania do umowy na
realizacje robot budowlanych nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robét budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robét
budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (zatacznik nr
8 do umowy, zatacznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka
»Fyczattu miesiecznego”, o ktéorym mowa w wierszu 1.2 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robét budowlanych, o ktérym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 ,,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” oraz z uwzglednieniem
postanowien ust. 3.

W przypadku zawierania umowy z Inzynierem Kontraktu juz po zawarciu
przez Zamawiajgcego umowy z wykonawcg robét budowlanych, przeliczenie, o ktérym
mowa powyzej, nastgpi przed zawarciem umowy z Inzynierem Kontraktu i stanowic
bedzie podstawe do przygotowania ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu” bedgcego zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

4. W przypadku gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
wykonywania robét budowlanych nie zawiera sie w petnych miesigcach Inzynierowi Kontraktu
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczattu miesiecznego z wiersza 1.2
(,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym mowa w ust. 2,
za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego.

5. Wartos$ci wynagrodzenia, ktére zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikdédw, nadzorowania wszystkich
robét realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania.

6. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 4), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i robét dodatkowych nieobjetych umowg
z Wykonawca robot,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci robét budowlanych z przyczyn, o ktérych mowa
w § 9 ust. 2.

7. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia
sie terminu zakonczenia robdét budowlanych z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera
Kontraktu.
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9.

. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkcji

Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 9.

Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajacego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego,

4.

terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robét budowlanych
w przypadku rozpoczecia realizacji robdot budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed
terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w § 2
ust. 1.

§ 3*
Wynagrodzenie

. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartosc

nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote: zt (stownie:

zt /100). Catkowita warto$¢ umowy wynosi: zt

(stownie: zt /100), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: zt

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy wskazana

w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

. Szczegotowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest

w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcg robdt budowlanych
dane dla okresu wykonywania robdt budowlanych wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,
o ktorych mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”) zostang
przeliczone i dostosowane do umowy na realizacje robét budowlanych, z uwzglednieniem ust.
7. Przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu w celu dostosowania do umowy
na realizacje robdt budowlanych nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robét
budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym (zatgcznik nr
8 do umowy, zatacznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie wyliczona stawka
LFyczattu miesiecznego”, o ktéorym mowa w wierszu 1.2 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacja lit. a),
zostanie wyliczone tqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, o ktérym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 ,,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

W przypadku zawierania umowy z Inzynierem Kontraktu juz po zawarciu
przez Zamawiajgcego umowy z wykonawcg robét budowlanych, przeliczenie, o ktérym
mowa powyzej, nastgpi przed zawarciem umowy z Inzynierem Kontraktu i stanowic
bedzie podstawe do przygotowania ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu” bedacego zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

W przypadku, gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
wykonywania robét budowlanych nie zawiera sie w petnych miesigcach Inzynierowi Kontraktu
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczattu miesiecznego z wiersza 1.2
(,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
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terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym mowa w ust. 2,
za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego.

5. Wartoséci wynagrodzenia, ktére zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikdédw, nadzorowania wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania.

6. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 4), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i robot dodatkowych nieobjetych umowg
z Wykonawca robdt,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych z przyczyn, o ktdrych mowa
w § 9 ust. 2.

7. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia
sie terminu zakonczenia robdét budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu.

8. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 9.

9. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu
rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robdt
budowlanych w przypadku rozpoczecia realizacji robdt budowlanych dla zadania
inwestycyjnego przed terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

§4

Tryb fakturowania i warunki zaptaty

1. Wynagrodzenie okre$lone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej.

2. Strony ustalajgq nastepujqce podstawy wystawienia faktur:

podstawg wystawienia faktur czesciowych dotyczacych petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu
dla kolejnych okresow rozliczeniowych, w wysokosci okreslonej w ,Harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”, z zastrzezeniem § 3 ust. 4/8§
3* ust. 4, bedzie zaakceptowane przez Zamawiajacego sprawozdanie z realizacji ustugi,
wykonane zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w art. 3 ,Szczegdtowego zakresu prac
Inzyniera Kontraktu”, bedgacego zatgcznikiem nr 1 do umowy, przy czym poprzez
~Sprawozdanie z realizacji ustugi” rozumie sie wymienione w art. 3 ,Szczegdtowego zakresu
prac Inzyniera Kontraktu” oraz w kolumnie 7 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” odpowiednio: sprawozdanie wstepne, sprawozdanie
miesieczne z realizacji robot budowlanych, sprawozdanie koncowe z realizacji robodt
budowlanych.

3. Pfatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Inzyniera Kontraktu w banku: ... nr rachunku:
...................................................... w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez
Zamawiajgcego dokumentdéw stanowigcych podstawe wystawienia faktury, o ktérych mowa
w ust. 2, i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury
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za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Termin zapfaty, o ktérym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

dokumentéw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury Inzyniera Kontraktu z naliczonym podatkiem VAT,
1)* faktury Inzyniera Kontraktu,

2) zaakceptowanego przez Zamawiajgcego sprawozdania z realizacji ustugi, wykonanego
zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w art. 3 ,Szczegdtowego zakresu prac Inzyniera
Kontraktu”, bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy.

. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)

o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcdéw lub Dalszych Podwykonawcow o tresci
zatacznikbw nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci zrealizowanych
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo informacje
czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujace liczbe dni opdznienia.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw-
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Inzyniera Kontraktu
o tresci zatacznika nr 4.

. W przypadku wyptacania wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu w czesciach,

warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za $wiadczenie ustug inzyniera kontraktu jest przedstawienie przez
Inzynierowi Kontraktu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 5, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Inzyniera Kontraktu wszystkich dowoddéw zapfaty,

o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za $wiadczenie ustug
Inzyniera Kontraktu w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

. ** Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem

firmowym/osobistym.)

. Faktury nalezy wystawia¢ na: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice,

ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

9*. Faktury nalezy wystawia¢ na: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice,

ul. Zwyciestwa 21, NIP: PL631-10-06-640.

10. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640.

11.

12.

13.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy,
z zastrzezeniem § 6 ust. 7 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidiowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Inzyniera Kontraktu: ..., . Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub oSwiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

*** Zamawiajacy moze dokonac¢ zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 14***
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposéb, o ktorych
mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4), zas wartos$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang
na fakturze na osobny rachunek Inzyniera Kontraktu.

**}*k* Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposdb, o ktérych
mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

* W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust.
3 w terminie i w sposéb, o ktérych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

**kxx% W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrodta, zostanie on potracony
z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

*kxxk W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptata catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytutu zawartej umowy, Inzynier
Kontraktu przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginat waznego
dokumentu potwierdzajgcego siedzibe podatkowa Inzyniera Kontraktu. Certyfikat musi by¢
zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§5

Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykonaé sitami witasnymi zakres rzeczowy ustugi

wynikajacy ze ztozonej oferty.

. Przedmiotem podwykonawstwa nie moze by¢ zakres ustugi wskazany dla Kierownika Zespotu

Inzyniera Kontraktu wymienionego w § 7 ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy wymaga, aby ta czes¢
ustugi Inzyniera Kontraktu byta wykonywana osobiscie przez personel Inzyniera Kontraktu.

. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier

KONEFraKEU: oo 2)

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania

wykazu wszystkich Podwykonawcow ustug oraz zakresu tych ustug ze wskazaniem,
ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

. Inzynier Kontraktu, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje

sie poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 4 i 0s6b do kontaktéow z nimi, o ile sg juz
znane.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust. 5.

. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedktfadania Zamawiajgcemu poswiadczonych

za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia
faktury.
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§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. ............... zt (stownie: ............... zt ... /100) w formie .............. .

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego sprawozdania koncowego
z realizacji robét budowlanych.

3. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie rekojmi

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku przedtuzania
sie z przyczyn zaleznych od Inzyniera Kontraktu procedury odbioru korncowego Inzyniera
Kontraktu, ktéry wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci pod rygorem okreslonym
w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych.

§7

Nadz6r nad realizacja umowy

1. Ze strony Inzyniera Kontraktu przedmiot umowy bedzie realizowany przez Personel Kluczowy
Zespotu Inzyniera Kontraktu w skfadzie:

1) Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu w osobie: ............ ,telr , e-mail: ... ,

2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ............ , tel: ,
e-mail: ........... ,

3) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej w osobie: ............ ,tel . , e-mail: ............ ,

4) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej w osobie: ............ ,telr , e-mail: ............ ,

5) Specjalista ds. rozliczen: ............ ,tellr , e-mail: .............

2. Inzynier Kontraktu zapewnia na wiasny koszt pozostaty Personel Pomocniczy Zespotu
Inzyniera Kontraktu w sktadzie co najmniej:

1) Specjalista ds. Nadzoru Geotechnicznego,
2) Geodeta,

3) Archeolog,

4) Specjalista ds. Ochrony Srodowiska,

5) Specjalista ds. Sprawozdawczosci,

6) Specjalista ds. Roszczen,

7) Prawnik.

3. Szczegdétowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespotu Inzyniera Kontraktu,
o ktorym mowa w ust. 2 (tj. imie, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), Inzynier Kontraktu
przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego jest:
- , tel.: , e-mail:

5. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1-2 oraz ust. 4 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe beda przekazane pisemnie przez uprawnione
osoby ze strony Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.
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6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU: Urzad Miejski
w Gliwicach, Wydziat Inwestycji i Remontdw, adres: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
fax: 32 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

2) Inzynier Kontraktu: ............cccceeenne 1), adresS: oo 1) faX: coeeeeeeeeeeeeneanns n,
€-MaAili cooiiieiieee e 1),

§8

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkdéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we
wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych — w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) zajecia sktadnikdw majatkowych Inzyniera Kontraktu majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

4) gdy Inzynier Kontraktu nie rozpoczat w umdwionym terminie realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo ztozonego na piSmie wezwania
Zamawiajacego - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia realizacji ustugi,
w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Inzynier Kontraktu przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

6) gdy Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowa w okreslonym terminie
- w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

7) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od kontaktu z Zamawiajacym, Jednostka Projektowania
lub Wykonawcg - w terminie 14 dni liczonym od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
w wezwaniu terminu do podjecia kontaktu z Zamawiajacym, Jednostkg Projektowania
lub Wykonawca;

8) gdy Inzynier Kontraktu popadnie w opdznienie, dtuzsze niz 14 dni w wykonaniu umowy
lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej zatgcznikach -
w terminie do 14 dni od uptywu terminu wykonania umowy lub uptywu terminu
wskazanego w umowie i jej zatgcznikach;

9) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa w § 12
ust. 14 - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

10) braku wyboru Wykonawcy robo6t budowlanych w postepowaniu pn. ,,Termomodernizacja
budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier Kontraktu”
(https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/.....) z przyczyn wskazanych
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w ustawie Prawo zamowien publicznych w okresie powyzej 6 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy, a takze w rozwigzania tej umowy z wytaczeniem wszelkich roszczen IK z
tego powodu.

3. Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdan,
o ktorych mowa w art. 3 zatgcznika nr 1 do umowy — po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania akceptacji sprawozdan, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

3) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy ztozy¢ o$wiadczenie o nabyciu praw
autorskich, o ktéorych mowa w § 12 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalonej w oparciu
o ,Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera Kontraktu”. Brak
uzgodnienia ceny nie wptywa na skuteczno$¢ przejecia praw autorskich. W przypadku
ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie lub wypowiedzenie umowy
nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktorych mowa w § 12 ust. 8 i ust. 14.

§9

Inne postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli dziatalnosci Inzyniera Kontraktu w zakresie
objetym umowg, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw
trzecich przy realizacji zamowienia w zakresie, w jakim udostepniajg one swoje zasoby
potrzebne do realizacji zaméwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci np.
dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Inzynierem Kontraktu, a podmiotami trzecimi,
umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotdw przekazania sprzetu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zawieszenia realizacji umowy na czas trwania
przeszkody w postaci:

1) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy (roboty budowlane nie muszg by¢ wykonywane
przez Wykonawce robét budowlanych i nadzorowane przez Inzyniera Kontraktu),

3) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
4) rozwigzania, odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych,
5) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajacego (np. odkrycia archeologiczne),

6) w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnosci przez Inzyniera Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robét budowlanych,

7) braku wyboru Wykonawcy robot budowlanych w postepowaniu pn.
~Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B”
(https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12156) z przyczyn wskazanych
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10.

w ustawie Prawo zamodwien publicznych w okresie powyzej 6 miesiecy do daty zawarcia
niniejszej umowy. W przypadku, gdy zawieszenie realizacji ustugi bedzie dtuzsze niz
wskazane w zdaniu pierwszym 6 miesiecy Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy bez odszkodowania.

§ 10
Kary i odszkodowania

. Stronie, ktéra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara

umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

. * Stronie, ktora odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara

umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w § 3* ust. 1,
stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

. Za zwioke w czynnosciach Inzyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej umowie

i jej zatacznikach Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien
zwioki, przypadajacy po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do
podjecia/zakonczenia tych czynnosci, w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100),
z zastrzezeniem ust. 3, 4, 51 7.

Za nieprzeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 1 ust. 5, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajagcemu kare w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdg
nieobecnos¢ inspektora nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu.

. Za niewykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 1 ust. 27 i art. 2 ust. 13, 37, 58, 71 i 77

~Szczegotowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazde naruszenie stwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym

Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy.

. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej nieterminowa zaptata
dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

. Z tytutu nieprzedfozenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 8 poswiadczonej za zgodnos$c¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100).

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Inzynier

Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100).

W przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego w § 9 ust. 1,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier Kontraktu
zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

10.* W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier

Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia okreslonego w § 3* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Inzynierowi
Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.
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11. tgczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2-11, nie przekroczy 20%

maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3 ust. 1.

12.* tgczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2-11*, nie przekroczy

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20% maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary okreslone w tym
paragrafie nie pokrywajg ich szkdd.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajgcego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

Za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Inzynier Kontraktu
bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajagcego w oparciu o przepisy prawa cywilnego,
a w szczegolnosci w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Inzynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikle z dziatania Wykonawcy robét
budowlanych, na ktdre nie miat wptywu.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg
skutkiem dziatan Wykonawcy robot budowlanych lub Inzyniera Kontraktu oraz innych,
niezawinionych przez Zamawiajgcego sytuacji, w szczegdlnosci sytuacji, o ktéorych mowa
w § 3 ust. 5/§ 3* ust. 5.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg
skutkiem zawieszenia przez Zamawiajacego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,
o ktérej mowa w § 9 ust. 2.

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegaja zwrotowi
lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu z karami umownymi
naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

g§11
Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego

postepowania o udzielenie zamdwienia we wskazanych nizej przypadkach:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajace
wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy;
za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegodlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
Zjawiska atmosferyczne,

— akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajqce porzadkowi publicznemu,
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— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

— epidemie lub pandemig,

b) nadzwyczajnych  zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktérych Zamawiajacy nie moégt przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajacego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisébw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

c) wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkéw  fizycznych badz atmosferycznych;
przez niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos¢ prowadzenia
robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robdt zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych,

d) decyzji stuzb konserwatorskich Iub Nadzoru budowlanego majacych wptyw
na przesuniecie terminu realizacji robét budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy,
koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci) w rozumieniu ustawy
- Prawo zamowien publicznych dla robdét budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu,
niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanych zaméwien podstawowych
(robdt budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu), ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie robét budowlanych przez Zamawiajgcego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci  istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci
lub instalacji,

j) skrdécenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

k) przedtuzenia sie terminu realizacji robét budowlanych, z zastrzezeniem wskazan ujetych
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”
(zatacznik nr 3 do umowy),

) przedifuzajacych sie terminéw uzyskania uzgodnien, zgdd i decyzji podmiotow
wydajacych zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien niezbednych
do prawidtowej realizacji robdt budowlanych i ustugi Inzyniera Kontraktu,

m) przedifuzajacych sie procedur administracyjnych, ktérych terminy wynikajg z przepiséow
prawa,

n) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci zamdwienia na czas
trwania przeszkody, o ktérej mowa w § 9 ust. 2,

0) zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

2) rezygnacja z wykonania czesci ustugi - zakres obnizenia wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 albo 30%
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wynagrodzenia wskazanego § 3™ ust. 1 umowy - ograniczenie zakresu ustugi wynikajace z
wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamoéwienia, ktére wynikty
w trakcie wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres,
z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu skrdcenia terminu realizacji
Inwestycji, rozumianego jako termin podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania Inwestycji, wraz ze zmiang wynagrodzenia
umownego,

4) konieczno$¢ zwiekszenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z nastepujgcych powoddw:

a)

b)

c)

w przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji robét budowlanych o ponad 3 miesigce
w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wpykonawcg robdt
lub w przypadku opodznienia zakonczenia realizacji robot budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy robdt; zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego
zostanie ustalone w wysokosci stawki ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2
(,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” za kazdy kolejny miesiac
realizacji ustugi powyzej 3 miesiecy (pierwsze 3 miesiqce bez dodatkowego
wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci rob6t budowlanych ustuga
Inzyniera Kontraktu zostata przez Zamawiajgcego zawieszona i czas okresowego
wstrzymania catosci robdét budowlanych przekroczy 6 miesiecy; zwiekszenie
wynagrodzenia miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci 25% stawki ryczattu
miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2 (,,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota
brutto [zt]”) ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu” za kazdy kolejny miesigc zawieszenia realizacji ustugi powyzej 6 miesiecy
(pierwsze 6 miesiecy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robét budowlanych
z powodu odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot budowlanych/Nadzorem Autorskim
lub jej rozwigzania w drodze porozumienia Inzynier Kontraktu bedzie realizowat
obowigzki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 ,Szczegdtowego zakresu prac
Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 1 doumowy); zwiekszenie wynagrodzenia
miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci jednokrotnej stawki ryczattu miesiecznego
okreslonego w wierszu 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,,Kwota brutto [zt]")
,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

5) zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

a)

zmiany o0séb Personelu Kluczowego Zespotu Inzyniera Kontraktu w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przedstawienia w ich zastepstwie 0sob spetniajgcych warunki udziatu w
postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, opracowanej na potrzeby
postepowania pod nazwq: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B -
Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), oraz przediozenia przez
Inzyniera Kontraktu — najpdzniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy ktérego
zostanie dokonana zmiana postanowien dotyczacych oséb biorgcych udziat w realizacji
zamowienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby - dokumentéw
wymaganych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dla potwierdzenia, ze osoby
spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym:

- potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych nowych oséb
wraz z aktualnym zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
a w przypadku o0so6b, ktdére uzyskaty uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia
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22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

- dokument lub o$wiadczenie potwierdzajace wymagane doswiadczenie nowych osdb,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajqcego;

6) zmiany lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresow ustugi przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwq: ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), Inzynier
Kontraktu nie przewidziat zakresu ustug, ktérych wykonanie powierzy Podwykonawcy;

7) zmiany zakresu ustugi, ktére Inzynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystapienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;

8) zmiany umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu =zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie
(bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy Ilub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia
odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce
bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

10) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu (bez zmiany
wynagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego;

11) powstania obowigzkdéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych,
z ktérych umowa na ustuge Inzyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane bedzie
finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) - w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie,

12) w przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto
obliczona z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki
podatku od towardw i ustug nie ulegnie zmianie,

12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w § 3* ust. 2 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3* ust. 1 nie ulegnie zmianie.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Inzynier Kontraktu winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem odpowiednich
terminéw umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez
biegu.

4. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§12
Prawa autorskie

1. Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy Inzynier Kontraktu wytworzy utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wowczas zastosowanie majg uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie.

2. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze przystugujg mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich utworéw objetych przedmiotem umowy, wytgaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytgczne prawo
do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 ponizej, lub tez-

~Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier Kontraktu”

Strona 15z 19



Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021

najpozniej w dniu wydania utwordw Zamawiajacemu - prawa te bedg Inzynierowi
przystugiwaty. Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie beda
w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczegdlnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg
naruszac¢ praw majgtkowych, ani débr osobistych osdb trzecich. Wobec powyzszego Inzynier
Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sig, ze utwory beda stanowity dzieta oryginalne, spetniajace
kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, natomiast nosniki, na ktdorych utwory zostang utrwalone beda stanowity
wytaczng wiasnos¢ Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania
zezwolen osdb trzecich i nie narusza praw 0so6b trzecich.

4. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do utwordw objetych przedmiotem umowy, o ile takie wystepujg, na wymienionych ponizej
polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposob, aby kazdy madgt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg cyfrowg;
3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposob umozliwiajgcy transmisje odbiorczg przez zainteresowanych
koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
nos$niku audiowizualnym, a w szczegdlnoéci na nosniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okres$long technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowq;

10) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

5. Autorskie prawa majatkowe do utwordéw jako catosci oraz ich elementdéw, przechodza
na Zamawiajgcego z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwor zostat utrwalony.
Z tg samg chwilg przechodzi na Zamawiajacego takze prawo wtasnosci do egzemplarzy
nos$nikéw, na ktorych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu w formie papierowej
lub elektronicznej.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 4,
prawo do wykonywania praw zaleznych i za korzystanie z utworow na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyzej oraz z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci
egzemplarzy nosnikéw, na ktorych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy to utwordw,

~Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier Kontraktu”

Strona 16 z 19



Oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021

10.

11.

12.

13.

14.

ktore powstang w zwigzku ze $wiadczeniem przez Inzyniera Kontraktu ustug wchodzacych w
zakres przedmiotu umowy, jest ujete w kwocie wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1/3%*
ust. 1. W zwigzku z powyzszym strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw
i wtasnosci nosnikow nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub

aktualizacji utworéow oraz na modyfikowanie, adaptowanie i taczenie utworéw z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy,
a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twdrcy takiej zgody. W zwigzku z tym
Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszego oraz na
udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Inzynier Kontraktu
jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajacego
z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze z dalszych opracowan.

. Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajacemu, wyfacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu

oraz nieodwofalnego a takze niegasnacego na wypadek smierci/likwidacji petnomocnictwa do
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw co do ktérych
przenoszone s na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego
petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie on majatkowe prawa
autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie
obejmuje rowniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie
wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utwordéw zaleznych) oraz
prawo do ztozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie
z tych opracowan.

. Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 8, jest udzielane bez koniecznosci sktadania

dodatkowych os$wiadczen, w chwili wydania utworu lub jego cze$ci Zamawiajagcemu.

Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa
nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktdrego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieudzielania pethomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolnosci petnomocnictwa o tresci jak w
ust. 8.

Zamawiajacy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji
sporzadzonej przez Inzyniera Kontraktu w ramach umowy.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Inzynierowi Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu w
terminie do 14 dni od przekazania utworu, ktérego dotyczg autorskie prawa petnomocnictw
dla Zamawiajacego od osbéb uprawnionych o tresci jak w ust. 4-12 pod rygorem uznania braku
przekazania pethomocnictwa za zwtoke Inzyniera Kontraktu w nalezytym petnieniu swojej
funkgcji.

§ 13
Postanowienia koncowe

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze:

1) osoby, ktére beda wykonywaé¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce czy wytaczajace mozliwo$¢é wykonania
umowy.
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2. Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie z Zamawiajagcym pisemnie, faxem
lub drogq elektroniczng. W przypadku przekazywania faxem lub droga elektroniczng wszelkich
informacji, powiadomien, oswiadczen itp. Strona otrzymujaca korespondencje na zadanie
drugiej Strony jest zobowigzana niezwtocznie potwierdzaé¢ (drogg e-mail) otrzymanie tej
korespondencji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegélnosci przepisy ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo budowlane.

4. Sprawy sporne mogace wynikngé na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedag
przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez ktérgkolwiek
ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu przez
ktérgkolwiek ze stron.

5. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), oraz
wszystkimi jej zatgcznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami.

6. Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia w postepowaniu
prowadzonym pod nazwq: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B -
Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.40.2021), wraz ze wszystkimi jej
zatacznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana
w sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

7. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa o0sob,
ktérych dane dotycza.

8. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikéw,
wspotpracownikow, Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcow i inne podmioty ktore
uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych osobowych
przekazywanych Zamawiajgcemu przez Inzyniera Kontraktu i ww. osoby/podmioty jest
Prezydent Miasta Gliwice

9. Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjgq niniejszej umowy beda takze wzajemnie
przetwarza¢ dane osobowe 0sd0b uczestniczacych w zawarciu i realizacji niniejszej umowy.
Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywacé tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja
niniejszej umowy.

10. Kazda ze Stron os$wiadcza, ze osoby wymienione w § 8 zapoznaty sie i dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strone na
potrzeby realizacji niniejszej umowy.

11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

12. Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr 1 Szczegotowy zakres prac Inzyniera Kontraktu
Zalacznik nr 2 Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia
Zalgcznik nr 3 Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera Kontraktu

Zalgcznik nr4  Wzér oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu ustugi bez udziatu
Podwykonawcow
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Zalgcznik nr' 5  Wzor oswiadczenia Inzyniera Kontraktu 2z wykazem podmiotow
uczestniczacych w realizacji ustugi

Zalgcznik nr 6 Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
Zalacznik nr 7 Oferta Inzyniera Kontraktu

Zalacznik nr 8  Formularz cenowy

Zamawiajacy: Inzynier Kontraktu:
UWAGI:
1) postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem
Kontraktu

2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem
Kontraktu — zgodnie z trescig oferty ztozonej przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku wskazania przez
Inzyniera Kontraktu w ofercie, ze zamowienie zrealizuje przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcow), § 5
ust. 3 otrzyma brzmienie: ,3. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktorego
odpowiada Inzynier Kontraktu: nie dotyczy.”

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy

** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

***  dotyczy uméw, w ktorych zapfata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy
Inzyniera Kontraktu

**%xx  dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty
Inzyniera Kontraktu

*¥%**x dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym
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