Oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021

ZALACZNIK NR 5 do SWzZ

(WZOR UMOWY)

zawarta W dniu oo w Gliwicach pomiedzy stronami:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640, zwane dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowane przez Prezydenta
Miasta, w imieniu ktéorego - na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem
organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r., tacznie dziatajq:

................................................. Zz siedzibg W ...ccoiiiiiiiiieiiiiciiieeaeee ., WpiSang do rejestru
................................................... (NIP: coiiceieieiieieececeeeeeenen ), ZWANQ W tresci umowy ,INnZzynierem
Kontraktu”, ktorg reprezentuje:

zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy pn. ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B -
Inzynier Kontraktu (2)” jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, tj. $wiadczenie ustug
polegajacych na:

1) petnieniu nadzoru nad realizacjg robot budowlanych,
2) zarzadzaniu inwestycja,
3) przygotowaniu rozliczenia koncowego zadania.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisow prawa, ze szczegdélnym uwzglednieniem
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Szczegétowy zakres prac Inzyniera Kontraktu zostat okreslony w zataczniku nr 1
do niniejszej umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia (zatacznik nr 2 do umowy), opracowanej na potrzeby postepowania
prowadzonego pod nazwa: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier
Kontraktu (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021), wraz z jej ewentualnymi
modyfikacjami
i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021).

4. Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego zostat
okreslony w ogtoszeniu o zamowieniu pn. ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B” dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Gliwicach:

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12156

- wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postepowania
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o udzielenie zamoéwienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji
robot budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorow nadzoru Zespotu Inzyniera
Kontraktu, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) do 6) umowy, co najmniej 3 (trzy) razy
w tygodniu. Potwierdzenie pobytéw inspektorow nadzoru na budowie nastepowac bedzie
na liScie obecnosci, ktorej wzér zostanie okreslony w Planie Zarzadzania Zadaniem
Inwestycyjnym. Powyzsza lista obecnosci zawiera¢ bedzie oéwiadczenie o tresci: ,Niniejszym
podpisem potwierdzam swojg obecnos¢ i przedstawiam jako dowdd, w celu uzyskania
wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inzyniera Kontraktu ptatnosci od Zamawiajacego
za zrealizowane ustugi”. Kopia listy obecnosci potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Kierownika Zespotu winna by¢ przekazywana przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajacemu przy
sktadaniu faktur czesciowych za realizowane ustugi. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
biezacej kontroli ww. listy obecnosci.

6. Na pisemny wniosek Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy moze wyrazic
zgode na odstepstwo od dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robot
budowlanych kontroli przez wszystkich inspektoréw nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu
co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu w przypadku, gdy roboty z danej branzy nie sg
wykonywane przez okres co najmniej od trzech tygodni liczonych od dnia wptywu wniosku do
Zamawiajacego i jednoczesnie nie jest przewidywane przez Wykonawce robét budowlanych
ich wznowienie lub wykonywanie przez nastepne trzy tygodnie od dnia wptywu ww. wniosku
do Zamawiajgcego. Uzasadnienie istnienia ww. przestanek lezy po stronie Inzyniera
Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiajacego wymagana jest forma pisemna.

7. W szczegdlnych (losowych) przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastepstwa
nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem, ze spetnia
on wymagania przedstawione w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B - Inzynier Kontraktu (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021),
z zastrzezeniem, ze czas zastepstwa nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni. Inzynier Kontraktu ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego o fakcie zastepstwa najpozniej w dniu kontroli
(pisemnie, faksem lub drogq elektroniczng), podajac okres zastepstwa oraz wskazujac osobe
zastepujacq i zastepowang, a do zgtoszenia nalezy takze dotaczy¢ dokumenty wskazane w
Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia potwierdzajace, ze osoba zastepujaca spetnia
wymagania Zamawiajgcego.

§2

Termin realizacji

1. Rozpoczecie realizacji ustugi nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem § 3 ust. 7i 9 /8§ 3* ust. 7 i 9.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie swiadczy¢ ustuge w terminie uwzgledniajacym:

1) okres wykonywania robdét budowlanych, ktéry bedzie trwat od dnia zawarcia umowy
na roboty budowlane z Wykonawcg robdt budowlanych do dnia podpisania przez Strony
umowy na roboty budowlane Protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania
zadania inwestycyjnego; przewidywana dlugo$¢ tego okresu do 12 miesiecy
(z uwzglednieniem § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 10/8§ 3* ust. 3 oraz § 3*ust. 10).

§3

Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote

brutto: ..eeeeeeeenene zt (stownie: zt /100), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi .ocoeevreieciennnee. zt (stownie: zt /100) i podatek VAT
W WYSOKOSCI wocveveieiereninne. zt (stownie: zt /100)
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2. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarow i ustug nie ulegnie zmianie.

3. Szczegdétowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcg robdt budowlanych
dane dla okresu wykonywania robdt budowlanych wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,
o ktorych mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”) zostang
przeliczone i dostosowane do umowy na realizacje robét budowlanych, z uwzglednieniem ust.
7. Przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w celu dostosowania do umowy na
realizacje robot budowlanych nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot
budowlanych, podanej w kolumnie (C) tabeli w formularzu oferty (zatacznik nr 7 do
umowy), zostanie wyliczona stawka "ryczattu miesiecznego", o ktérym mowa w wierszu
1.2 dla kolumny 5 "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu",

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, o ktérym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” oraz z uwzglednieniem
postanowien ust. 3.

W przypadku zawierania umowy z Inzynierem Kontraktu juz po zawarciu
przez Zamawiajacego umowy z wykonawcg robdt budowlanych, przeliczenie, o ktéorym
mowa powyzej, nastapi przed zawarciem umowy z Inzynierem Kontraktu i stanowic
bedzie podstawe do przygotowania ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu” bedacego zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

4. W przypadku gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
wykonywania robét budowlanych nie zawiera sie w petnych miesigcach Inzynierowi Kontraktu
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczaltu miesiecznego z wiersza 1.2
(,Ptatnoéci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym mowa w ust. 2,
za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego.

5. Wartos$ci wynagrodzenia, ktére zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikdw, nadzorowania wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidiowego wykonania zadania.

6. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 4), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i robot dodatkowych nieobjetych umowa
z Wykonawcg robdt,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych z przyczyn, o ktdrych mowa
w § 9 ust. 2.

~Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier Kontraktu (2)”

Strona 3z 19



Oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021

7. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia
sie terminu zakonczenia robdét budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu.

8. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkgcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 10.

9. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajacego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego,
terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robét budowlanych
w przypadku rozpoczecia realizacji robdot budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed
terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w § 2
ust. 1.

§ 3%
Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartosc¢

nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote: zt (stownie:

zt /100). Catkowita warto$s¢ umowy wynosi: zt
(stownie: zt /100), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: zt

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy wskazana
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

3. Szczegdétowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcg robdt budowlanych
dane dla okresu wykonywania robdt budowlanych wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,
o ktorych mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”) zostang
przeliczone i dostosowane do umowy na realizacje robét budowlanych, z uwzglednieniem ust.
7. Przeliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu w celu dostosowania do umowy
na realizacje robdt budowlanych nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot
budowlanych, podanej w kolumnie (C) tabeli w formularzu oferty (zatacznik nr 7 do
umowy), zostanie wyliczona stawka "ryczattu miesiecznego", o ktérym mowa w wierszu
1.2 dla kolumny 5 "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu",

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, o ktérym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

W przypadku zawierania umowy z Inzynierem Kontraktu juz po zawarciu
przez Zamawiajacego umowy z wykonawcg robdét budowlanych, przeliczenie, o ktéorym
mowa powyzej, nastapi przed zawarciem umowy z Inzynierem Kontraktu i stanowic
bedzie podstawe do przygotowania ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu” bedacego zatacznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
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4. W przypadku, gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
wykonywania robét budowlanych nie zawiera sie w petnych miesigcach Inzynierowi Kontraktu
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczattu miesiecznego z wiersza 1.2
(,Ptatnoéci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym mowa w ust. 2,
za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego.

5. Wartoéci wynagrodzenia, ktére zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikdw, nadzorowania wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidlowego wykonania zadania.

6. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 4), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i robot dodatkowych nieobjetych umowag
z Wykonawcg robdt,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych z przyczyn, o ktdrych mowa
w § 9 ust. 2.

7. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia
sie terminu zakonczenia robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu.

8. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkgcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 10.

9. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajacego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu
rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robdt
budowlanych w przypadku rozpoczecia realizacji robét budowlanych dla zadania
inwestycyjnego przed terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

§4

Tryb fakturowania i warunki zaptaty

1. Wynagrodzenie okre$lone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie faktur
czesciowych i faktury koricowej.

2. Strony ustalajg nastepujace podstawy wystawienia faktur:

podstawg wystawienia faktur cze$ciowych dotyczacych petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu
dla kolejnych okreséw rozliczeniowych, w wysokosci okreslonej w ,Harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”, z zastrzezeniem § 3 ust. 4/§
3* ust. 4, bedzie zaakceptowane przez Zamawiajacego sprawozdanie z realizacji ustugi,
wykonane zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w art. 3 ,Szczegdtowego zakresu prac
Inzyniera Kontraktu”, bedgcego zatgcznikiem nr 1 do umowy, przy czym poprzez
~Sprawozdanie z realizacji ustugi” rozumie sie wymienione w art. 3 ,Szczegdtowego zakresu
prac Inzyniera Kontraktu” oraz w kolumnie 7 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” odpowiednio: sprawozdanie wstepne, sprawozdanie
miesieczne z realizacji robot budowlanych, sprawozdanie koncowe z realizacji robét
budowlanych.
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3.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Inzyniera Kontraktu w banku: e, nr rachunku:
...................................................... w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez
Zamawiajacego dokumentdw stanowigcych podstawe wystawienia faktury, o ktérych mowa
w ust. 2, i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury
za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

dokumentéw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury Inzyniera Kontraktu z naliczonym podatkiem VAT,
1)* faktury Inzyniera Kontraktu,

2) zaakceptowanego przez Zamawiajacego sprawozdania z realizacji ustugi, wykonanego
zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w art. 3 ,Szczegdtowego zakresu prac Inzyniera
Kontraktu”, bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy.

. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)

o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow o tresci
zatgcznikbw nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci zrealizowanych
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo informacje
czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku opoznienia
ptatnosci, wskazujace liczbe dni opdznienia.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcow-
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Inzyniera Kontraktu
o tresci zatacznika nr 4.

. W przypadku wyptacania wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu w czesSciach,

warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za $wiadczenie ustug inzyniera kontraktu jest przedstawienie przez
Inzynierowi Kontraktu dowoddw =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 5, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Inzyniera Kontraktu wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za $wiadczenie ustug
Inzyniera Kontraktu w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw
zaptaty.

. ** Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem

firmowym/osobistym.)

. Faktury nalezy wystawia¢ na: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice,

ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

9*. Faktury nalezy wystawia¢ na: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice,

ul. Zwyciestwa 21, NIP: PL631-10-06-640.

10. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640.

11.

12.

13.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy,
z zastrzezeniem § 5 ust. 7 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidiowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Inzyniera Kontraktu: e, . Dokumenty przekazane
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidiowego doreczenia.

*** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgacego ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 14%**
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposéb, o ktorych
mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4), za$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang
na fakturze na osobny rachunek Inzyniera Kontraktu.

**%*% 7Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposéb, o ktorych
mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

* W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust.
3 w terminie i w sposodb, o ktdrych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

**%*kx W przypadku koniecznoséci pobrania podatku u Zrédta, zostanie on potracony
z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

*#%kx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptata catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytutu zawartej umowy, Inzynier
Kontraktu przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginat waznego
dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowg Inzyniera Kontraktu. Certyfikat musi by¢
zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez tlumacza przysiegtego.

§5
Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi zakres rzeczowy ustugi

wyhnikajacy ze ztozonej oferty.

. Przedmiotem podwykonawstwa nie moze by¢ zakres ustugi wskazany dla Kierownika Zespotu

Inzyniera Kontraktu wymienionego w § 7 ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy wymaga, aby ta czes¢
ustugi Inzyniera Kontraktu byta wykonywana osobiscie przez personel Inzyniera Kontraktu.

. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktorego odpowiada Inzynier

KONEFAKEU L oot 2)

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania

wykazu wszystkich Podwykonawcow ustug oraz zakresu tych ustug ze wskazaniem,
ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

. Inzynier Kontraktu, przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje

sie poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 4 i 0s6b do kontaktéow z nimi, o ile sg juz
znane.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust. 5.

. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedktfadania Zamawiajgcemu poswiadczonych

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
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9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia
faktury.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. ............... zt (stownie: ............... zt ... /100) w formie .............. .

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego sprawozdania koncowego
z realizacji robét budowlanych.

3. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie rekojmi

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku przedtuzania
sie z przyczyn zaleznych od Inzyniera Kontraktu procedury odbioru korncowego Inzyniera
Kontraktu, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci pod rygorem okreslonym
w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamodwien publicznych.

§7

Nadzor nad realizacja umowy

1. Ze strony Inzyniera Kontraktu przedmiot umowy bedzie realizowany przez Personel Kluczowy
Zespotu Inzyniera Kontraktu w skfadzie:

1) Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu w osobie: ............ ,telr , e-mail: ............ ,

2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ............ , tel: ,
e-mail: .......... ,

3) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej w osobie: ............ ,telr , e-mail: ............ ,

4) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej w osobie: ............ ,tel , e-mail: ............ ,

5) Specjalista ds. rozliczen: ............ I =) , e-mail: ...

2. Inzynier Kontraktu zapewnia na wlasny koszt pozostaty Personel Pomocniczy Zespotu
Inzyniera Kontraktu w sktadzie co najmniej:

1) Specjalista ds. Nadzoru Geotechnicznego,
2) Geodeta,

3) Archeolog,

4) Specjalista ds. Ochrony Srodowiska,

5) Specjalista ds. Sprawozdawczosci,

6) Specjalista ds. Roszczen,

7) Prawnik.

3. Szczegétowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespotu Inzyniera Kontraktu,
o ktorym mowa w ust. 2 (tj. imie, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), Inzynier Kontraktu
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego jest:
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- , tel.: , e-mail:

5. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1-2 oraz ust. 4 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe bedq przekazane pisemnie przez uprawnione
osoby ze strony Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i o$wiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznaja wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU: Urzad Miejski
w Gliwicach, Wydziat Inwestycji i Remontdéw, adres: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
fax: 32 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

2) Inzynier Kontraktu: ... D, adres: .coceceeeeeeeenee. D), fax: e, v,
€-MaAil: oo v,

§8

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we
wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych — w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) zajecia sktadnikéw majatkowych Inzyniera Kontraktu majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

4) gdy Inzynier Kontraktu nie rozpoczat w umdwionym terminie realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo ztozonego na piSmie wezwania
Zamawiajgcego - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia realizacji ustugi,
w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Inzynier Kontraktu przerwat z witasnej inicjatywy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

6) gdy Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
- w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

7) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od kontaktu z Zamawiajacym, Jednostka Projektowania
lub Wykonawcg — w terminie 14 dni liczonym od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
w wezwaniu terminu do podjecia kontaktu z Zamawiajacym, Jednostkg Projektowania
lub Wykonawcg;

8) gdy Inzynier Kontraktu popadnie w opdznienie, dtuzsze niz 14 dni w wykonaniu umowy
lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej zatacznikach -
w terminie do 14 dni od uptywu terminu wykonania umowy Ilub uptywu terminu
wskazanego w umowie i jej zatgqcznikach;
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9) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa w § 12
ust. 14 - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

10) braku wyboru Wykonawcy robét budowlanych w postepowaniu pn. ,Termomodernizacja
budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier Kontraktu (2)”
(https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/..... ) z przyczyn wskazanych
w ustawie Prawo zamodwien publicznych w okresie powyzej 6 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy, a takze w rozwigzania tej umowy z wytaczeniem wszelkich roszczen IK z
tego powodu.

3. Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdan,
o ktérych mowa w art. 3 zatgcznika nr 1 do umowy — po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania akceptacji sprawozdan, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku =zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

3) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy ztozy¢ o$wiadczenie o nabyciu praw
autorskich, o ktérych mowa w § 12 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalonej w oparciu
o ,Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera Kontraktu”. Brak
uzgodnienia ceny nie wptywa na skuteczno$¢ przejecia praw autorskich. W przypadku
ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie lub wypowiedzenie umowy
nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych mowa w § 12 ust. 8 i ust. 14,

§9

Inne postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli dziatalnosci Inzyniera Kontraktu w zakresie
objetym umowg, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotow
trzecich przy realizacji zamowienia w zakresie, w jakim udostepniajg one swoje zasoby
potrzebne do realizacji zamodwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci np.
dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Inzynierem Kontraktu, a podmiotami trzecimi,
umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawieszenia realizacji umowy na czas trwania
przeszkody w postaci:

1) niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy (roboty budowlane nie muszg by¢ wykonywane
przez Wykonawce robdt budowlanych i nadzorowane przez Inzyniera Kontraktu),

3) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
4) rozwigzania, odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych,

5) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajgcego (np. odkrycia archeologiczne),
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6) w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnoéci przez Inzyniera Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robdt budowlanych,

7) braku wyboru Wykonawcy robot budowlanych w postepowaniu pn.
~Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B"”
(https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/12156) z przyczyn wskazanych
w ustawie Prawo zamodwien publicznych w okresie powyzej 6 miesiecy do daty zawarcia
niniejszej umowy. W przypadku, gdy zawieszenie realizacji ustugi bedzie diuzsze niz
wskazane w zdaniu pierwszym 6 miesiecy Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy bez odszkodowania.

§ 10
Kary i odszkodowania

1. Stronie, ktora odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

1. * Stronie, ktora odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w § 3* ust. 1,
stanowigcego wartos¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

2. Za zwioke w czynnosciach Inzyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej umowie
i jej zatacznikach Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy dzien
zwioki, przypadajacy po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do
podjecia/zakonczenia tych czynnosci, w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100),
z zastrzezeniem ust. 3, 4,51 7.

3. Za nieprzeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 1 ust. 5, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zitotych 00/100) za kazda
nieobecnosc¢ inspektora nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu.

4. Za niewykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 1 ust. 27 i art. 2 ust. 13, 37, 58, 71i 77
.Szczegotowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, Inzynier Kontraktu zapfaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazde naruszenie stwierdzone przez Zamawiajacego.

5. Z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy.

6. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej nieterminowa zaptata
dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

7. Z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, lub projektu jej zmiany, Inzynier Kontraktu zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).

8. Z tytutu nieprzediozenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 8 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).

9. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100).
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10.

11.

W przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego w § 9 ust. 1,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier Kontraktu
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

11.* W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier

12.

Kontraktu =zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia okre$lonego w § 3* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi
Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2-11, nie przekroczy 20%
maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3 ust. 1.

12.* kgczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2-11*, nie przekroczy

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

20% maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego w przypadku, gdy kary okreslone w tym
paragrafie nie pokrywajg ich szkdéd.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajgcego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

Za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Inzynier Kontraktu
bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajagcego w oparciu o przepisy prawa cywilnego,
a w szczegolnosci w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Inzynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikle z dziatania Wykonawcy robdt
budowlanych, na ktdre nie miat wptywu.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg
skutkiem dziatan Wykonawcy robét budowlanych lub Inzyniera Kontraktu oraz innych,
niezawinionych przez Zamawiajacego sytuacji, w szczegolnosci sytuacji, o ktorych mowa
w § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktore sg
skutkiem zawieszenia przez Zamawiajacego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,
o ktorej mowa w § 9 ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajg zwrotowi
lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegolnosci potraceniu z karami umownymi
naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

§ 11
Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego

postepowania o udzielenie zamodwienia we wskazanych nizej przypadkach:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajace
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wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy;
za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegodlnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

— epidemie lub pandemie,

b) nadzwyczajnych  zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktoérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajacego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

c) wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkéw  fizycznych badz atmosferycznych;
przez niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos$¢ prowadzenia
robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wplyw
na przesuniecie terminu realizacji robét budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci) w rozumieniu ustawy
- Prawo zaméwien publicznych dla robét budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu,
niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanych zamowien podstawowych
(robdt budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu), ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajacego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci  istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci
lub instalacji,

j) skrdécenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

k) przedtuzenia sie terminu realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem wskazan ujetych
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”
(zatacznik nr 3 do umowy),

~Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier Kontraktu (2)”
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)

m)

n)

0)

przedtuzajacych sie termindw uzyskania uzgodnien, zgdd i decyzji podmiotow
wydajacych zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien niezbednych
do prawidtowej realizacji robot budowlanych i ustugi Inzyniera Kontraktu,

przedtuzajacych sie procedur administracyjnych, ktdrych terminy wynikajg z przepisow
prawa,

zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci zamdwienia na czas
trwania przeszkody, o ktérej mowa w § 9 ust. 2,

zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

2) rezygnacja z wykonania czesci ustugi - zakres obnizenia wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 albo 30%
wynagrodzenia wskazanego § 3™ ust. 1 umowy - ograniczenie zakresu ustugi wynikajace z
wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamowienia, ktére wynikty

w

trakcie wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres,

z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu skrocenia terminu realizacji
Inwestycji, rozumianego jako termin podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania Inwestycji, wraz ze zmiang wynagrodzenia
umownego,

4) konieczno$¢ zwiekszenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z nastepujacych powodow:

a)

b)

w przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji robét budowlanych o ponad 3 miesigce
w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcg robot
lub w przypadku opodznienia zakonczenia realizacji robdot budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy robot; zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego
zostanie ustalone w wysokosci stawki ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2
(,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [z{]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” za kazdy kolejny miesigc
realizacji ustugi powyzej 3 miesiecy (pierwsze 3 miesiqce bez dodatkowego
wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robét budowlanych ustuga
Inzyniera Kontraktu zostata przez Zamawiajacego zawieszona i czas okresowego
wstrzymania catosci robdt budowlanych przekroczy 6 miesiecy; zwiekszenie
wynagrodzenia miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci 25% stawki ryczattu
miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2 (,,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota
brutto [z{]") ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu” za kazdy kolejny miesigc zawieszenia realizacji ustugi powyzej 6 miesiecy
(pierwsze 6 miesiecy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych
z powodu odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot budowlanych/Nadzorem Autorskim
lub jej rozwigzania w drodze porozumienia Inzynier Kontraktu bedzie realizowat
obowigzki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 ,Szczegdtowego zakresu prac
Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 1 doumowy); zwiekszenie wynagrodzenia
miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci jednokrotnej stawki ryczattu miesiecznego
okreslonego w wierszu 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [z]")
,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

5) zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

a)

zmiany o0sOb Personelu Kluczowego Zespotu Inzyniera Kontraktu w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Inzyniera Kontraktu, pod warunkiem przedstawienia
w ich zastepstwie o0sdéb spetniajacych warunki udzialu w postepowaniu opisane w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, opracowanej na potrzeby postepowania pod
nazwqa: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B - Inzynier
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Kontraktu (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021), oraz przedtozenia przez
Inzyniera Kontraktu — najpdzniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy ktérego
zostanie dokonana zmiana postanowien dotyczacych osdb bioracych udziat w realizacji
zamowienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby - dokumentow
wymaganych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla potwierdzenia, ze osoby
spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéow Zamédwienia, w tym:

— potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych nowych oséb
wraz z aktualnym zaswiadczeniem wifasciwej izby samorzadu zawodowego,
a w przypadku osdb, ktore uzyskaty uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez witasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

— dokument lub oswiadczenie potwierdzajace wymagane do$wiadczenie nowych oséb,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego;

6) zmiany Ilub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresow ustugi przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B - Inzynier Kontraktu (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021),
Inzynier Kontraktu nie przewidziat zakresu ustug, ktorych wykonanie powierzy
Podwykonawcy;

7) zmiany zakresu ustugi, ktére Inzynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Inzyniera Kontraktu;

8) zmiany umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu =zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie
(bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy Ilub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia
odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce
bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajgacego (bez zmiany wynagrodzenia);

10) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu (bez zmiany
wynagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego;

11) powstania obowigzkow wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych,
z ktérych umowa na ustuge Inzyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane bedzie
finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) - w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie,

12) w przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto
obliczona z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki
podatku od towardw i ustug nie ulegnie zmianie,

12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w § 3* ust. 2 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3* ust. 1 nie ulegnie zmianie.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Inzynier Kontraktu winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem odpowiednich
termindw umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez
biegu.

4. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
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§12
Prawa autorskie

1. Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy Inzynier Kontraktu wytworzy utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wowczas zastosowanie majg uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie.

2. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze przystugujg mu wytaczne autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich utworéw objetych przedmiotem umowy, wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utwordéw oraz wylgczne prawo
do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 ponizej, lub tez-
najpozniej w dniu wydania utwordw Zamawiajacemu - prawa te bedg Inzynierowi
przystugiwaty. Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedq
w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczegdélnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg
naruszac¢ praw majatkowych, ani dobr osobistych osdb trzecich. Wobec powyzszego Inzynier
Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sig, ze utwory beda stanowity dzieta oryginalne, spetniajace
kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, natomiast nosniki, na ktérych utwory zostang utrwalone bedg stanowity
wytaczng wtasnos¢ Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania
zezwolen o0sob trzecich i nie narusza praw osdb trzecich.

4. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do utwordw objetych przedmiotem umowy, o ile takie wystepujg, na wymienionych ponizej
polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposob, aby kazdy maogt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technika cyfrowa;
3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wiasnych baz danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposdb umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez zainteresowanych
koncowych uzytkownikdéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
nos$niku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promociji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowg;

10) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w roéznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catoséci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentoéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego

lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Autorskie prawa majatkowe do utwordéw jako catos$ci oraz ich elementéw, przechodzg
na Zamawiajacego z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwor zostat utrwalony.
Z tg samaq chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wtasnosci do egzemplarzy
nos$nikéw, na ktorych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajagcemu w formie papierowej
lub elektronicznej.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 4,

prawo do wykonywania praw zaleznych i za korzystanie z utwordw na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyzej oraz z tytulu przeniesienia prawa wiasnosci
egzemplarzy nosnikow, na ktorych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy to utworow,
ktore powstang w zwigzku ze $wiadczeniem przez Inzyniera Kontraktu ustug wchodzacych w
zakres przedmiotu umowy, jest ujete w kwocie wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1/3%*
ust. 1. W zwigzku z powyzszym strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw
i wlasnosci nosnikow nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.

. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub

aktualizacji utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i taczenie utworéw z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy,
a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twoércy takiej zgody. W zwigazku z tym
Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajagcego powyzszego oraz na
udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Inzynier Kontraktu
jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajacego
Z opracowan utworéw, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze z dalszych opracowan.

. Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajacemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu

oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji petnomocnictwa do
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordéw co do ktérych
przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego
petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie on majatkowe prawa
autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie
obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie
wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utworéw zaleznych) oraz
prawo do zfozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzgdzanie, rozporzadzanie i korzystanie
z tych opracowan.

. Petnomocnictwo, o ktéorym mowa w ust. 8, jest udzielane bez koniecznosci sktadania

dodatkowych o$wiadczen, w chwili wydania utworu lub jego cze$ci Zamawiajacemu.

Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa
nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktdrego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieudzielania pethomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolnosci petnomocnictwa o tresci jak w
ust. 8.

Zamawiajacy bedzie miat wytaczne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji
sporzadzonej przez Inzyniera Kontraktu w ramach umowy.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwalty osobom innym, anizeli
Inzynierowi Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu w
terminie do 14 dni od przekazania utworu, ktérego dotyczg autorskie prawa petnomocnictw
dla Zamawiajacego od 0s6b uprawnionych o tresci jak w ust. 4-12 pod rygorem uznania braku
przekazania petnomocnictwa za zwtoke Inzyniera Kontraktu w nalezytym petnieniu swojej
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funkcji.

§ 13
Postanowienia koncowe

1. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze:

1) osoby, ktore bedg wykonywaé¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejq zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwosé wykonania
umowy.

2. Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie z Zamawiajacym pisemnie, faxem
lub drogq elektroniczna. W przypadku przekazywania faxem lub drogg elektroniczng wszelkich
informacji, powiadomien, oswiadczen itp. Strona otrzymujaca korespondencje na zgdanie
drugiej Strony jest zobowigzana niezwlocznie potwierdza¢ (drogg e-mail) otrzymanie tej
korespondencji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy - Prawo zamowien
publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4. Sprawy sporne mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez ktérgkolwiek
ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu przez
ktorgkolwiek ze stron.

5. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Zze zapoznat sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwga: ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Damrota 10B - Inzynier Kontraktu (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021), oraz
wszystkimi jej zatacznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami.

6. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wykfadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
prowadzonym pod nazwa: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B -
Inzynier Kontraktu (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021), wraz ze wszystkimi jej
zatgcznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana
W sprzecznosci z trescig wyszczegodlnionych dokumentdéw.

7. Strony zobowigzujq sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa o0sob,
ktérych dane dotycza.

8. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikow,
wspotpracownikow, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow i inne podmioty ktére
uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych osobowych
przekazywanych Zamawiajgcemu przez Inzyniera Kontraktu i ww. osoby/podmioty jest
Prezydent Miasta Gliwice

9. Strony ustalajq, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy beda takze wzajemnie
przetwarza¢ dane osobowe 0séb uczestniczagcych w zawarciu i realizacji niniejszej umowy.
Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja
niniejszej umowy.

10. Kazda ze Stron os$wiadcza, ze osoby wymienione w § 8 zapoznaty sie i dysponujq
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strone na
potrzeby realizacji niniejszej umowy.
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11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

12. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

Zalgcznik nr 1
Zalgcznik nr 2
Zalgcznik nr 3
Zalacznik nr 4

Zalgcznik nr 5

Zalgcznik nr 6
Zalgcznik nr 7

Szczegotowy zakres prac Inzyniera Kontraktu
Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera Kontraktu

Wzér oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu ustugi bez udziatu
Podwykonawcow

Wzor oswiadczenia Inzyniera Kontraktu 2z wykazem podmiotéw
uczestniczacych w realizacji ustugi

Wzor oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

Oferta Inzyniera Kontraktu

Zamawiajacy: Inzynier Kontraktu:

UWAGI:

1) postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem

Kontraktu

2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem
Kontraktu — zgodnie z trescig oferty ztozonej przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku wskazania przez
Inzyniera Kontraktu w ofercie, ze zamowienie zrealizuje przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcéw), § 5
ust. 3 otrzyma brzmienie: ,3. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktdrego
odpowiada Inzynier Kontraktu: nie dotyczy.”

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy

** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

***x  dotyczy uméw, w ktérych zapfata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy
Inzyniera Kontraktu

**x%x dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty
Inzyniera Kontraktu

*x**x dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym
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