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         ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ 
 

UMOWA nr…………. 

(wzór umowy) 

zawarta w dniu ………………………….. w Gliwicach, pomiędzy Stronami: 

Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-
640 zwane dalej „Zamawiającym”, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu 
którego na podstawie  upoważnienia udzielonego w zakresie czynności do działań 
wskazanych w zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21,  łącznie działają: 

1. ………………………………………………………, 

2. …………………………………………………….., 

i 

…………………………………………………..……………………………………………………………….., 
zwaną dalej „Inżynierem Kontraktu”,  

w imieniu której działa: 

…………………………………………………….., 

zwanymi dalej Stronami. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  
o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pt. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 
dla zadania pn. Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie 
zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został opisany w Szczegółowym Zakresie Prac 
Inżyniera Kontraktu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 

1) Przygotowanie, organizacja, nadzór, koordynacja i zakończenie całego procesu 
projektowego oraz inwestycyjnego. 

2) Pełnienie nadzoru i kontroli nad realizacją zadania na poszczególnych etapach 
realizacji. 

3) Pełnienie czynności Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wszystkich koniecznych specjalności podczas realizacji zadania inwestycyjnego. 

4) Bieżąca kontrola rozliczeń i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie 
zgodności zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi  
i rekomendowanie Zamawiającemu do zapłaty faktur wystawionych przez 
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Wykonawcę. 
5) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo - finansowych realizacji zadania oraz 

sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące  
oraz rozliczenie końcowe zadania (Raport końcowy). 

6) Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie 
realizacji zadania.  

7) Reprezentowanie interesów Zamawiającego w sporach pomiędzy Zamawiającym,  
a Inżynierem Kontraktu.  

8) Zarządzanie zadaniem. 
9) Przygotowanie dowodów PT, dla potrzeb przekazania/wprowadzenia środków 

trwałych do ewidencji majątkowej. 
10) Koordynacja prac z Wykonawcą zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka oraz 

z jednostką pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu dla tego zadania. 

4. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających  
z aktualnych przepisów prawa. 

5. Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla zadania inwestycyjnego zastał określony  
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zadania pn.: „Zagospodarowanie zbiornika na potoku 
Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj.” Dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne 
/zamowienie/12202 . 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilosci i że w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy w okresie wymaganym ww. ustawą będzie spełniał wymagania określone 
w ustawie. W związku z powyższym Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonywać zadanie 
publiczne objęte niniejszą umową w okresie wymaganym ww. ustawą zapewniając 
wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym  
na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy o elektromobilności. Inżynier Kontraktu 
zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zadania objętego niniejszą umową zapewni łączny 
udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym ustawą o elektromobilności. Inżynier 
Kontraktu zobowiązuje się  do przekazania na każde żądanie Zamawiającego  pisemnego 
oświadczenia o spełnianiu obowiązku wynikającego z ustawy o elektromobilności. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 

1) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Inżynierem Kontraktu przed dniem 
zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. 
„Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj  
i wybuduj” – jako termin rozpoczęcia realizacji usługi przyjmuje się datę otrzymania 
przez Inżyniera Kontraktu powiadomienia (pisemnie lub drogą elektroniczną) o zawarciu 
przez Zamawiającego umowy na realizację zadania inwestycyjnego; Zamawiający 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o fakcie zawarcia umowy na realizacje zadania 
inwestycyjnego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą dla 
wymienionego zadania inwestycyjnego; 

2) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą zadania 
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka  
w systemie zaprojektuj i wybuduj” przed dniem zawarcia niniejszej umowy- 
rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w dniu zawarcia umowy na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu. 
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2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie uwzględniającym:  

1) okres wykonywania zadania, który będzie trwał od daty zawarcia umowy na zadanie 
inwestycyjne do daty podpisania przez strony umowy Protokołu odbioru końcowego  
i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana długość tego 
okresu - to 13 miesięcy. 

2) okres rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie dowodów PT, 
dla potrzeb przekazania środków majątkowych do ewidencji majątkowej Zamawiającego; 
przewidywana długość tego okresu to 2 tygodnie po zakończeniu realizacji zadania  
przez Wykonawcę robót. 

 

§ 3  

Wynagrodzenie  

1.  Wynagrodzenie ryczałtowe łączne ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na 
kwotę brutto: ……………….… zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość netto w wysokości 
………………… zł i podatek VAT w wysokości …………………...zł. 

2.  Wynagrodzenie ryczałtowe za jeden miesiąc realizacji przedmiotu umowy ustala się  
na kwotę brutto:……………….. zł (słownie:………………..zł), w tym wartość netto  
w wysokości …………… zł (słownie:………………zł) i podatek VAT w wysokości……………….zł 
(słownie:………..zł). 

3.  Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT,  
z zastrzeżeniem ust. 11. 

4.   W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera 
Kontraktu, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim 
żądaniem do drugiej strony Umowy. 

5.   Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4,  
za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku 
akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy  
oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi 
zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów 
realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 
publicznego. 

6.   Lista, o której mowa w ust. 5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 
przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego 
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi 
składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

7.   Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych  
do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6, również  
na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 
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8.  Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 
będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

9.  Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 
mowa w ust. 4 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu, 
zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy 
rachunkowe. 

10.  Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo 
zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ 
na koszt wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. 

11.  Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 3, a także 
zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu. W przypadku 
zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 Inżynier 
Kontraktu, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT  
w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy 
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie.  
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Inżynier Kontraktu wystawi fakturę  
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając 
wynagrodzenie brutto. 

12.  Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie 
wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

13.  W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający wynagrodzenie 
na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, 
które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane  
na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Inżyniera Kontraktu ponad kwotę 
wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Inżyniera Kontraktu do zwrotu 
nienależnego świadczenia. 

14.  Zasady, o których mowa w ust. 4-12 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku 
zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania 
Inżyniera Kontraktu w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

15.  Wartości wynagrodzenia, które zostały określone w ust. 1 i ust. 2 obejmują wszystkie 
koszty ponoszone przez Inżyniera Kontraktu dla pełnienia funkcji, wydatki związane  
z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej załączników, 
nadzorowania wszystkich prac realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzględniają 
wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

16.  Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za: 

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i dodatkowych czynności,  

2) świadczenie usług ekspertów i specjalistów nie opisanych w Szczegółowym zakresie 
prac Inżyniera Kontraktu, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, 
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3)  czas okresowego wstrzymania całości realizacji prac inwestycyjnych z przyczyn,  
o których mowa w § 8 ust. 2. 

17.  Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku 
przedłużenia się terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera Kontraktu.  

18.  Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres pełnienia funkcji 
Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem ust. 21. 

19.  Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego 
w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie 
niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

20.  W przypadku gdy czas pełnienia przez Inżyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie 
wykonywania robót budowlanych nie zawiera się w pełnych miesiącach Inżynierowi 
Kontraktu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu miesięcznego. 
przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie za każdy dzień wykonania usługi w stosunku do 
ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym w odniesieniu do 
„wynagrodzenia miesięcznego”. 

21.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu 
rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robót 
budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu,  
o którym mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 3*  

Wynagrodzenie  

1. Łączne wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość 
należną Inżynierowi Kontraktu, ustala się na kwotę: ……………….…zł (słownie: …………………… 
zł). Całkowita wartość umowy wynosi: ……………….…………….. zł (słownie: …………………… zł),  
w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
……………….…zł.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, stanowiące wartość należną Inżynierowi Kontraktu, za jeden 
miesiąc, ustala się na kwotę ………………………zł (słownie:………………zł). Całkowita wartość  
za jeden miesiąc wynosi……………………….zł (słownie:………………..zł), w tym wartość podatku 
VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie……………zł. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu 
oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda  
ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może 
wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.  

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 za wyjątkiem zmian wynikających  
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę 
pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości  
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń 
pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne.  
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W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot 
zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 
przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego 
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi 
składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do 
realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na 
wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku  
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną 
przez drugą Stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany 
druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.  

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 
żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt 
wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu, zostaną przedstawione nierzetelne dane  
lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

9. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów 
powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż  
od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia  
przez Inżyniera Kontraktu.  

10. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Inżynier Kontraktu, do dnia podpisania 
aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. Faktury 
korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Inżynier Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu 
zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy.  

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 
finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy 
organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie  
i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych danych traci moc,  
a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego 
aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego  
na rzecz Inżyniera Kontraktu ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 
zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 
wezwania Inżyniera Kontraktu do zwrotu nienależnego świadczenia.  

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku 
zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania 
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Inżyniera Kontraktu w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 1.  

14. Wartości wynagrodzenia, które zostały określone w ust. 1 oraz ust. 2 obejmują wszystkie 
koszty ponoszone przez Inżyniera Kontraktu dla pełnienia funkcji, wydatki związane z 
wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej załączników, 
nadzorowania wszystkich prac realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzględniają 
wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

15. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za: 

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i dodatkowych czynności, 

2)  świadczenie usług ekspertów i specjalistów nie opisanych w Szczegółowym zakresie 
prac Inżyniera Kontraktu, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, 

3) czas okresowego wstrzymania całości realizacji zadania z przyczyn, o których mowa 
w § 8 ust. 2. 

16. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku 
przedłużenia się terminu zakończenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera Kontraktu.  

17. Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres pełnienia funkcji 
Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem ust. 20. 

18. Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego 
w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie 
niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

19. W przypadku, gdy czas pełnienia przez Inżyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie 
wykonywania robót budowlanych nie zawiera się w pełnych miesiącach Inżynierowi 
Kontraktu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu miesięcznego. 
przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie za każdy dzień wykonania usługi w stosunku 
do ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym w odniesieniu do 
„wynagrodzenia miesięcznego”. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu 
rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robót 
budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla zadania 
inwestycyjnego przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu,  
o którym mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 4 

Tryb fakturowania i warunki zapłaty 

1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 /§ 3* ust. 1 będzie wypłacone na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej. 

2. Strony ustalają następujące podstawy wystawienia faktur/rachunków: 

1) podstawą wystawienia faktur częściowych dotyczących pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla kolejnych okresów rozliczeniowych, w wysokości określonej w umowie,  
z zastrzeżeniem § 3 ust. 15/§ 3* ust. 14 zaakceptowane przez Zamawiającego 
sprawozdanie miesięczne z realizacji usługi, wykonany zgodnie z warunkami, o których 
mowa w „Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu”, będącego załącznikiem nr 
1 do umowy; 

2) podstawą wystawienia faktury końcowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
będzie zaakceptowany przez Zamawiającego raport końcowy z całego okresu realizacji 
zadania, wykonany zgodnie z warunkami, o których mowa w „Szczegółowym zakresie 
prac Inżyniera kontraktu”, będącego załącznikiem nr 1 do umowy. 
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3. Płatność faktur będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego 
na rachunek Inżyniera Kontraktu w banku:…………………….. nr rachunku……………………,  
w terminie do 30 dni od daty: 

a) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego  

albo 
b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,  

o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym  
albo 

c)  wpływu faktury ze wskazanego przez Inżyniera kontraktu jego adresu poczty 
elektronicznej: ....................... na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
..........................  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c) wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym 
po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu. 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury VAT Inżyniera Kontraktu (z naliczonym podatkiem VAT), 

1)*faktury Inżyniera Kontraktu, 

2) zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z realizacji usługi, wykonanego zgodnie  
z warunkami, o których mowa w „Szczegółowym zakresie prac Inżyniera kontraktu”, 
będącego załącznikiem nr 1 do umowy. 

5. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury VAT (częściowej i końcowej) 
oświadczenia Inżyniera Kontraktu, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o treści 
załączników nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich należności wymagalnych wynikających  
z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo informację czy należności  
te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, 
wskazujące liczbę dni opóźnienia. 

W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu realizuje umowę bez udziału Podwykonawców  
– warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury VAT oświadczenia Inżyniera 
Kontraktu o treści załącznika nr 4. 

6. **Inżynier Kontraktu oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem 
firmowym/osobistym 1). 

7. Faktury VAT należy wystawiać na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy numerem rachunku bankowego wskazanym  
w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),  
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a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano numer rachunku 
bankowego określony w umowie.  

12. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Inżyniera Kontraktu: ………………………. Dokumenty przekazane 
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 
Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, 
że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 
elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

13. ***Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 

14. ***W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 13*** 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 
na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposób, 
o których mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4), zaś wartość podatku VAT zobowiązania 
wskazaną na fakturze na osobny rachunek Inżyniera Kontraktu. 

14.*W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 
wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 3  
w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4). 

15. ****Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 
na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany w ust. 3  w terminie i w sposób,  
o których mowa w ust. 3  

16. ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony  
z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu. 

17. ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytułu zawartej umowy, Inżynier 
Kontraktu przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego 
dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Inżyniera Kontraktu. Certyfikat musi być 
zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

18. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności: 

a) rozliczenie za poszczególne części, dla każdego okresu rozliczeniowego na podstawie 
sprawozdania miesięcznego, do wysokości 90% wynagrodzenia umownego,  
z zastrzeżeniem art. 443 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie sprawozdania końcowego. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1.  Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy usługi 
wynikający ze złożonej oferty. 

2.  Przedmiotem podwykonawstwa nie może być zakres usługi wskazany dla Kierownika 
Zespołu Inżyniera Kontraktu wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 1). Zamawiający wymaga, aby 
ta część usługi Inżyniera Kontraktu była wykonywana osobiście przez personel Inżyniera 
Kontraktu. 

3. Następujące usługi zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada Inżynier 
Kontraktu: -------------2) 

4.  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania 
wykazu wszystkich Podwykonawców usług oraz zakresu tych usług ze wskazaniem, 
który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 
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5.  Inżynier Kontraktu, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje 
się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców, o których mowa w ust. 4 i osób do kontaktów z nimi, 
o ile są już znane. 

6.  Inżynier Kontraktu zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w ust. 5. 

7.  Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

8.  Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu 
projekt umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem usług podlegających zleceniu i uzyska 
zgodę Zamawiającego na jej zawarcie, a przed zmianą umowy – projekt zmiany i także 
uzyska zgodę Zamawiającego na zmianę umowy. 

9.  Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do jej zmian. 

10.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
lub sprzeciwu: 

1) umowa musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
w  tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy 
za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 
zawartych w umowie z Inżynierem Kontraktu, w szczególności odpowiedzialności z tytułu 
kar umownych,  

2) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony 
w ust. 13, 

3) umowa musi zawierać bezwarunkowe oświadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym 
przystąpieniu do długu Inżyniera Kontraktu w zakresie odpowiedzialności związanej 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy w części objętej umową o podwykonawstwo do kwoty wynikającej z umowy 
o podwykonawstwo, 

4) umowa musi zawierać zgodę Inżyniera Kontraktu na kumulatywne przystąpienie do długu 
przez Podwykonawcę, o którym mowa w pkt 3), 

5) umowa musi zawierać solidarne zobowiązanie Inżyniera Kontraktu i Podwykonawcy 
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o kumulatywnym przystąpieniu do długu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 7. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 5), Inżynier Kontraktu przekaże/doręczy 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy usługi. 

14. Uregulowania zawarte w ust. 3-13 dotyczą również Dalszych Podwykonawców. 
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§ 6 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Ze strony Inżyniera Kontraktu przedmiot umowy będzie realizowany przez Personel 
Kluczowy Zespołu Inżyniera Kontraktu w składzie: 

1) ____________________ - Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu, tel. ________ e-
mail: ___________ 

2) ____________________ - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, tel. 
________ e-mail:________  

3) ____________________ - Inspektor nadzoru branży drogowej, tel. ________ e-mail: 
___________ 

4) ____________________ - Inspektor nadzoru branży sanitarnej, tel. ________ e-mail: 
___________ 

5) ____________________ - Inspektor nadzoru branży elektrycznej, tel. ________ e-
mail: ___________ 

2. Inżynier Kontraktu zapewnia na własny koszt pozostały Personel Pomocniczy Zespół 
Inżyniera Kontraktu w składzie co najmniej: 

1)  _______________  - Inspektor do spraw zieleni, tel. ________ e-mail: ___________ 

2) ________________ - Inspektor architekt krajobrazu, tel. ________ e-mail: _________ 

3) ________________ - Inspektor nadzory branży architektonicznej, tel. ________  
e-mail: _________ 

3. Szczegółowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespołu Inżyniera Kontraktu,  
(tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) Inżynier Kontraktu przekaże 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest 

- Roksana Burzak, tel.    ________ e-mail: ___________ 

- Elżbieta Chrząszcz, tel. ________ e-mail: ___________ 

- Brygida Heczko, tel.     ________ e-mail: ___________ 

- Karina Cieszowic, tel.   ________ e-mail: ___________ 

- Tomasz Wnuk, tel.       ________ e-mail: ___________ 

5. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu  
do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione osoby 
ze strony Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień  
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną 
pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający – Miasto Gliwice: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Gospodarowania 
Wodami, adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 238-54-53, e-mail: 
gw@um.gliwice.pl; 

2) Inżynier Kontraktu: _______________________________ 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny oraz art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych, 
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Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 
i ust. 3. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 
wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez 
zapłaty kar umownych – w takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Inżyniera Kontraktu – w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

3) zajęcia składników majątkowych Inżyniera Kontraktu mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

4) gdy Inżynier Kontraktu nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji przedmiotu umowy 
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo złożonego na piśmie 
wezwania Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia realizacji 
usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

5) gdy Inżynier Kontraktu przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
kontynuowania usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

6) gdy Inżynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, pomimo 
dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie 
– w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

7) gdy Inżynier Kontraktu uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się 
z Zamawiającym i Wykonawcą robót, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania  
do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą robót; 

8) gdy Inżynier Kontraktu popadnie w opóźnienie dłuższe niż 14 dni w wykonaniu umowy 
lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej załącznikach – 
w terminie do 30 dni od upływu terminu wykonania umowy lub upływu terminu 
wskazanego w umowie i jej załącznikach; 

9) gdy Inżynier Kontraktu uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa w § 11 
ust. 14 – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

10) gdy Inżynier Kontraktu nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia na uzasadniony wniosek 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do 
wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie –  
w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu. 

3. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania raportów/ 
sprawozdań, o których mowa w art. 4 załącznika nr 1 do umowy. 

2) po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania akceptacji raportów, w terminie 30 
dni od upływu wyznaczonego terminu; 

3) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu 
wyznaczonego terminu; 
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4) Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Inżyniera Kontraktu – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2) - 11) i ust. 3, Stronom przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

5. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiający może wraz 
z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy złożyć oświadczenie o nabyciu 
praw autorskich, o których mowa w § 11 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustalonej 
w oparciu o przedmiotową umowę. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność 
przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich 
odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których 
mowa w § 11 ust. 8 i ust. 14. 

 

§ 8 

Inne postanowienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Inżyniera Kontraktu w zakresie 
objętym umową, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału 
podmiotów trzecich przy realizacji zamówienia w zakresie, w jakim udostępniają one swoje 
zasoby potrzebne do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności 
np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Inżynierem Kontraktu a podmiotami 
trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji umowy na czas trwania 
przeszkody w postaci: 

1) niesprzyjających warunków atmosferycznych,  

2) wystąpienia konieczności wykonania prac niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 
umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (prace te nie muszą być wykonywane przez 
Wykonawcę i nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu), 

3) braku lub wad w dokumentacji realizacji zadania lub innych dokumentach, 

4) rozwiązania, odstąpienia od umowy z Wykonawcą zadania pn.„Zagospodarowanie zbiornika 
na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, 

5) innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego, 

6) w przypadku braku możliwości wykonywania czynności przez Inżyniera Kontraktu 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zadania pn.: „Zagospodarowanie zbiornika na 
potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

§ 9 

Kary i odszkodowania 

1. Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej Stronie przysługuje kara 
umowna w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

1.*Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie przysługuje kara 
umowna w wysokości  5 % wynagrodzenia określonego w  § 3* ust. 1, stanowiącego 
wartość należną Inżynierowi Kontraktu, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający/ 
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2. Za zwłokę w czynnościach Inżyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej 
umowie i jej załącznikach Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
za każdy dzień zwłoki, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego do podjęcia/zakończenia tych czynności, w wysokości 100,00 zł (słownie: 
sto złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4,/4*, ust. 5/ 5* i ust. 7.   

3. Za niewykonanie obowiązku w zakresie: sporządzenia raportów, kontroli organów, 
określonych w „Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu”, Inżynier Kontraktu 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty 
dotyczy. 

4.*Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kare umową w wysokości 
0,5% kwoty wynikającej z umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

5. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której nieterminowa 
zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

5.*Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, Inżyniera Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kare umowna w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której nieterminowa 
zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia  w płatności, powiększonej o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

6. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany, Inżynier Kontraktu zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100). 

7. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 12 poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inżynier Kontraktu zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100). 

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Inżynier 
Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100). 

9. W przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 8 ust. 1, 
Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100). 

10. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 11 ust. 11 lub ust. 12 Inżynier 
Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1/* wynagrodzenia należnego Inżynierowi 
Kontraktu określonego w § 3* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający. 

11. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2-10, nie przekroczy 30% 
wynagrodzenia za realizację usługi dla całego zadania wskazanego w § 3 ust. 1/* 
wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu określonego w § 3* ust. 1, powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający  
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12. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w tym 
paragrafie nie pokrywają ich szkód. 

14. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast 
wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

15. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac Inżynier Kontraktu 
będzie odpowiadać wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy prawa cywilnego, 
a w szczególności w oparciu o przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

16. Inżynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikłe z działania Wykonawcy, na które nie 
miał wpływu. 

17. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inżyniera Kontraktu, które są 
skutkiem działań Wykonawcy lub Inżyniera Kontraktu oraz innych, niezawinionych przez 
Zamawiającego sytuacji, w szczególności sytuacji określonych w  § 3 ust. 16/§ 3* ust. 15. 

18. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Inżyniera Kontraktu, które są 
skutkiem zawieszenia przez Zamawiającego realizacji umowy na czas trwania przeszkody, 
o której mowa w § 8 ust. 2. 

19. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne 
nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 
potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 
lub wypowiedzeniem umowy. 

20. Za brak dokonania przez Inżyniera Kontraktu zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia na uzasadniony 
wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą umowa  
o podwykonawstwo w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto wnioskowanej 
przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  

21. Za brak dokonania przez Inżyniera Kontraktu zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia na uzasadniony 
wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą umową  
o podwykonawstwo w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia należnej 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający.  

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia 
nowego postepowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Inżyniera Kontraktu. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 
zawartej umowy: 

1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 
stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 
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 klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, 

 epidemie lub pandemie, 

 akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu, 

 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,  
z wyłączeniem strajków u Stron umowy, 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, 
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez 
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć 
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne 
od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ 
na realizację przedmiotu umowy, 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;  
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia 
prac jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na 
ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia prac), 
wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają 
prowadzenie prac, 

d) decyzji organów administracyjnych, służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego 
mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji prac, takich jak wstrzymanie prac, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych dla zadania lub usługi Inżyniera Kontraktu, niezbędnych  
do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej  
do przewidzenia, 

f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wstrzymanie prac przez Zamawiającego, 

g) zmian wynikających z konieczności wykonania prac niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia 
lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

h) odmiennych od przyjętych w założeniach warunków terenowych, w szczególności 
istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, 

i) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

j) przedłużenia się terminu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie zbiornika na potoku 
Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem pkt 3). 

k) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, zgód i decyzji podmiotów 
wydających zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych 
do prawidłowej realizacji zadania i usługi Inżyniera Kontraktu, 

l) przedłużających się procedur administracyjnych, których terminy wynikają  
z przepisów prawa, 

m) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia  
na czas trwania przeszkody, o której mowa w § 8 ust. 2, 
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n) przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania, w szczególności z powodu: 

 odmowy zawarcia umowy przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze 
oferty, 

 wystąpienia procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień 
publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania, 

o) przedłużającego się terminu obowiązującej umowy o dofinansowanie zawartej   
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. 

p) zmian przepisów prawa lub obowiązujących norm; 

2) rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające                  
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które 
wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia o zakres,         
z którego Zamawiający rezygnuje - zakres obniżenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
nie może być wyższy niż 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 i ust. 2 / 30% 
wynagrodzenia wskazanego § 3* ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy; 

3) konieczność zwiększenia wygrodzenia za przedmiot umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 17/ 
§3* ust. 16  -  w przypadku przedłużenia się terminu realizacji inwestycji o ponad 3 
miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą 
inwestycji lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji inwestycji z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy inwestycji; ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie 
ustalona w aneksie do umowy z uwzględnieniem § 3 ust. 17/ §3* ust. 16, 

4) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) 
w przypadku: 

a) zmiany osób Personelu Kluczowego Zespołu Inżyniera Kontraktu w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 
pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób spełniających warunki udziału 
w postępowaniu opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, opracowanej  
na potrzeby postępowania pod nazwą „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla 
zadania pn. Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie 
zaprojektuj i wybuduj.” (oznaczenie sprawy: ZA.271.32.2022) oraz przedłożenia przez 
Inżyniera Kontraktu – najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy 
którego zostanie dokonana zmiana postanowień dotyczących osób biorących udział  
w realizacji zamówienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby – 
dokumentów wymaganych w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla potwierdzenia, 
że osoby spełniają wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

5) zmiany lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresu usług przeznaczonych  
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby 
postępowania prowadzonego pod nazwą „Zagospodarowanie zbiornika na potoku 
Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy: ZA.271.32.2022), 
Inżynier Kontraktu nie przewidział zakresu usług, których wykonanie powierzy 
Podwykonawcy; 

6) zmiany zakresu usług, które Inżynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom,  
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego  
lub Inżyniera Kontraktu; 

7) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku 
zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie 
(bez zmiany wynagrodzenia); 
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8) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp 
do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie 
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa 
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia 
odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce 
bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

9) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu (bez zmiany 
wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego; 

10) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 
 i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu; 

10)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy 
może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Inżyniera Kontraktu oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej 
wpływ na całkowitą wartość umowy; 

11) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, 
z których umowa na usługę Inżyniera Kontraktu lub umowa dla zadania pn. 
„Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj” będzie 
finansowana (bez zmiany wynagrodzenia), 

12) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 12 
umowy.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inżynier Kontraktu winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

5. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Jeżeli podczas realizacji niniejszej umowy Inżynier Kontraktu wytworzy utwory  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
wówczas zastosowanie mają uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe 
do wszelkich utworów objętych przedmiotem umowy, wyłączne prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo 
do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4 poniżej, lub też – 
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najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Inżynierowi 
przysługiwały. Inżynier Kontraktu zapewnia i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą 
w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczególności będą wolne od wad prawnych 
i nie będą naruszać praw majątkowych, ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec 
powyższego Inżynier Kontraktu zapewnia i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła 
oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną 
utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Inżyniera Kontraktu. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania 
zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

4. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe  
do utworów objętych przedmiotem umowy, o ile takie występują, na wymienionych poniżej 
polach eksploatacji: 

1) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju 
i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

2) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

3) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) 
w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych 
końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym 
nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku 
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;  

6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową; 

10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, 
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła 
(utworu); 

11) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania 
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;  

13) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą 
na Zamawiającego z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został 
utrwalony. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności 
do egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu 
w formie papierowej lub elektronicznej. 

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, 
prawo do wykonywania praw zależnych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach 
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eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej oraz z tytułu przeniesienia prawa własności 
egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy 
to utworów, które powstaną w związku ze świadczeniem przez Inżyniera Kontraktu usług 
wchodzących w zakres przedmiotu umowy, jest ujęte w kwocie wynagrodzenia wskazanego 
w § 3 ust. 1/ §3* ust. 1. W związku z powyższym strony ustalają, iż za przeniesienie 
powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Inżynierowi Kontraktu dodatkowe 
wynagrodzenie. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji 
lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi 
utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach 
eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, 
a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym 
Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz 
na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Inżynier Kontraktu 
jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego 
z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych 
opracowań. 

8. Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie 
i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów 
co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania 
dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie 
on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa 
w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych 
w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów 
zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, 
rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 8, jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili wydania utworu lub jego części Zamawiającemu.  

10. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa 
nie uprawnia Inżyniera Kontraktu do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie 
majątkowe lub udzielana jest licencja. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictwa do wykonywania jego 
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści 
jak w ust. 8. 

13. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji 
sporządzonej przez Inżyniera Kontraktu w ramach umowy. 

14. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 
Inżynierowi Kontraktu, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
w terminie do 14 dni od przekazania utworu, którego dotyczą autorskie prawa 
pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 4-12 
pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za zwłokę Inżyniera Kontraktu 
w należytym pełnieniu swojej funkcji. 

15. Faktyczne wyniki (sprawozdanie, podsumowanie informacji, analiza, obliczenia, ocena, 
ankieta, układ, rysunek itp.) wytworzone przez Inżyniera Kontraktu w związku  
z wykonywaniem usługi oraz prawa wymagane do wykorzystania takich wyników w celu 
realizacji Projektu jest własnością Zamawiającego. Know-how, narzędzia, skrypty, modele, 
dane, metody i wszystkie inne niematerialne prawa własności intelektualnej opracowane 
przez Inżyniera Kontraktu lub potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w związku  
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z wykonywaniem Usługi stanowią wyłączną własność Inżyniera Kontraktu. Niezależnie od 
wszelkich innych postanowień zawartych w Umowie, jakiekolwiek użycie oprogramowania 
stanowiącego własność Inżyniera Kontraktu będzie podlegać warunkom określonym  
w odpowiedniej umowie licencyjnej. Każda ze Stron zachowa wszelkie prawa do własności 
intelektualnej, którą Strona posiadała, stworzyła lub nabyła przed zawarciem Umowy. 

 

§ 12 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1/ § 
3*ust. 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej.  

Inżynier Kontraktu oświadcza, iż z uwagi na nieistotność kosztów materiałów w cenie 
wynagrodzenia za realizację usługi nie będzie składał wniosków o zmianę wynagrodzenia  
z tytułu wzrostu cen materiałów i nie będzie miał w przyszłości roszczeń z tego tytułu, 
wystarczającym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaźnik zmiany kosztów 
realizacji zamówienia, o którym mowa poniżej. 

1.  Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 

2.  Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 
okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest dzień 
zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Dla celów rozliczeniowych ustala się, że okres 
rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartały. 

3.  Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego wniosek o 
zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku nie złożenia przez Strony 
wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany 
kosztów, dla którego wniosek nie zostanie złożony, nie jest uwzględniany przy zmianie 
wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 

4.  Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy wynagrodzenia 
zapłaconego Inżynierowi Kontraktu do dnia złożenia wniosku oraz wynagrodzenia                    
co do którego Inżynier Kontraktu dostarczył do dnia złożenia wniosku fakturę. 

5.  Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. Powyższy 
wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie 
komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, w terminach 
wskazanych na stronie internetowej: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-
obwieszczenia/2022,rok.html na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.               
o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych 
ustaw. Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach są 
dostępne na stronie internetowej: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-
obwieszczenia/2022,rok.html Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować 
opublikowane na dzień składania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie 
wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału 
poprzedniego. 

6.  Strona umowy występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana 
wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskaźnik, na podstawie którego żąda 
zmiany wynagrodzenia. 

7.  Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, koszty ulegną 
następującym zmianom: 
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wyliczona na podstawie wskaźnika, o których mowa w ust. 5 zmiana ZK będzie równa                 
lub większa od wartości 1,05, przy czym powyższa wartość dla danego okresu 
rozliczeniowego będzie wyznaczana następująco: 

ZK = 1+(K1 x K2)/100 

gdzie: 

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów, 

K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym 
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5,  

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu rozliczeniowego, 
podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5; 

8.  Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi w następujący 
sposób: 

WK = ZK x WN 

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne Inżynierowi 
Kontraktu wskazane w § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 4, w którym 
uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, że 
wynagrodzenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego 
z niżej opisanych przypadków: 

 braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

 złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia i braku dokonania 
zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem braku spełnienia 
warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

 złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia i dokonania zmian 
wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem spełnienia warunków 
określonych  w niniejszym paragrafie umowy. 

Do wyliczonej kwoty WK należy doliczyć kwotę podatku VAT o stawce obowiązującej na dzień 
zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. Przepis § 3 ust. 20/§ 3* 
ust. 20  umowy stosuje się odpowiednio. 

9.  Łączna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy wg stanu na dzień zawarcia 
umowy. Po przekroczeniu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się. 

9.* Łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 % 
wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego w § 3* ust. 1, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, wg stanu          
na dzień zawarcia umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu nie 
stosuje się. 

10.  W zakresie, w jakim rekompensata za zmianę kosztów, nie jest objęta postanowieniami 
niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, że kwota 
wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian kosztów. 

11.  W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 5, przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio przez 
Prezesa GUS. 
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12.  W przypadku opóźnienia publikacji aktualnych wskaźników, o których mowa w ust. 5,       
dla danego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki         
dla danego okresu rozliczeniowego. 

13.  Brak publikacji wskaźników, o których mowa w ust. 5, do 30 dni przed upływem kolejnego 
okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztów uprawniający do zmiany 
wynagrodzenia. 

14.  Zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia w niniejszym paragrafie nie dotyczy 
zmian, o których mowa § 3 ust. 11 4 umowy. 

15.  Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

16.  Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian           
w budżecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty       
nie wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ. 

17.  Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,         
z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom 
kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 

18. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji usługi Dalszemu Podwykonawcy 
zapis ust. 17 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że: 

1) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie 
i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

2) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania 
umowy. 

2. Inżynier Kontraktu będzie porozumiewał się z Zamawiającym pisemnie, faxem  
lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania faxem lub drogą elektroniczną 
wszelkich informacji, powiadomień, oświadczeń itp. Strona otrzymująca korespondencję 
na żądanie drugiej Strony jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzać (drogą e-mail) 
otrzymanie tej korespondencji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 

4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków dochodzenia 
roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez 
którąkolwiek ze Stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu oświadczenia 
o odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron. 

5. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu  
dla zadania pn. Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj 
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i wybuduj” (oznaczenie sprawy: ZA.271.32.2022) oraz wszystkimi jej załącznikami, 
modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

6. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu 
prowadzonym pod nazwą: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. 
Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.32.2022) wraz ze wszystkimi jej załącznikami, modyfikacjami  
i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią 
wyszczególnionych dokumentów. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron/ Umowę sporządzono w wersji elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z 
dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnia ze Stron. 

8. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu, 

2) załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3) załącznik nr 3 - oferta Inżyniera Kontraktu, 

4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Inżyniera Kontraktu o wykonaniu usługi bez udziału 
Podwykonawców, 

5) załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Inżyniera Kontraktu z wykazem podmiotów 
uczestniczących w realizacji usługi, 

6) załącznik nr 6 – wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 

7) załącznik nr 7 – wzór oświadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystąpieniu 
do długu. 

8) załącznik nr 8 - wzór oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

9) załącznik_nr_9_wzor_oświadczenia_o_elektromobilności 

 

      Zamawiający:                                                      Inżynier Kontraktu: 

 

       ……………………………………………                                         …………………………………………… 

 

 

       ………………………………………………                                       …………………………………………… 

 

 

  

UWAGI: 
1) postanowienia zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Inżynierem 

Kontraktu 

2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Inżynierem 
Kontraktu – zgodnie z treścią oferty złożonej przez Inżyniera Kontraktu; w przypadku braku wskazania 
przez Inżyniera Kontraktu w ofercie, że zamówienie zrealizuje przy udziale Podwykonawcy 
(Podwykonawców), § 5 ust. 3 otrzyma brzmienie: „3. Następujące usługi zostaną wykonane przez 
Podwykonawcę, za którego odpowiada Inżynier Kontraktu: nie dotyczy.” 

* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 
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** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT 

*** dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 
Wykonawcy 

**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 

***** dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 


