

Oznaczenie sprawy: ZA.271.34.2022

Załącznik nr 20 do SWZ

.....
Pieczęć firmowa

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy

LP.	Element (zakres) robót	Całkowita wartość robót [zł brutto]	Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym okresie [zł brutto]			
			od dnia podpisania umowy - 15 XI 2022	16 XI 2022 -II 2023	III-V 2023	VI 2023-do dnia zakończenia umowy
			okresy rozliczeniowe (11 m-cy od daty podpisania umowy)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Branża drogowa	Wycinka drzew				
2		Rozbiórka nawierzchni (kolektor KD 2)				
3		Rozbiórka nawierzchni (kolektor KD 3)				
4		Odtworzenie nawierzchni (kolektor KD2)				
5		Odtworzenie nawierzchni (kolektor KD3)				
6		Nasadzenia drzew				
1	Branża sanitarna	Kolektor KD-2 -roboty budowlano-montazowe				
		Remont rowu przydrożnego				
2		Wylot W 2 -roboty budowlano-montazowe				
3		Kolektor KD-3-roboty budowlano montażowe				
4		Wylot W1-roboty budowlano-montażowe				
5	Regulacja wpustów i włazów					
50	RAZEM KWOTA BRUTTO					
51	KWOTA NARASTAJĄCO					

1) Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w okresie rozliczeniowym

2) Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności właściwy inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego.

3) Rozliczenia częściowe robót określone w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego.

4) Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2022 roku nie przekroczy kwoty 954.489,00 zł brutto.

.....
Zamawiający